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NYKYTILA

Tampereen ratapiha kuuluu kaukoliikenteen asema-
luokkaan 1. matkakeskukset ja muut merkittävät riste-
ysasemat, jossa matkustajamäärä on yli 250 000 vuo-
dessa. Tampere on henkilöliikenteen vakioaikataulujär-
jestelmän keskeisin junanvaihtopaikka. Tämän vuoksi
Tampereelle saapuu useita matkustajajunia eri suun-
nista hieman ennen tasatuntia ja vastaavasti useita
matkustajajunia lähtee eri suuntiin tasatunnin jälkeen.
Tampere aseman viisi matkustajalaiturilla varustettua
raidetta ovat yhtäaikaisesti käytössä useita kertoja
vuorokaudessa ja joinakin tunteina kaksi matkustajaju-
naa joutuu käyttämään samaa raidetta. Matkustajalii-
kenteen lisäksi Tampere aseman raiteistoa kuormittaa
sen läpi kulkeva tavaraliikenne.

Tampere asemalle on jätetty tilavaraus kolmannelle
välilaiturille nykyisen raiteen 007 paikalle.  Matkustaja-
vaunustoille on oltava uutta pysäköintitilaa mahdolli-
simman lähellä matkustajalaitureilla varustettuja raitei-
ta. Pysäköintitilaa on mahdollista järjestää rakentamal-
la uudet pysäköintiraiteet nykyisen Naistenlahden rai-
teiston alueelle.

HANKE JA TAVOITTEET

Hanke koostuu seuraavista toimenpiteistä:
· kolmas henkilöliikenteen välilaituri porras- ja his-

siyhteyksineen
· henkilöliikenteen laitureiden kattaminen uusilla

katoksilla

· henkilöliikenteen laitureiden kattaminen uusilla
katoksilla

· henkilöjunien huoltoraiteiden rakentaminen Nais-
tenlahden raiteiston alueelle

· autolastauslaiturin siirto uuteen paikkaan
· Erkkilänkadun sillan parantamien tai uusiminen
· tarvittavat raide-, turvalaite- ja sähköratamuutokset

Hankkeen tavoitteena on parantaa Tampereen henki-
löratapihan toimivuutta, matkustajien olosuhteita ja
henkilöjunien huoltoa.

AIKATAULU
· Toteutuspäätös voidaan tehdä aikaisintaan 2015 ja

rakentamissuunnittelu ja rakentaminen on mahdol-
lista aloittaa v. 2016. Rakentaminen kestää noin 2
vuotta.

· Käyttöönotto on mahdollista aikaisintaan 2019.

KUSTANNUKSET
Hankkeen kustannusarvio on 31 M€ (MAKU 130,
2010=100)


