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1  Ajankohtaiset asiat 

Kuukauden merkittävimmät tapahtumat: 
 Osa 2, Mt167 Lahden eteläinen sisääntulotie, Hankaankadun sillan 

kannen valu 
 Osa 1B Allianssi, suunnittelu- ja selvitystyöt etenevät 
 Osa 1A ST, suunnittelutyöt käynnissä, valmistelevat työt maas-

tossa käynnistyivät  
 Osat 1B Allianssi ja Osa 1A ST, toinen yhteensovituspalaveri pi-

detty 
 Yleisötilaisuudet Lahdessa ja Hollolassa 7.2. ja 8.2. 

 
Käynnissä olevat työt ja tulevat tapahtumat: 

 Osa 2, Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie rakennustyöt jatkuvat 
 Vt 12 Letke, Osa 1B Allianssi, suunnittelu ja selvitystyöt jatkuvat, 

maastossa pohjaveden pumppaukseen liittyvät rakennustyöt 
 Vt 12 Letke, Osa 1A ST, suunnittelu jatkuu, valmistelevat työt käyn-

nissä mm. työmaateiden ja -tukikohtien rakentaminen, koepaalutus 
Okeroisissa alkaa maaliskuussa. 

 Hankealueella sijaitsevien kiinteistöjen rakennusten purku jatkui 
helmikuussa, asuinkiinteistöt saataneen purettua maaliskuun ai-
kana. 

 

2  Hankkeen vaiheet ja tilanne 

Henkilöstövahvuus 
 
Koko hankkeen henkilöstövahvuus tammikuussa oli 139 henkilötyökuu-
kautta (htkk), mistä 35 htkk Lahden seudulla asuvilta työntekijöiltä. 
 
Hankeosa 1A ST-Hollola  
 
Helmikuussa työt ovat edelleen keskittyneet rakennussuunnitteluun ja 
työnsuunnitteluun. Valmistelevat työt käynnistyivät mm. työmaateiden ra-
kentamisella, koekuoppien kaivulla, koepaalutuksen valmistelulla sekä kal-
lion kuorinnalla.  
 
Maastossa tehdyt lisäpohjatutkimukset ovat loppusuoralla. Puuston poisto 
on edelleen käynnissä. 
 
Pidetty urakan kolmas työmaakokous.  
 
Urakoitsija esitteli suunnitelmiaan yleisötilaisuudessa Hollolassa 8.2.2018. 
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Kuva 1. Ensimmäinen kaivinkone aloitti työt ST-urakassa 12.2.2018. 
 
 
Hankeosa 1B Allianssi-Lahti 
 
Hankeosalla on maastossa tehty lisäpohjatutkimuksia mm. Ajokadulla ja 
Kujalan eritasoliittymän alueella. Launeella on asennettu pohjaveden alen-
tamista varten tarvittavien siiviläkaivoja ja rakennettu purkuputkea.  
 
Helmikuussa on jatkettu rakennustöiden suunnittelua ja aikataulutusta, ja 
tekniikkaryhmissä on viety suunnitteluratkaisuja eteenpäin. 
 
Valtari esitteli suunnitelmiaan yleisötilaisuudessa Lahdessa 7.2.2018. 
 
Hankeosa 2 KU – Mt 167 KU 
 
Rakennustyöt maastossa ovat käynnissä ja etenevät urakoitsijan ilmoituk-
sen mukaan sopimuksen mukaisessa aikataulussa. Käynnissä olevia työ-
vaiheita ovat mm:  

 silta S1 (Hankaankadun risteyssilta), sillan päällysrakenteet 
 silta S3 (Kangasmäen alikulkukäytävä) 
 silta S7 (Nikkilän alikulkukäytävä), tukiseinän rakentaminen ja kai-

vutyöt käynnissä 
 silta S24 (Launeen risteyssilta), kannen telineen ja muotin rakenta-

minen 
 S10 (Launeen alikulkukäytävä), perustusten rakentaminen 
 S36 (Patomäen alikulkukäytävä), paalutustyöt 
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Helmikuussa ei tehty merkittäviä muutoksia liikennejärjestelyihin. 
 

 
Kuva 2. Sillan S1 valu 8.2. 
 

 
Kuva 3. Sillan S24 telineen valmistelua 7.2. 
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Kuva 4. S10-S24 siltapaikka 13.2. 
 
Rakennusten purku-urakka 
 
Helmikuussa jatkettiin Patomäen länsipään kohdalta asuintalojen purka-
mista. 
 

3  Aikataulu 

Näillä näkymin koko hankekokonaisuus on valmistumassa arvioitua aikai-
semmin ja tavoitteena on, että sekä kehätien Hollolan että Lahden pään 
urakoiden rakennustyöt valmistuvat pääosin jo vuoden 2020 lopulla. 
 
Seuraavassa kuvassa on esitetty hankkeen vaiheittaisen etenemisen aika-
taulu. 

 

 

4  Kustannukset 

 
Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset 
(alv 0 %) 28.2.2018 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa: 

 
Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia. 
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Koko hankkeen sopimusvaltuus on 275 M€. 
 

 
  Kuva 5. Hankkeen kustannukset 2/2018 
 

5  Muut asiat 

 
Viestinnän työpalaverit pidettiin 2.2.2018 ja 16.2.2018, painottuen lähinnä 
allianssiurakan ulkoiseen viestintään. 
 
Hankkeen viestintä:  

 Facebook:ssa: https://www.facebook.com/vt12letke/ 
 Internetissä: http://www.liikennevirasto.fi/vt12letke 
 Twitterissä: twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke) 
 Flickrissä: https://www.flickr.com/photos/153101385@N07/albums 

 
Hankkeessa laaditaan viikoittain tiedote ajankohtaisista asioista. Viikkotie-
dotteet on vuoden 2018 alusta julkaistu myös hankkeen internetsivulla. 
 
Seuraavat yleisötilaisuudet pidetään Lahdessa 30.5. ja Hollolassa 31.5.  

  


