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1  Hankkeen yleiskatsaus 

Yleistilanne 

Hankeosan 1A (ST, Hollola) urakka on valmis ja vastaanotettu.   

Hankeosalla 1B (Allianssi, Lahti) työt ovat käynnissä koko osuudella.   

Hankeosalla 2 (Mt167 Lahden eteläinen sisääntulotie) on tehty korjaus- 
ja viimeistelytöitä. Urakka valmistuu aikataulusta myöhässä.  

Työmaan turvallisuustasoa mittaavien MVR-mittausten keskiarvo loka-
kuulta on 95,75. 

Hankkeella ei sattunut lokakuussa poissaoloon johtaneita tapaturmia. Yh-
teensä tapaturmia on sattunut 9 kpl. Tapaturmataajuus lokakuun lopussa 
on 4,7*. Väyläviraston kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden kes-
kiarvo vuosilta 2014–2018 on 10,9. 

*) tapaturmataajuus = poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä miljoonaa 
työtuntia kohden).  

 

Henkilöstövahvuus 

Koko hankkeen henkilöstövahvuus raportoitavan kuukauden aikana oli 
noin 161 henkilötyökuukautta (htkk), josta noin 56 htkk Lahden seudulla 
asuvilta työntekijöiltä. 

2  Hankkeen vaiheet ja tilanne 

Hankeosa 1A ST-Hollola 

Urakka on valmis ja vastaanotettu. Kehätielinja avataan liikenteelle vasta 
joulukuussa yhdessä koko kehätien kanssa. 
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Hankeosa 1B Allianssi-Lahti 

Kujalankatu avattiin liikenteelle 26.10. 

Nikulan eritasoliittymässä on tehty viimeistelytöitä ja ajoratamerkinnät. 

Tiekaiteiden asennus on jatkunut koko tielinjalla ja asfaltointeja on tehty 
Patomäen länsipuolella ja Kujalan eritasoliittymän alueella. Päätien ajora-
dalla asfaltoinnit on saatu valmiiksi. 

Koko tielinjalla on tehty liikennemerkkien asennusta ja tiemerkintöjä. 

Maisemointitöiden osalta on käynnissä multaukset ja puuistutusten teko. 

Kujalan eritasoliittymän läheisyydessä on aloitettu maa-ainesten sijoitus-
alueen muotoilu. 

Patomäen tunnelilla on tehty täyttötöitä ja sisäpuolen viimeistelytöitä. 

Liipolan tunnelin läntisellä suuaukolla on tehty ympärystäyttöjä ja aita-
asennuksia. 

Liipolan välitunnelilla on tehty täyttö- sekä vesieristystöitä.   

Tunnelien pelastusharjoitukset on pidetty ja tekniikan testaus jatkuu. 

 

 

Kuva 1. Välitunnelin vesieristys- ja täyttötyöt 
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Kuva 2. Pelastusharjoitus Patomäen tunnelissa 

 

 

Hankeosa 2 KU – Mt 167 KU 

Uudenmaankadulla on jatkettu viimeistely- ja korjaustöitä.  

Urakka-alueella on tehty asfalttipaikkauksia ja piennartäyttöjä sekä siltojen 

viimeistelytöitä.  Hulevesipumppaamoiden ja Ajokadun keskijakajan muu-

tostyöt on saatu valmiiksi. Lisäksi Launeen risteyssillan alle on tehty pien-

louheverhouksia.  
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Kuva 3. Aukeankadun jalankulun ja pyöräilyn väylän luiskaverhous 

3  Aikataulu 

Näillä näkymin koko hankekokonaisuus on valmistumassa arvioitua aikai-
semmin. Hollolan pään urakka on valmistunut. Tavoitteena on, että Lahden 
pään urakan rakennustyöt valmistuvat pääosin jo vuoden 2020 lopulla, ja 
kehätie avataan liikenteelle joulukuussa 2020. 

Mt167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen -urakka viivästyy 
suunnitellusta valmistumisesta. Viivästys ei vaikuta kehätien valmistumi-
seen. 

Seuraavassa kuvassa on esitetty hankkeen vaiheittaisen etenemisen aika-
taulu. 
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4  Kustannukset 

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset 
(alv 0 %) 30.10.2020 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa.  
 

  Väylävirasto Lahti Hollola YHTEENSÄ 

Sidotut kustannukset 192 906 125,29 € 67 517 143,86 € 7 501 904,87 € 267 925 174,02 € 

Toteutuneet kustannukset 185 400 846,05 € 65 064 823,21 € 7 046 604,75 € 257 512 274,01 € 
 

 

Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia. 

Koko hankkeen sopimusvaltuus on 275 M€. 

 

Kuva 4. Hankkeen kustannukset 10/2020 

 

5  Viestintä 

Hankkeen viestintä:  

• Facebookissa: https://www.facebook.com/vt12letke/ 

• Internetissä: http://www.vayla.fi/vt12letke 

• Twitterissä: twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke) 

• Flickrissä: https://www.flickr.com/photos/153101385@N07/albums 

Hankkeessa laaditaan viikoittain tiedote ajankohtaisista asioista. Viikkotie-
dotteen voi tilata itselleen osoitteesta  https://bit.ly/vt12viikkotiedote 

https://www.facebook.com/vt12letke/
http://www.vayla.fi/vt12letke
https://bit.ly/vt12viikkotiedote

