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1  Hankkeen yleiskatsaus 

Yleistilanne 

Hankeosalla 1A (ST, Hollola) työt etenevät hyvin koko tielinjan pituudelta.  

Hankeosalla 1B (Allianssi, Lahti) työt ovat käynnissä lähes koko tielinjan 
pituudelta, ja Ajokatu on avattu liikenteelle.  

Hankeosalla 2 (Mt167 Lahden eteläinen sisääntulotie) Uudenmaankatu 
on nelikaistaisena käytössä Aukeankadun kohtaa lukuun ottamatta. 

 
Työmaan turvallisuustasoa mittaavien MVR-mittausten keskiarvo joulu-
kuulta on 96,2. 

Henkilöstövahvuus  

Koko hankkeen henkilöstövahvuus raportoitavan kuukauden aikana oli 345 
henkilötyökuukautta (htkk), josta noin 85 htkk Lahden seudulla asuvilta 
työntekijöiltä. 

2  Hankkeen vaiheet ja tilanne 

 

Hankeosa 1A ST-Hollola 

Siltatyöt ovat jatkuneet hyvin. Soramäessä käynnistyi tulevan risteyssillan 
louhinnat ja paalutukset. Riihimäki-Kouvola -radan ylittävällä Vähäjoen sil-
lalla alkavat välituet valmistua, ja työmaalle on saapunut sillan kannen te-
räsosia. 

Luhdanjoen ylikulkusillan paalutukset saatiin valmiiksi, ja välitukien raken-
taminen etenee. Siltatyöt ovat käynnissä myös kolmella sillalla Okeroi-
sissa.  

Paalulaattojen työt ovat edenneet Okeroisissa, Luhdanjoella ja Taka-
maalla. 

Maatyöt ovat edenneet hyvin, ja työmaatieyhteys on nyt koko tielinjalla lu-
kuun ottamatta Kouvola-Riihimäki-rataa. Louhintoja jatkettiin Soramäessä, 
Takamaalla ja Patiokalliolla.  

.  
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Kuva 1. Vähäjoen risteyssillan teräslohkot ja välituet lännestä katsottuna 

 

Kuva 2. Okeroisten eritasoliittymä lännestä päin 
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Hankeosa 1B Allianssi-Lahti 

Joulukuun suurin ponnistus oli Ajokadun risteyssillan valmistuminen. Ajo-
katu avattiin liikenteelle joulun alla. 

Tunnelilouhinnat ovat edenneet hyvin, tunnelia louhitaan kahdelta tutki-
mustunnelilta sekä Liipolan tunnelin itäpäästä. Louhintatyöt jatkuivat myös 
Liipolan välitunnelilla sekä vt4:lla Hartwallin kohdalla sekä Kujalan erita-
soliittymän rampin kohdalla. 

Patomäessä jatkettiin kaivu- ja tuentatöitä, ja rakennettiin tunnelirakentei-
den anturoita. 

Sillanrakennustöitä tehtiin usealla sillalla: Ajokadun risteyssilta valmistui, 
Kujalassa jatkettiin Lotilan risteyssillan raudoitusta, ja aloitettiin Kujalan ris-
teyssillan paalutukset. Porvoonjoen ylittävillä Ali-Juhakkalan silloilla jatkui-
vat paalutukset.  

Nikulan eritasoliittymän alueella aloitettiin työt stabilointitöillä. 

 

 

Kuva 3. Ajokadun risteyssilta päivää ennen avaamista liikenteelle 
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Kuva 4. Kujalan eritasoliittymä lännestä, etualalla Huovilanmäen risteysilta 

 

 

Hankeosa 2 KU – Mt 167 KU 

Joulukuussa Uudenmaankatu saatiin avattua nelikaistaisena Aukeankadun 

kohtaa lukuunottamatta. Työnaikaiset kiertoliittymät poistettiin ja liikenne-

valot otettiin käyttöön Orimattilankadun, Ajokadun (Venetsian) ja Launeen-

kadun risteyksissä.  

Orimattilankadun ja Aukeankadun kohdalla avattiin alikulkukäytävät käve-

lyn ja pyöräilyn käyttöön, ja työnaikaiset suojatiet poistuivat.  

Ennen joulua myös Launeella avattiin alikulkukäytävä sekä uusi kävelyn ja 

pyöräilyn Uudenmaankadun suuntainen yhteys. 
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Kuva 5. Orimattilankadun risteyksessä liikennevalot ja Uudenmaankadun 
alittava Kangasmäen alikulkukäytävä käytössä. 

 

 

Kuva 6. Launeen alikulkukäytävä valmiina jalankulkua ja pyöräilyä varten.  
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3  Aikataulu 

Näillä näkymin koko hankekokonaisuus on valmistumassa arvioitua aikai-
semmin ja tavoitteena on, että sekä kehätien Hollolan että Lahden pään 
urakoiden rakennustyöt valmistuvat pääosin jo vuoden 2020 lopulla. 

Uudenmaankadun valmistuminen 2+2-kaistaiseksi viivästyi joiltakin osin 
asetetusta tavoitteesta 30.11.2018, mutta viivästyksellä ei ole vaikutusta 
koko hankkeen valmistumiseen. 

Seuraavassa kuvassa on esitetty hankkeen vaiheittaisen etenemisen aika-
taulu. 

 

 

 

4  Kustannukset 

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset 
(alv 0 %) 31.12.2018 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa.  

Luvut ovat alustavia ja tarkentuvat, kun vuoden 2018 kirjanpito sulkeutuu. 
Täsmennetyt luvut julkaistaan kuukausiraportin revisiossa tammikuun ai-
kana. 

 

  Liikennevirasto Lahti Hollola YHTEENSÄ 

Sidotut kustannukset 191 957 450,17 € 67 185 107,56 € 7 465 011,95 € 266 607 569,68 € 

Toteutuneet kustannukset 81 634 665,72 € 28 573 098,72 € 3 169 328,19 € 113 377 092,63 € 

 

Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia. 

Koko hankkeen sopimusvaltuus on 275 M€. 
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Kuva 5. Hankkeen kustannukset 12/2018 

 

5  Muut asiat 

 

Hankkeen viestintä:  

• Facebook:ssa: https://www.facebook.com/vt12letke/ 

• Internetissä: http://www.vayla.fi/vt12letke 

• Twitterissä: twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke) 

• Flickrissä: https://www.flickr.com/photos/153101385@N07/albums 

Hankkeessa laaditaan viikoittain tiedote ajankohtaisista asioista. Viikoilla 
52/2018 – 1/2019 viikkotiedote on joulutauolla.  

Seuraavat yleisötilaisuudet Hollolassa 5.2.2019 ja Lahdessa 6.2.2019. 
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