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1 Hankkeen yleiskatsaus

Yleistilanne
Hankeosan 1A (ST, Hollola) urakka on valmis ja vastaanotettu.

Hankeosan 1B (Allianssi, Lahti) toteutusvaiheen rakennustyot kehatien
osalta ovat valmiit ja toteutusvaiheen osavastaanottotarkastus sekéd maan-
tietunneleiden teknisten jarjestelmien toteutusvaiheen vastaanottotarkastus
on pidetty.

Hankeosan 2 (Mt167 Lahden eteldinen sisdantulotie) urakka on valmis ja
vastaanotettu.

Erillinen viitoitusurakka, kaikki opasteet on asennettu ja urakan laatuai-
neiston tarkistus on k&ynnissa.

Hankkeella ei sattunut lokakuussa 2021 poissaoloon johtaneita tapaturmia.
Yhteensa tapaturmia on sattunut 9 kpl. Tapaturmataajuus lokakuussa 2021
oli 4,5*. Vaylaviraston kaikkien vaylahankkeiden tapaturmataajuuden kes-
kiarvo vuosilta 2014-2018 on 10,9.

*) tapaturmataajuus = poissaoloon johtaneiden tydtapaturmien maara miljoonaa tyo-
tuntia kohden).

Henkildstdvahvuus

Koko hankkeen henkildstévahvuus raportoitavan kuukauden aikana oli noin
24 henkilétydkuukautta (htkk), josta noin 6,7 htkk Lahden seudulla asuvilta
tyontekijoilta.

2 Hankkeen vaiheet ja tilanne

Hankeosa 1A ST-Hollola
Takuuajan tyot ovat kaynnissa.

Paallystevaurioiden korjaustytt Soraméen (S1), Vahajoen (S7) ja Porvoon-
joen (S14) silloilla.

Takuuajan valitarkastus pidetty 12.10.2021.
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Kuva 1. Soraméaen ET

Hankeosa 1B Allianssi-Lahti

Liipolan ulkoilureittien varrella on tehty viimeistelytéita ja ulkoilureitit on
avattu.

Patoméaen kentalla on tehty paikkauskylvoja ja istutustoita.
Kaynnissa on myaos vihertdiden takuuajan hoito seka siltojen viimeistelytoita.

Paallystevaurioiden korjaustytt Kukonkosken (S18b), Ali-Juhakkalan (S22a)
ja Kujalan (S37) silloilla.

Vastaanottotarkastusten jalkitarkastus ja jalkivastuuajan valitarkastus pidetty
29.10.2021.

Kuva 2. Patomaki
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Hankeosa 2 — Mt 167 KU

Keséan 2021 aikana on tehty tdydennysistutuksia, jalankulun- ja py6railyn-
vaylien paallystyksia seka siltoihin liittyvia viimeistelytoita.

Ty6t valmiina kesan 2021 osalta.
Erillinen viitoitusurakka KU

Koko urakka-alueella on asennettu kaivutoita vaativia opasteita seka uusittu
nykyisia opasteita.

Kaikki opasteet on saatu asennettua.

Kuva 3. Uusittu opaste Hollolassa.

3 Aikataulu

Kehatie avattiin suunnitellun aikataulun mukaisesti liikenteelle 8.12.2020,
noin vuoden toteutuspaatoksen mukaista aikataulua nopeammin.



4 Kustannukset

Raportti 5

LIVI/4786/04.02.01/2016

1.11.2021

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset
(alv 0 %) 29.10.2021 mennessa on esitetty seuraavassa taulukossa.

Viylévirasto Lahti Hollola YHTEENSA
Sidotut kustannukset | 192 875 236,68 €| 67 506 332,84 €| 7500 703,65€| 267882273,17€
Toteutuneet kustannukset | 190 677 020,44 €| 66904 642,32 €| 7247 173,07 €| 264828 835,83 €

Kustannukset eivat sisalla tilaajien omia kustannuksia.
Koko hankkeen sopimusvaltuus on 275 ME€.
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Kuva 4. Hankkeen kustannukset 10/2021

5 Viestinta

Hankkeen viestinta:

Facebookissa: https://www.facebook.com/vtl2letke/

Internetissé: http://www.vayla.fi/vt12letke
Twitterissa: twitter.com/vtl2letke (@Vil2Letke)
Flickrissa: https://www.flickr.com/photos/153101385@N07/albums
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