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1  Hankkeen yleiskatsaus 

Hankeosalla 2 (Mt167 Lahden eteläinen sisääntulotie) työt etenevät pää-
osin siltatöiden parissa.  
 
Hankeosalla 1A (ST, Hollola) on edetty suunnittelusta valmistelevien töi-
den pariin, ja varsinaiset rakennustyöt alkavat huhtikuussa.  
 
Hankeosalla 1B (Allianssi, Lahti) urakka on kehitysvaiheessa, jossa teh-
dään suunnittelu- ja selvitystöitä. Maaliskuussa edettiin valmisteleviin ra-
kennustöihin Liipolassa. Huhtikuussa aloitetaan tutkimustunnelien louhinta.  

2  Hankkeen vaiheet ja tilanne 

Henkilöstövahvuus 
 
Koko hankkeen henkilöstövahvuus raportoitavan kuukauden aikana oli 155 
henkilötyökuukautta (htkk), mistä 33 htkk Lahden seudulla asuvilta työnte-
kijöiltä. 
 
Hankeosa 1A ST-Hollola 
 
Maaliskuussa työt ovat edelleen keskittyneet rakennussuunnitteluun ja 
työnsuunnitteluun. Valmistelevina töinä tehtiin koepaalutusta, työmaatei-
den ja -tukikohtien rakentamista ja kallion kuorintaa. Huhtikuun alussa ra-
kentaminen alkaa useassa kohteessa. Louhintatyöt alkavat Soramäessä ja 
Patiokalliossa. Paalutustyöt alkavat Patiokalliossa ja Okeroisissa.  
 
Maastossa tehdyt lisäpohjatutkimuksia viimeistellään. Puuston poisto on 
pääosin valmis. 
 
Maaliskuussa pidettiin urakan neljäs työmaakokous.  
 
Maaliskuussa pidettiin hankeosien 1A ja 1B yhteiset hankintamarkkinat yh-
teistyössä Lahden kaupungin elinvoima- ja kilpailukykypalvelujen kanssa. 
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Kuva 1. Koepaalutusta Luhdanjoen sillan (S9b) itäpäässä 
 
 
Hankeosa 1B Allianssi-Lahti 
 
Hankeosalla suunnittelu ja selvitystyöt jatkuvat. Maastossa tehtiin valmiste-
levia töitä Liipolassa (työmaa-alueen aitaaminen, työmaateiden rakentami-
nen, kallion kuorinta). Huhtikuun alusta alkaa tutkimustunnelien louhinta 
 
Maaliskuussa on jatkettu rakennustöiden suunnittelua ja aikataulutusta, ja 
tekniikkaryhmissä on viety suunnitteluratkaisuja eteenpäin. 
 
 

 
Kuva 2. Maankaivua Liipolan tutkimustunnelin kohdalta. 



 Raportti  4 

   

  LIVI/3277/02.01.01/2016 

 4.4.2018  

   

   

   

 

 
 
Hankeosa 2 KU – Mt 167 KU 
 
Rakennustyöt maastossa ovat käynnissä ja etenevät urakoitsijan ilmoituk-
sen mukaan sopimuksen mukaisessa aikataulussa. Käynnissä olevia työ-
vaiheita ovat mm:  

• silta S1 (Hankaankadun risteyssilta), sillan päällysrakenteet 

• silta S3 (Kangasmäen alikulkukäytävä), tukiseinän siirto 

• silta S7 (Nikkilän alikulkukäytävä), tukiseinän rakentaminen ja kai-
vutyöt käynnissä 

• silta S24 (Launeen risteyssilta), kannen raudoitus 

• S10 (Launeen alikulkukäytävä), perustusten rakentaminen 

• S36 (Patomäen alikulkukäytävä), perustusten rakentaminen 
  

Maaliskuussa ei tehty merkittäviä muutoksia liikennejärjestelyihin. 
 
 

 
Kuva 3. Hankaankadun risteyssillan (S1) sääsuoja rakentumassa. 
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Kuva 4. Launeen risteyssillan (S24) kannen telinettä 
 
Rakennusten purku-urakka 
 
Maaliskuussa purettiin Patomäen länsipään kohdalta asuintalot.  
 

3  Aikataulu 

Näillä näkymin koko hankekokonaisuus on valmistumassa arvioitua aikai-
semmin ja tavoitteena on, että sekä kehätien Hollolan että Lahden pään 
urakoiden rakennustyöt valmistuvat pääosin jo vuoden 2020 lopulla. 
 
Seuraavassa kuvassa on esitetty hankkeen vaiheittaisen etenemisen aika-
taulu. 

 

 

4  Kustannukset 

 
Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset 
(alv 0 %) 31.3.2018 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa: 

 
Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia. 
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Koko hankkeen sopimusvaltuus on 275 M€. 
 

 
  Kuva 5. Hankkeen kustannukset 3/2018 
 

5  Muut asiat 

 
Viestinnän työpalaveri pidettiin 8.3.2018, painottuen lähinnä allianssiura-
kan ulkoiseen viestintään. 
 
Hankkeen viestintä:  

• Facebook:ssa: https://www.facebook.com/vt12letke/ 

• Internetissä: http://www.liikennevirasto.fi/vt12letke 

• Twitterissä: twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke) 

• Flickrissä: https://www.flickr.com/photos/153101385@N07/albums 
 
Hankkeessa laaditaan viikoittain tiedote ajankohtaisista asioista. Viikkotie-
dotteet on vuoden 2018 alusta julkaistu myös hankkeen internetsivulla. 
 
Allianssi järjesti Jyrkänkadun asukkaille asukastilaisuuden 28.3.2018. 
 
Seuraavat yleisötilaisuudet pidetään Lahdessa 30.5. ja Hollolassa 31.5.  

https://www.facebook.com/vt12letke/
http://www.liikennevirasto.fi/vt12letke

