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1  Hankkeen yleiskatsaus 

 

Yleistilanne 

 

Kehätie täyttää 1v 8.12.2021.  
Ensimmäisen vuoden aikana kehätiellä liikkui 3.816.945 ajoneuvoa.  

 

Hankeosan 1A (ST, Hollola) urakka on valmis ja vastaanotettu.   

Hankeosan 1B (Allianssi, Lahti) toteutusvaiheen rakennustyöt kehätien 
osalta ovat valmiit ja toteutusvaiheen osavastaanottotarkastus sekä maan-
tietunneleiden teknisten järjestelmien toteutusvaiheen vastaanottotarkastus 
on pidetty. 

Hankeosan 2 (Mt167 Lahden eteläinen sisääntulotie) urakka on valmis ja 
vastaanotettu.   

Erillinen viitoitusurakka on valmis ja vastaanotettu.   

 
Hankkeella ei sattunut marraskuussa 2021 poissaoloon johtaneita tapatur-
mia. Yhteensä tapaturmia on sattunut 9 kpl. Tapaturmataajuus marras-
kuussa 2021 oli 4,5*. Väyläviraston kaikkien väylähankkeiden tapaturmataa-
juuden keskiarvo vuosilta 2014–2018 on 10,9. 

*) tapaturmataajuus = poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä miljoonaa työ-
tuntia kohden).  
 

Henkilöstövahvuus  

Koko hankkeen henkilöstövahvuus raportoitavan kuukauden aikana oli noin 
20 henkilötyökuukautta (htkk), josta noin 5 htkk Lahden seudulla asuvilta 
työntekijöiltä. 

 

 

2  Hankkeen vaiheet ja tilanne 

 

Hankeosa 1A ST-Hollola 

Soramäessä on tehty liikennemerkkien asennusta ja Vähäjoen ylikulkusil-
lalla (S7) ja Luhdanjoen sillalla (S9) on tehty seurantamittauksia. 
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Kuva 1. Okeroisten ETL 

 
Hankeosa 1B Allianssi-Lahti 

Silloilla on tehty päällystesaumojen korjaustöitä ja Nikulan ETL:n rampissa 
kuivatuksen parantamiseen liittyviä töitä. 

Riista-aitaa on rakennettu Launeen meluvallin kohdalle ja varastoalueiden 
viimeistelytyöt ovat käynnissä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Patomäki 
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Hankeosa 2 – Mt 167 KU 

Työt valmiit vuoden 2021 osalta. 
 
Erillinen viitoitusurakka KU 
 
Varareittiopastusta Okeroisten ETL:ssä ja Kujalan ETL:ssä on täydennetty. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 3. Varareittiopaste Kujalassa. 

3  Aikataulu 

Kehätie avattiin suunnitellun aikataulun mukaisesti liikenteelle 8.12.2020, 

noin vuoden toteutuspäätöksen mukaista aikataulua nopeammin. 

4  Kustannukset  

 

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset 
(alv 0 %) 30.11.2021 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa.  

  Väylävirasto Lahti Hollola YHTEENSÄ 

Sidotut kustannukset 193 500 670,81 € 67 725 234,82 € 7 525 026,08 € 268 750 931,71 € 

Toteutuneet kustannukset 191 261 834,75 € 67 111 307,42 € 7 270 135,86 € 265 643 278,03 € 
 

Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia. 

Koko hankkeen sopimusvaltuus on 275 M€. 
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Kuva 4. Hankkeen kustannukset 11/2021 

 

5  Viestintä 

Hankkeen viestintä:  

• Facebookissa: https://www.facebook.com/vt12letke/ 

• Internetissä: http://www.vayla.fi/vt12letke 

• Twitterissä: twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke) 

• Flickrissä: https://www.flickr.com/photos/153101385@N07/albums 
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