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1  Hankkeen yleiskatsaus 

Yleistilanne 

Hankeosalla 1A (ST, Hollola) työt ovat käynnissä lähes koko tielinjan pi-
tuudelta.  

Hankeosalla 1B (Allianssi, Lahti) työt ovat käynnissä useassa kohtaa. 
Louhintatyöt on aloitettu Liipolan välitunnelilla sekä tunnelin läntisellä suu-
aukolla.  

Hankeosalla 2 (Mt167 Lahden eteläinen sisääntulotie) viimeisetkin sillat 
ovat työn alla.  

 
Työmaan turvallisuustasoa mittaavien MVR-mittausten keskiarvo syys-
kuulta on 95,9. 

 

Henkilöstövahvuus 

Koko hankkeen henkilöstövahvuus raportoitavan kuukauden aikana oli 332 
henkilötyökuukautta (htkk), mistä noin 75 htkk Lahden seudulla asuvilta 
työntekijöiltä. 

2  Hankkeen vaiheet ja tilanne 

 

Hankeosa 1A ST-Hollola 

Siltojen korjaustyöt Soramäessä saatiin valmiiksi ja liikennehaitat poistui-
vat. Siltatöitä tehtiin Okeroisissa, Luhdanjoella ja Vähäjoella. Riihimäki-
Kouvola -radan ylittävän Vähäjoen sillan pilareita valettiin 5 m pätkä kerral-
laan. Paalulaattoja rakennettiin Okeroisissa ja Luhdanjoella. Paalutustyöt 
alkoivat koepaalutuksilla Takamaalla. Pitkin tielinjaa on tehty maaleikkaus-
töitä ja louhepenkereitä. Louhintoja on jatkettu Tikkakalliolla, Patiokalliolla 
ja Soramäessä. Patiokalliolla jatkuivat korkean kallioleikkauksen lujitustyöt. 
Vesihuollon johtosiirrot saatiin valmiiksi Tikkakalliossa ja Nostavantiellä. 
Soramäessä valmisteltiin lokakuussa käyttöön otettavaa kiertotietä. 
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Kuva 1. Vähäjoen ylikulkusillan välitukia ja lujitusta Patiokalliolla  

 

Kuva 2. Tielinjaa Patiokalliolta länteen, Vähäjoen risteyssillan paalutus ja 
paalulaattojen rakentaminen käynnissä 
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Hankeosa 1B Allianssi-Lahti 

Liipolan tunnelin itäisen suuaukon avolouhinnat saatiin valmiiksi, ja seuraa-
vaksi siirrytään tunnelilouhintaan myös itäisen suuaukon kautta. Avolouhin-
nat käynnistyivät poraustöillä Liipolan välitunnelilla ja läntisellä suuaukolla. 
Louhintoja tehtiin myös valtatiellä 4 Hartwallin kohdalla. 

Kujalassa jatkettiin kiviaineksen murskausta tienrakentamisen tarpeisiin. 

Patomäessä aloitettiin tunnelin itäosan paalutustyöt.  

Sillanrakennustöitä tehtiin kolmessa kohtaa: Ajokadun risteyssillalla tehtiin 
sillankannen telinettä ja muottia, Kujalassa kahden sillan perustuksia ja te-
lineitä. 

 

 

Kuva 3. Patomäen tunnelin itäpään paalutus käynnissä 
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Kuva 4. Ajokadun risteyssilta. 

 

 

Hankeosa 2 KU – Mt 167 KU 

Orimattilankadun alikulkukäytävä otettiin ajoneuvoliikenteen käyttöön, ja 
kohdasta poistui kiertotie. Tasangonpolulla taas ohjattiin kevyt liikenne uu-
teen alikulkukäytävään, ja sillan päällä tehtiin vesieristystöitä. 

Launeen risteyssillan vesieristystyöt valmistuivat, ja sillalle johtavat penke-
reet saivat lopullisen korkeutensa. Alueella asennettiin myös portaali- ja 
valaisinjalustoja. 

Renkomäen ABC:n liikennevaloristeyksen uudet liikennevalot otettiin käyt-
töön.  
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Kuva 5. Tasangonpolku uuden Patomäen alikulkukäytävän ali 

 

 

Kuva 6. Orimattilankadun ja Kangasmäen alikulkukäytävät ja niille johtavan 
kevyen liikenteen väylän kaivutyöt 
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3  Aikataulu 

Näillä näkymin koko hankekokonaisuus on valmistumassa arvioitua aikai-
semmin ja tavoitteena on, että sekä kehätien Hollolan että Lahden pään 
urakoiden rakennustyöt valmistuvat pääosin jo vuoden 2020 lopulla. 

Seuraavassa kuvassa on esitetty hankkeen vaiheittaisen etenemisen aika-
taulu. 

 

 

 

4  Kustannukset 

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset 
(alv 0 %) 30.9.2018 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa:  

 

  Liikennevirasto Lahti Hollola YHTEENSÄ 
Sidotut kustannukset 191 256 599,40 € 66 939 809,79 € 7 437 756,64 € 265 634 165,83 € 

Toteutuneet kustannukset 51 445 869,23 € 17 320 300,97 € 1 927 495,94 € 70 693 666,14 € 
 

 

Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia. 

Koko hankkeen sopimusvaltuus on 275 M€. 
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Kuva 5. Hankkeen kustannukset 9/2018 

 

5  Muut asiat 

 

Hankkeen viestintä:  

 Facebook:ssa: https://www.facebook.com/vt12letke/ 

 Internetissä: http://www.liikennevirasto.fi/vt12letke 

 Twitterissä: twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke) 

 Flickrissä: https://www.flickr.com/photos/153101385@N07/albums 

Hankkeessa laaditaan viikoittain tiedote ajankohtaisista asioista. Viikkotie-
dotteet on vuoden 2018 alusta julkaistu myös hankkeen internetsivulla. 

Yleisötilaisuudet pidettiin Lahdessa 12.9.2018 ja Hollolassa 13.9.2018. 
Seuraavat yleisötilaisuudet Hollolassa 5.2.2019 ja Lahdessa 6.2.2019. 

 

   


