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1  Hankkeen yleiskatsaus 

 

Yleistilanne 

Hankeosan 1A (ST, Hollola) urakka on valmis ja vastaanotettu.   

Hankeosan 1B (Allianssi, Lahti) toteutusvaiheen rakennustyöt kehätien 
osalta ovat valmiit ja toteutusvaiheen osavastaanottotarkastus sekä maan-
tietunneleiden teknisten järjestelmien toteutusvaiheen vastaanottotarkastus 
on pidetty. 

Hankeosan 2 (Mt167 Lahden eteläinen sisääntulotie) urakka on valmis ja 
vastaanotettu.   

Erillinen viitoitusurakka, sopimus on allekirjoitettu 10.6.2021 ja työt ovat 
käynnissä. 

 

Vt12 Letke -hanke on palkittu syyskuussa kahdella palkinnolla: 

     Iso Tömppä -tunnustus, Maanrakennusalan neuvottelukunnalta 

     Väylävirasto on Vuoden 2020 rakennuttaja, Lahden rakentajien yhdistyk-

seltä 

Kiertopalkintona annettavan Iso-Tömpän perusteluissa nostettiin esille hank-
keen loistava yhteistyö yli organisaatiorajojen ja avoimella ennakoivalla vies-
tinnällä saavutettu laaja luottamus tekemiseen. 

 
Hankkeella ei sattunut syysuussa 2021 poissaoloon johtaneita tapaturmia. 
Yhteensä tapaturmia on sattunut 9 kpl. Tapaturmataajuus syyskuussa 2021 
oli 4,5*. Väyläviraston kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden kes-
kiarvo vuosilta 2014–2018 on 10,9. 

*) tapaturmataajuus = poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä miljoonaa työ-
tuntia kohden).  
 

Henkilöstövahvuus  

Koko hankkeen henkilöstövahvuus raportoitavan kuukauden aikana oli noin 
34 henkilötyökuukautta (htkk), josta noin 11,1 htkk Lahden seudulla asuvilta 
työntekijöiltä. 

 

2  Hankkeen vaiheet ja tilanne 

Hankeosa 1A ST-Hollola 

Takuuajan työt ovat käynnissä. 
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Kuva 1. Okeroisten ETL 

 
 
Hankeosa 1B Allianssi-Lahti 

Liipolan ulkoilureittien varrella on tehty viimeistelytöitä ja ulkoilureitit on 
avattu. 

Patomäen kentällä on tehty paikkauskylvöjä ja istutustöitä. 

Käynnissä on myös vihertöiden takuuajan hoito sekä siltojen viimeistelytöitä. 

 

Kuva 2. Liipolan ulkoilureitti 
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Hankeosa 2 – Mt 167 KU 

Kesän 2021 aikana on tehty täydennysistutuksia, jalankulun- ja pyöräilyn-
väylien päällystyksiä sekä siltoihin liittyviä viimeistelytöitä. 

Kuva 3. Uudenmaankatu 
 
Erillinen viitoitusurakka KU 
 
Koko urakka-alueella on asennettu kaivutöitä vaativia opasteita sekä vaih-
dettu nykyisiin portaaleihin opasteita. 
Opasteista on asennettu noin 90 %. 

Kuva 4. Opasteiden asennus Hämeenlinnantiellä 
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3  Aikataulu 

Kehätie avattiin suunnitellun aikataulun mukaisesti liikenteelle 8.12.2020, 

noin vuoden toteutuspäätöksen mukaista aikataulua nopeammin. 

 

4  Kustannukset  

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset 
(alv 0 %) 30.9.2021 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa.  

  Väylävirasto Lahti Hollola YHTEENSÄ 

Sidotut kustannukset 192 875 236,68 € 67 506 332,84 € 7 500 703,65 € 267 882 273,17 € 

Toteutuneet kustannukset 190 569 713,37 € 66 896 848,85 € 7 246 307,10 € 264 712 869,32 € 

 

Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia. 

Koko hankkeen sopimusvaltuus on 275 M€. 

 

Kuva 5. Hankkeen kustannukset 9/2021 

 

5  Viestintä 

Hankkeen viestintä:  

• Facebookissa: https://www.facebook.com/vt12letke/ 

• Internetissä: http://www.vayla.fi/vt12letke 

• Twitterissä: twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke) 

• Flickrissä: https://www.flickr.com/photos/153101385@N07/albums 
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