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Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie, STk-urakka 
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1  Hankkeen yleiskatsaus 

Maanrakennus- ja siltatyöt etenevät STk:n urakka-alueella. 
 
Seuraavassa taulukossa on esitetty urakan valmiusasteita  
(tilanne 30.9.2020):  

 
 
Työmaan turvallisuustasoa mittaavien MVR-mittausten keskiarvo syys-
kuulta on 95,7 %. MVR-mittausten keskiarvo hankkeen alusta on 97,1 %. 
 
Hankkeella ei ole sattunut poissaoloon johtaneita työtapaturmia syys-
kuussa. 
 
Tapaturmataajuus toukokuun 2020 lopussa on 0*. Väyläviraston kaikkien 
väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2014–2018 on 
10,9. *) tapaturmataajuus = poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä mil-
joonaa työtuntia kohden). 
 
Vt3 Klaukkala – Nurmijärvi liikenteenhallintajärjestelmän urakoitsijaksi on valittu 
Normiopaste Oy ja urakkasopimus on allekirjoitettu 22.9.2020.  
 

2  Hankkeen vaiheet ja tilanne 
STk-urakka, urakoitsijana Kreate Oy 
 
Siltatyöt 
 
S104 Numlahden alikulkukäytävä Perttulan päässä on valmistunut liiken-
teelle otettavaksi ja kiertotie on ohjattu kulkemaan sillan kautta.  
 
S6 Mäyräkallion sillan itäisen maatuen korjaustyöt ovat pääosin valmistu-
neet Vt 3 varressa. 
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Kuva 1. S104 uusi kiertotie otettu käyttöön, kuva 22.9.2020 
 
 

 

 
Kuva 2. S6 hulevesi kourujen asennus ja tukimuurin kaiteet asennettu, 
kuva 23.9.2020 
 
 
Väylätyöt 
 
Urakka-alueella on jouduttu tekemään vielä joitakin pistekohtaisia louhinta-
töitä. Näiden louhintatöiden sekä keskikaistatöiden (mm. valaistuksen ra-
kentaminen) vuoksi Vt 3 liikenne on jouduttu ajoittain katkaisemaan, py-
säytyksen kesto enintään 8 minuuttia. Vt3 läheisyyden louhintatyöt ovat 
valmiit. 
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Kuva 3. Rampin E5R1 alimman päällystekerroksen levittäminen, kuva 
22.9.2020 
 
Maarakennustyöt ovat olleet käynnissä syyskuussa koko urakka-alueella. 
Kiilaustyöt ovat pääosin valmistuneet syyskuun aikana. Kantavan kerrok-
sen tekeminen ja päällystykset ovat olleet käynnissä uudella tielinjalla ja 
eritasoliittymien rampeilla. Yksityisteiden, meluaitojen, valaistuksen ja tele-
matiikan putkituksien rakentaminen on jatkunut syyskuussa. 
 
 

 
 
Kuva 4. Me 16 anturaelementit Kirkkotiellä, kuva 17.9.2020  
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Vt 3 Liikenteenhallintajärjestelmä Klaukkala -Nurmijärvi, urakoitsijana 
Normiopaste Oy  
 
Vt 3 Liikenteenhallintajärjestelmä Klaukkala - Nurmijärvi toteutusurakan 
toteuttajaksi on valittu Normiopaste Oy.  

3  Aikataulu 
STk-urakka valmistuu syksyllä 2021. Uusi ohikulkutie pyritään saamaan 
liikenteelle vuoden 2020 aikana. 
 
Vt 3 Liikenteenhallintajärjestelmä Klaukkala - Nurmijärvi toteutusurakan 
maastotyöt on tarkoitus aloittaa marraskuussa 2020. Järjestelmän käyt-
töönotto tapahtuu syksyllä v. 2021. 
 

4  Kustannukset 
Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset 
(alv 0 %) 30.9.2020 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa:  
 

 
 
Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia. 
 
Koko hankkeen määräraha on 42 M€ ja ennuste on 32,698 M€. 
 

 
 
 
Kuva 5. Hankkeen kustannukset 09/2020 
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5  Muut asiat 

Hankkeen viestintä:  
• Facebook: https://www.facebook.com/klaukkalanohikulkutie 
• Flickr: https://www.flickr.com/photos/146638368@N05/  
• Internet: https://vayla.fi/klaukkalanohikulkutie 
• Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=vBLAOsOniBI 

https://www.facebook.com/klaukkalanohikulkutie
https://www.flickr.com/photos/146638368@N05/
https://www.youtube.com/watch?v=vBLAOsOniBI
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