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1  Hankkeen yleiskatsaus 

Rakennuttajakonsultti on kilpailutettu tammikuussa 2018. Konsulttisopimus 
on allekirjoitettu 16.2.2018 Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:n kanssa. 
 
Täydentävä tiesuunnitelma (TTS) on laadittu kevään aikana, ja se on val-
mistunut 15.5.2018. 
 
Rakennusurakkaa on valmisteltu kevään aikana. Hankintailmoitus on jul-
kaistu 18.5.2018 HILMA:ssa. Urakka toteutetaan STk-mallilla (Suunnittele 
ja toteuta -urakka kehitysvaiheella). 
 
Liikenteenhallintajärjestelmän (LIHA) toteuttaminen tehdään erillisenä 
urakkana.  
 
Hankkeessa ei ole sattunut tapaturmia. 

2  Aikataulu 

STk- urakan kilpailutus tapahtuu touko - syyskuussa 2018. Kehitysvaihe 
käynnistyy lokakuussa ja päättyy marraskuussa 2018. Rakennustyöt pääs-
tään käynnistämään joulukuussa 2018. Kirkkotien eritasoliittymän kohdan 
kaava ei ole lainvoimainen. Eritasoliittymän alueelle päästään töihin kaa-
van vahvistuttua vasta keväällä 2019. 
 
Kilpailutuksen aikataulu: 
 
Hankintailmoitus on lähetetty 18.5.2018. Tarjoajien tulee jättää osallistu-
mishakemukset 18.6.2018 mennessä SokoPro:hon. Kutsu jättää tarjous on 
tarkoitus lähettää 19.6.2018.  
 
Tarjoajatapaamiset järjestetään Nurmijärvellä 28-29.6.2018. 
 
Tarjouksien alustava sisäänjättö on viikolla 36, tarkempi päivä tarkentuu 
myöhemmin. 
 
Vuosien 2019-2021 aikataulu tarkentuu urakoitsija valinnan jälkeen. 

3  Kustannukset 

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset 
(alv 0 %) 31.5.2018 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa: 
 

Yhteiset 

  Liikennevirasto Nurmijärvi YHTEENSÄ 

Sidotut kustannukset 957 928,46 € 299 360,52 € 1 257 288,98 € 

Toteutuneet kustannukset 220 545,74 € 68 923,94 € 289 469,68 € 
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Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia. 
 
Koko hankkeen sopimusvaltuus on 42 M€. 

  Kuva 5. Hankkeen kustannukset 5/2018 
 

4  Muut asiat 

Hankkeen viestintäkonsultiksi valittu Valve Group Oy. 
 
Hankkeen viestintä:  

• Internet: https://www.liikennevirasto.fi/klaukkalanohikulkutie 

• Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=vBLAOsOniBI 
 
Tarkempaa viestintäsuunnitelmaa laaditaan parhaillaan. 
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