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Siltapaikka

Tampere 346km

Helsinki 317 km

Oulu 457 km

Lappeenranta 110 km

Savonlinna 44 km

Pietari 267 km
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HANKKEEN TAUSTAA

Maantie 438 Virmutjoki–Sulkava-välillä on seudullinen tie, joka yhdistää 
Ruokolahden ja Sulkavan. 

Maantiellä liikennöi vuorokaudessa noin 800 ajoneuvoa, joista noin seitsemän 
prosenttia on raskasta liikennettä. 

Kesällä liikenne vilkastuu ja ajoneuvoja on noin kaksinkertainen määrä 
muihin ajankohtiin verrattuna. 

Aluksia hankealueella kulkee vuosittain noin 1 000. 

Nykyisen tien leveys on 6,5 metriä, josta päällysteen osuus on noin 6 metriä.

Nopeusrajoitus lossin läheisyydessä on 60 km/h
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Siltapaikka
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HANKKEEN TAUSTAA

Vesiväylä on myös uittoreitti. Uitettavan nippulautan sattuessa lossireitille, 
aiheutuu siitä jopa tunnin odotus tieliikenteelle. Puuta uitetaan noin miljoona 
kuutiota vuodessa

Lossin vuosittaiset käyttökustannukset ovat tienpitäjälle noin yksi miljoonaa 
euroa.

Tiesuunnitelma hyväksytty 12/2016. Siltahankkeelle on vuonna 2016 
myönnetty 19,4 miljoonan euron rahoitus

Urakan kilpailutus aloitettiin suunnittelun valmistuttua 10/2017 

Rakentaminen on aloitettu alkuvuodesta 2018. 

Siltahanke valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2019 loppuun mennessä.
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SUUNNITTELUHANKKEEN TAUSTAA

Rak.suunnittelussa lähtökohtana oli vuoden 2016 tiesuunnitelma ja tähän 
liittyvät
- pohjatutkimukset
- tien geometria
- haltuunottorajat
- sillan mitat (jännemitat yht. 622m) ja leveysvaatimus hl 8,5m > tutkittiin 

työnaikana muutos 9,5 metriin, oli jo tarjouspyynnössä 
- kustannusarvio, budjetti/käytettävissä oleva rahoitus n. 20m€

Vesilupahakemus AVI:lle 1/2017, päätös 28.9.2017

Rak.suunnittelusta sopimus 1/2017, suunnitelmat valmiit ja hanke pantiin 
urakkakyselyyn  10/2017
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SUUNNITTELUHANKKEEN TAUSTAA

Lähtökohdista huomioita 
- Rak.suunnittelussa lähtökohtana oli vuoden 2016 tiesuunnitelma ja tähän 

liittyvät ilman teknistä tarkennusosaa D ja E (tai se oli hyvin kevyt). 

- Rakennussuunnitelmassa oli mahdollisuus hieman vaikuttaa 
tiegeometriaan, klotoidi siirrettiin sillan alueelta penkereelle.

- Lähtötiedot kuten maastomalli oli aika hajallaan, neljänä palasena eri 
koordinaatistoissa, pohjan luotaukset oli syvyystietona vesipintaan nähden. 
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SUUNNITTELUHANKKEEN TAUSTAA

Lähtökohdista huomioita 

- Tiesuunnittelun näkökulmasta tilaajan asettamat tavoitteet ja oheistus oli 
selkeää ja johdonmukaista. Suunnittelutyön aikana todettiin, että myös 
tilaaja elää ”tässä ajassa” ja kannusti aidosti testaamaan ja kehittämään 
mm. tietomallintamisen hyötyjä.

- Tiesuunnittelun ”helmasynti” on liian kapeat tiealueet. Sivuojat 
suunnitellaan vakiosyvyiseksi (esim. 0,5 m maan pinnasta), mutta paikoin 
ojat on kaivettava syvemmäksi. RS-vaiheessa lisäalueista sovittiin 
maanomistajien kanssa suostumuksilla
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Yleiskarttaote
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Kohteen erityispiirteitä

⁻ Lossipaikka ja lossiliikenne

⁻ historiallinen paikka, vanha raja, vuosina 1743-1809 Ruotsin ja Venäjän 
välinen raja kulki salmessa.

⁻ Syväväyläreitti, joka on pidettävä avoinna koko vesiliikennekauden

⁻ uittoreitti > siltapaikalle uittojohteet (työn aikana uittoväylä myös >50m 
kun käytetään uittojohteita)

⁻ Saimaan norpan asuminen ja pesiminen

⁻ näyttävä siltapaikka maisemallisesti

⁻ liikennepaikka sijoittuu Pihlajaveden natura-alueelle
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Iltakuva
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Tilaajan toiminta: 

⁻ tarjouspyynnön antamat edellytykset tarjota työ, konsulttien mielestä aika 
selvä homma  

⁻ Tietomalli vahvassa roolissa koko suunnitteluprosessin ajan, hieman 
uudenlaista tulokulmaa suunnitelmien toteuttamiseen, pyritään 
vähentämään piirustuksia

⁻ suunnitteluaikataulu oli tiukahko ja sen tuli pitää jotta urakkakyselyyn ja 
toteutukseen jää riittää aika, rahoitus varattu

⁻ tilaaja oli aktiivisesti mukana koko suunnitteluprosessin ajan

⁻ Ympäristölupa asetti vaatimuksia mm. norpan pesintäajan suhteen 
(räjäytystöillä ei saa häiritä) > mietittiin aikataulutua ja riskejä, 
perustustavaksi osin tästä syystä porapaalu
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Hankkeen rakennussuunnitelman laatiminen sisälsi
- Tien rakennussuunnitelma välillä Mt438 n. 2,3km

- Sillan rakennussuunnitelma
- silta 639,3 m ja hl 9,5m
- pisin jänne 120m
- Sillasta vesistön päälle tulevaa osuutta n. 350m

- Pohjatutkimukset ja mittaukset
- Erikoisvalaistus ja sähkösuunnittelu
- Ympäristösuunnittelu
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Sillan pituusleikkaus
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Sillan poikkileikkaus
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Yhteistyö, Suunnittelija – tilaaja – tarkastaja – muut osapuolet

Suunnitteluhankkeen organisaatio

Tilaaja liikennevirasto
- pp. Jetro Matilainen

Tilaajan asiantuntijat
- Heikki Myllymäki, silta
- Veli-Matti Uotinen, geo

Muut yhteistyötahot
- PoS Ely /Jari Kuokkanen
- Vesiliikenne, Järvi-Saimaan Palvelut
- Sulkavan kunta
- Järvi-Suomen uittoyhdistys /Matti Purhonen
- Puolustusvoimien laituri, kaapeleiden ja laitteiden omistajat, merimerkit
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Yhteistyö, Suunnittelija – tilaaja – tarkastaja – muut osapuolet

Suunnittelijat
Suunnittelukide, pääsuunnittelija, siltasuunnittelu
Ponvia, siltasuunnittelu
Plaana, tie- ja ympäristösuunnittelu
Geobotnia, geotekniikka
Mitta Oy, pohjatutkimukset ja mittaukset
Dynniq sähkösuunnittelu
YSP, valaistus, kamerat ja laitteet
LITE-designs, erikoisvalaistus
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Suunnitteluorganisaatio ja sen keskinäinen toiminta

Tiivis yhteistyö koko suunnitteluhankkeen ajan
- Suunnitteluryhmän sisäiset suunnitelmakatselmukset n. 2 viikon välein, 

joihin mahdollisuus osallistua etänä

- Lyhyet tehokkaat tilannekatsaukset 1h +-

- Tilaajalla madollisuus osallistua suunnitteluryhmän sisäisiin 
katselmuksiin/palavereihin ja osallistuikin aktiivisesti

- Tilaaja ajan tasalla suunnitelmatilanteesta

- Avoimet asiat käsittelyyn heti ja seuraavassa palaverissa 
tilannekatsaus ja yleensä ratkaisu viimeistään silloin avoimiin asioihin

- Suunnitteluryhmä kartalla muiden tahojen aikataulusta ja tavoitteista
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Suunnitteluorganisaatio ja sen keskinäinen toiminta

- Yhteistoiminta onnistui nykytekniikalla erinomaisesti useasta 
organisaatiosta ja eri toimipaikoista huolimatta

- Ulkoinen tarkastaja osallistui suunnitelmakatselmuksiin säännöllisesti ja 
tieto suunnitteluratkaisuista välittyi koko prosessin ajan ja voitiin todeta 
että edettiin yhteisymmärryksessä. Yhteistoiminta ulkoisen tarkastajan 
(silta: Jouni Tiainen, Raimo Karhumaa, geo:Mikko Sivonen) kanssa onnistui 
juohevasti.

- Erittäin ammattitaitoinen ja kokenut tiesuunnittelija (Toivo 
Kämäräinen/Plaana)
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Värimaailma ja mallit
MODERNI
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Värimaailma ja mallit
NEUTRAALI
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Värimaailma ja mallit
VAAKUNA
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Värimaailma ja mallit
VALITTU VÄRI VAAKUNA 
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Käytetyt teknologiat

Tietomalli
- Tietomallinnusohjelmistot

- Tekla Civil = väyläsuunnittelu, geo (kairausdiagrammit, kallionpinta)
- Tekla Structures = kansirakenne
- Revit Structure = alusrakenteet

- Yhdistelmämalli, Trimble Connect
- Mallien yhdistäminen, todellinen koordinaatisto
- Suunnittelutyön aikana esittely/seurantatyökalu
- Mallipohjan hyödyntäminen työmaatoteutuksessa

- Mittaukset
- Työsilta, aputuet, muotit, kasuunit
- Aikataulutus, työmaan perehdytys, työn edistyminen, 

vuoropuhelu
- Virtuaalimalli, Autodesk Navisworks

- Urakkalaskenta-aikana esiteltiin hanketta 3d-tilassa tarjoajille
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Virtuaaliukkeli tutkii perustusta
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Samaan aikaan toisaalla
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Virtuaalimaailman ja todellisuuden kohtaaminen
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Hmm.. kallioleikkaus näyttää jyrkähköltä
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Käytetyt teknologiat, Teräsrakenne

- Teräsrakenteesta kaksi mallia
- Jännityksetön muoto, +20°C / Lopullinen muoto, +0°C

- Teräsrakenteen yleispiirustus
- Pääpalkkien levykoot, lohkojako, hitsit, taipumat, poikkileikkaukset, 

liitosdetaljit
- Piirustukset kevennettyinä, tietomalli edellä  Ei konepajakuvia 

urakkalaskentavaiheessa

Suunnitteluaineiston toteutettavuus
- Tietomallista konepaja (Normek Oy) tuottaa tarvitsemansa piirustukset 
- Lohkojaot vaihtuvat osittain tuotantovaiheessa  piirustukset tehty konepajan 

muutostoiveet huomioiden

Teräsrakenteen suunnittelu
- Palkki/arinamalli & 3d malli
- Liikennekuorman jakautuminen palkkien välillä 
tutkittu myös 3D- kokonaismallilla.
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Työmaapalveluvaihe

- Tarjousvaiheessa suunnitelmia koskevia kysymyksiä ei juuri tullut
- Työtä tehdään perussuunnitelman mukaisilla ratkaisuilla
- Suunnittelija osallistuu työmaakokouksiin
- Työmaakokouksissa tarkastellaan työmaan ajankohtaista asioita mallista

Muutoksia/päivityksiä suunnitelmiin
- Urakoitsija laatinut lopullisen asennustapasuunnitelman (työntö+nosto)
- Lohkojatkosten muutoksia, konepajaurakoitsija teetätti teräsrakenteen 

toteutuskuvat 
- Päädyn kuivatus päivitetty (TOSS)
- Paalutustolerenssitarkastelua, työsaumamuutoksia
- Kannen valutavan suunnittelua
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Olisiko jotain pitänyt tehdä toisin

Tiukka hanke aikataulullisesti ja onnistui hyvin. Meille ei jäänyt traumoja :)

Pohjaolosuhteet haasteelliset, tutkimuksia olisi voinut olla laajemmalta 
alueelta (työsillan alue) 

Kallion pinta vaihteleva, lisätutkimuksilla aina helpotettaisiin 
kalliorakentamiseen varautumista. Esim keilaamisen hyödyntäminen ja kallion 
muodot esille paremmalla tarkkuudella pohjatutkimusten lisäksi?

Siltasuunnitelma-asiakirjoihin voisi lisätä yhteisjohtokartan siltapiirustuksen 
mittakaavassa, jos operaattoreita on useita. Siltaan tuli rompetta usealta 
taholta: Livin kelikamera, vesiväyläkamera, varaukset myöhempiä tarpeita 
varten, varaukset valaistukselle, julkisivuvalaistuksen johdot, 
vesiväylämerkkien valaistus.  
Tiesuunnitteluasiakirjojen mittakaavassa 1:1000 johtoreitit jäävät vaikeasti 
tulkittaviksi.



VEKARANSALMEN SILTA  Sulkava

Vapaasti huomioita ja tekemistä

Mukava oli tehdä siltasiltasuunnitelma kahden toimiston yhteistyönä. 
Asiantuntijaverkosto ja näkemykset saadaan laajemmalta porukalta.

Kokeneet tekijät ja hyvä henkinen yhteistyö koko hankkeen ajan

”Yksi mukavimmista hankkeista, jossa olen ollut mukana. Suunnittelutiimin 
henkilökemiat ja tieto-taitopalaset loksahtivat hyvin kohdilleen.”
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