Vaylavirasto Elinkeino-, likenne- ja
Trafikledsverket ympaéristokeskus

Toteutusvaiheen hanke

Maantien 14748 (Ylijarventien) parantaminen soratiena
hyddyntaen alueen sivukivivarantoja, Lappeenranta

Hankekortti paivitetty
6.4.2023

Kasarin maantietd 14748 (Ylijarventie) esitetaan pa-
rannettavaksi soratiena noin 3,5 km:n matkalla valilla
Méatdntien 14780 liittyma - Vaalimaantien 387 liit-
tyma. Hankkeessa edistetdan sivukivarantojen hyo-
dyntamista sorateiden parantamisessa ja kunnossapi-
dossa. Alkuvaiheessa, vuoden 2024 aikana, rakenne-
taan 1,4 km koerakenneosuus.

NYKYTILA

Tielld on profiloinnin puutteita seka kuivatuksen parantamis-
tarvetta. Kuivatuksen parantamisella ja kulutuskerrosmateri-
aalin lisddmisella saadaan tien profilointi kuntoon ja alennet-
tua yllapidon ja hoidon kustannuksia. Profilointipuutteiden ta-
kia liikenne "oikoo” talvikaudella, misté on aiheutunut talvikau-
della ulosajoja.

Tielld on kaksi haasteellista kaarreyhdistelmaa, joiden oikaisu
on tarpeen liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Oikaisut
vaativat tiesuunnitelman ja uusien alueiden haltuunottoa.

HANKE JA TAVOITTEET

Hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa siten, ettd koeraken-
neosuuden 1,4 km parantamissuunnittelu tapahtuu vuonna
2023. Koko tieosuuden 3,5 km tiesuunnitelma valmistuu
vuonna 2024.

Hankkeen yhteydessa laadittavan diplomityon tavoitteena on
tarkentaa heikompilaatuisen kiviaineksen teknisia kayttokri-
teereita ja seurata heikompilaatuisen kiviaineksen vaikutuksia
véhdliikenteisen tien rakenteessa. Tydssa tarkastellaan myos
kiviainesten pitkaaikaiskestavyytta seka taloudellisia nakékoh-
tia alueellisen primaaristen kiviainesvarojen kayton ja sivuki-
ven hyddyntamisen suhteen. Samalla laaditaan ohjeistuksen
suuntaviivat véhaliikenteisten teiden materiaalien laatuvaati-
muksista ja kaytettavistd laadunarviointi- ja testausmenetel-
mista.

Projektin aikana kehitetddn yhdessa alueen toimijoiden Palin
Granitin ja Destian sekd Tampereen yliopiston ja Vaylaviraston

kanssa sorateiden parantamisessa hyddynnettédvaa materiaa-
leja, rakenneratkaisuja ja tydohjeita. Koerakenneosuuden to-
teutusratkaisuja ja sen toteuttamisesta saatuja kokemuksia ja
tuloksia hyddynnetdan myos tien loppuosuuden noin 2,1 km
parantamisessa.

Tyon tulokset ovat jatkossa vapaasti hyddynnettavissa ja ne
voivat johtaa myos Infra RYL-ohjeiden ja Vaylaviraston sora-
teiden kunnossapito-ohjeiden kehittdmiseen. Ty téhtaa par-
haan mahdollisen sivukiviin perustuvan soratien parantamis-
materiaalin kehittdminen. Tdém& mahdollistaa sivukivimateri-
aalin tuotteistamisen, luonnon materiaalin saastda ja edistaa
tienpidon ilmasto- ja kiertotaloustavoitteita.

Hanke tukee Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ilmasto- ja
kiertotaloustyota sek& ilmastokehittdmiskohteiden toiminta-
suunnitelman kaytantédn vientid. Hankkeella on liittymapin-
toja kahteen ELY-keskuksen ilmastokehittamiskohteeseen, joi-
den tavoitteena on edistad kiertotaloutta ja ilmastomyénteisia
hankintoja.

Koerakennusosuuden rakennusurakka hankitaan ST-urakkana
suorahankintana noudattaen hankintalain mukaisia kansallisia
kynnysarvoja. Hankkeeseen liittyvan diplomityén yhtena ta-
voitteena on luoda alalle uutta rakennussuunnittelun ja sora-
teiden parantamisosaamista.

Koerakennusosuuden rakennusurakan valmistelussa kehite-
tdan ST-urakan tuotevaatimuksia kiertotaloutta edistavaan
suuntaan Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Vaylaviraston
yhteistyona. Kehittamistyon tulokset ovat jatkossa kaikkien
ELY-keskusten ja Vaylaviraston investointien hankinnoista
vastaavien hyddynnettavissa.

AIKATAULU

e  Tiesuunnittelun kdynnistdminen koko 3,5 m matkalle ja
koerakenneosuuden parantamissuunnittelun kaynnisté-
minen 4/2023

e  ST-urakan tuotevaatimusten maarittely 6/2023 alkaen
e  ST-urakan hankintavaihe 9-10/2023
e Hankintapaatés 10/2023

e  ST-urakkaan sisdltyvan rakennussuunnittelun kaynnista-
minen 10/2023

e  Koerakenneosuuden rakentaminen 5/2024 alkaen

e Seuranta toteutetaan vuosina 2024-2029 DI-tydntekijan
laatiman seurantaohjelman mukaisesti. Kaakkois-Suomen
ELY-keskus vastaa seurannan jarjestamisesta ja kustan-
nuksista.

KUSTANNUKSET

Hanke toteutetaan vaiheittain siten, ettd vuonna 2024 raken-
netaan koerakenneosuus. Vuonna 2025 tiesuunnitelman val-
mistuttua ja saatua lainvoimaisuuden voitaisiin parantaa tien
loppuosuus noin 2,1 km siséltden mutkien oikaisut kahdessa
kohdassa.

Lisatietoja:

Hannu Moilanen, hannu.moilanen@ely-keskus.fi, p. 0295 029 191

Suvi Nirkko, suvi.nirkko@ely-keskus.fi, p. 0295 029 063



Kaakkois-Suomen ELY / siséiseen kayttoon

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ymparistokeskus

Maantien 14748 (Ylijarventien) 6.4.2023
parantaminen soratiena

hyddyntéen alueen

sivukivivarantoja, Lappeenranta

VAIKUTUKSET

© Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen top 10
soratiekohteisiin kuuluvan tien parantami-
nen, paikallisen tien liikenneturvallisuuden
paraneminen ja maantien hoidon helpottu-
minen.

Vaylaviraston ja Kaakkois-Suomen ELY-
keskuksen ilmasto- ja kiertotaloustavoittei-
den toteuttaminen ja luonnonmateriaalien
séastaminen.

Kalliokiviaineksen vaara murskaustapa voi
tuottaa teravad kiviainesta, joka aiheuttaa
maantien pintakerrokseen lisattyna rengas-
rikkoja, mikali hankkeessa tutkittava kiviai-
neksen tuotteistaminen ja lisattdvan mate-
riaalin sekoitus olemassa olevaan tiepoh-
jaan ei onnistu.

Kaarteiden oikaisu ja tien parantaminen voi
liséta erityisesti raskaan lilkkenteen nopeuk-
sia ja aiheuttaa siten vaaraa muulle liikken-
teelle.

Parantamisvaiheen kustannukset on laskettu vuoden 2022 ta-
soon, jolloin pisteluku oli 129,35 ja kun vertailulukuna kayte-
téan pistelukua 140 ovat Ylijarventien parantamisen kokonais-
kustannukset 0,85 M€. Kokonaiskustannuksista koerakenne-
osuuden 1,4 km kustannukset ovat yhteensa 0,37 M€ sisadltden
parantamis- ja rakennussuunnittelun, tilaajatehtéavat ja raken-
tamisen.

Koko parannettavan 3,5 km osuuden tiesuunnitelman kustan-
nukset sisdltden myds maastomittaukset ja maaperatutkimuk-
set ovat 0,25 M€ euroa vuoden 2022 tasoon sidottuina.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus hakee Vaylavirastolta projektille
0,2 M€ euron rahoitusta vuosille 2023-2024. My6hemmin ra-
kennettavan loppuosuuden suunnittelun ja rakentamisen ra-
hoitustarpeet esitetddn vuoden 2025 toiminnan suunnittelun
yhteydessa.

HANKKEEN TILANNE

Hanketta on valmisteltu yhteistydssa Vaylaviraston, Tampe-
reen yliopiston ja alan toimijoiden kanssa. Kaakkois-Suomen
ELY-keskus voi laittaa tiesuunnitelman laatimisen vireille aloi-
tuskuulutuksella huhtikuussa 2023.

Seuraava asiaa valmistelevan laajennetun ohjausryhméan ko-
kous on toukokuussa 2023. Kaakkois-Suomen ELY-keskus
teettdd kesan aikana alueen maastomittaukset ja pohjatutki-
mukset. Opinnaytetydn tekeminen kéynnistyy elokuussa 2023.

KUSTANNUSARVIO

Véaylavirasto tilaa Tampereen yliopistolta DI-tyén kirjallisen
osuuden yliopiston toimittaman tarjouksen mukaisesti hintaan
25 000 euroa.

Koerakenneosuuden parantamissuunnittelun, koko 3,5 mat-
kan rakennussuunnittelun ja rakentamisen kustannukset ovat
0,85 M€. Kohteen tiesuunnittelun kustannukset ovat 0,25 ME€.

VAIKUTUKSET

Hankkeen toteutus tukee Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen
vuonna 2023 vahvistettujen ilmastokehittdémiskohteiden jal-
kauttamista. Tyon tuloksena saadaan konkreettisia kehitta-
mistoimia kayntiin. Tydssa huomioidaan Vaylaviraston soratei-
den toimintalinjat ja kiertotalouden edistamiseen téhtaavat ta-
voitteet.

Rakennuskohde sijoittuu lahelle olemassa olevia sivukivivaran-
toja. Taten kohteessa hyddynnettévat kiviainekset saadaan
rakentamisalueen lahelta, jolloin kuljetusmatkat ja niiden ai-
heuttamat paastot ovat vahaisia.

Miten hanke toteuttaa LVM:n hallinnonalan keskeista
lainsdadantoa (esim. laki liikennejarjestelmasta ja
maanteista, ratalaki jne.)

Hankkeessa kehitettdva vahaliikenteisen tien parantamisrat-
kaisu on sovellettavissa vastaavalle tieverkolle ja palvelee alu-
eellisia tavoitteita, parantaa liikkenneturvallisuutta ja véhentaa
liikenteen ympéristohaittoja.

Miten ehdotus toteuttaa valtakunnallisen
lilkennejéarjestelmasuunnitelman tavoitteita ja
toimenpiteita

Hankkeen toteutuksella vahennetaan korjausvelkaa ja paran-
netaan maantien 14748 kestavyyttd ilmastonmuutoksen ai-
heuttamiin muuttuviin sddolosuhteisiin néhden. Liikennejér-
jestelman yhteiskuntataloudellinen tehokkuus paranee sivuki-
ven hyddyntamisen myota.

Vaikutus saavutettavuuteen (alue- ja lj-taso)

Hanke parantaa paikallisen asutuksen ja yrityselaman liikku-
misolosuhteita. Sivukiven tehokkaalla hyddyntamisella paran-
netaan vahaliikenteisen verkon tiestdn kantavuutta ja tehos-
tetaan yllapitoa.

Vaikutus liikenneturvallisuuteen (alue- ja lj-taso)

Tien profiloinnin korjauksilla saadaan vahennettya talviajan
ulosajoja.

Vaikutus paastoihin (alue- ja lj-taso)

Sivukiven kayttda tehostamalla vaikutetaan rakentamisen ja
tien yllapidon ilmastovaikutuksiin. Erityisen raskaiden ajoneu-
vojen liikenteen sujuvuuden paraneminen, jarrutusten ja kiih-
dytysten vaheneminen, vahentdd myds likenteen paastoja.

Lisatietoja:

Hannu Moilanen, hannu.moilanen@ely-keskus.fi, p. 0295 029 191

Suvi Nirkko, suvi.nirkko@ely-keskus.fi, p. 0295 029 063



Kaakkois-Suomen ELY / siséiseen kayttoon

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ymparistokeskus

Maantien 14748 (Ylijarventien) 6.4.2023
parantaminen soratiena
hyddyntéen alueen

sivukivivarantoja, Lappeenranta

Vaylainvestoinneista laskentaohjeen mukaisen
vaikutusarvioinnin ja hydty-/kustannuslaskelman
eritelty tulos tai muu vastaava arvio esityksen
hyddyista ja kustannuksista (ml. laskelman keskeiset
taustatiedot, mm. liikenne-ennusteet) sekd merkitys
perusvaylanpidolle

Hankkeesta ei ole tehty hankearviointia

Hankkeen toteuttaminen vaiheittain
Rakentaminen toteutetaan kahdessa vaiheessa.

Hankkeen toteuttamatta jattaminen, hyodyt, jotka
jaavat saavuttamatta ja menettelyt, joihin
turvaudutaan, jos kohdetta ei toteuteta

Hankkeen toteuttamatta jattdaminen aiheuttaa hetkellisia saas-
tdja, mutta tien hoidon kustannukset kasvavat. Yleinen alan
kehittdminen ja kiertotalouden edistdminen Kaakkois-Suomen
ELY-keskuksessa ei toteudu, mikali hankkeesta luovutaan.

HANKKEESEEN LIITTYVAT RISKIT

Hankkeeseen siséltyy koerakenneosuuden osalta kustannus-
riskeja.

ST-urakan hankkiminen syksylla 2023 edellyttdd rahoituslu-
pausta Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle.

HANKKEEN MUUT TIEDOT

https://vayla.fi/mt-14748-ylijarventien-parantaminen-sora-
tiena-hyodyntaen-alueen-sivukivivarantoja-lappeenranta

LISATIETOA HANKKEESTA

e Hannu Moilanen, hannu.moilanen@ely-kes-

kus.fi, p. 0295 029 191

Suvi Nirkko, suvi.nirkko@ely-keskus.fi, p. 0295
029 063

Lisatietoja:

Hannu Moilanen, hannu.moilanen@ely-keskus.fi, p. 0295 029 191

Suvi Nirkko, suvi.nirkko@ely-keskus.fi, p. 0295 029 063
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