
Tunnus Tehtävän nimi Aloitus

1  

2 Aloitusedellytykset ma 31.10.2016

10 Liikenneviraston asiantuntijapalvelut pe 30.9.2016

18 Livin pienhankinnat ma 31.10.2016

22 Trafin päätökset

25 Riskienhallinta

26 Lunastukset ti 31.10.2017

27 Kunnossapidolta hankittavat työt ti 31.10.2017

30 Materiaalit ti 31.10.2017

36 Liikennekatkot ti 31.10.2017

42 Mittaukset ja tutkimukset ma 14.11.2016

60 Suunnittelu ma 27.2.2017

61 IR167213 Saimaan kanava RS - suunnittelu, RFI ma 27.2.2017

69 IR173660 Mansikkakosken RS ti 1.8.2017

70 TL+SRU) - Saimaan kanavan RS ti 2.5.2017

71 TLS 3 - kulkutiet ti 1.8.2017

72 VT6 aks, pellisenranta ja jänhiälä RS su 1.10.2017

73 Rakennussuunnittelu (km 322+500-325+320 ke 31.1.2018

83 Rakennussuunnittelu (km 311+800- km 322+500) ke 28.2.2018

85 Rakennussuunnittelu (km 305+00 - km 311+800) ke 28.2.2018

86 Rakentamissuunnittelu- Luumäki-Joutseno (PePa) pe 1.6.2018

87 Liikennepaikkasuunnittelu

88 Lappeenranta-Joutseno- suunnittelu pe 1.6.2018

92 Luumäki- Lappeenranta suunnittelu pe 31.8.2018

93 JKV-suunnittelu, nopeusrajoituspalvelut ke 1.11.2017

94 Rakentaminen ma 1.1.2018

95 Joutseno-Imatra kaksoisraide ma 1.1.2018

96 SU1 (Mansikkakosken RS) ma 14.5.2018
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97 SU 2 (VT6, pellisenranta, jänhiälä) ti 1.5.2018

100 SU 3 (9 kpl siltoja) ti 8.1.2019

102 RU3 (kmv n. 322+500 -  325+320) ti 1.1.2019

114 RU 2 (kmv 311+800 - 322+500) pe 29.3.2019

115 RU 1 (kmv 305+000 - 311+800) pe 31.5.2019

116 SRU 1 (ST) (kmv 304+691 - 325+320) to 1.2.2018

117 TLU1 ulkolaitetyöt (304+691 - 325+320, pl Thales) ma 25.3.2019

118 TLU1 Thales muutosurakka ma 1.1.2018

119 Joutsenon ja Lauritsalan ryhmälähtöopastimien käyttöönotto ma 2.4.2018

120 PERUSKORJAUS ma 19.2.2018

121 SU4 Saimaan kanavan RS ma 19.2.2018

123 RU4 (Rummut, Kor sillat,vastapenkereet) ma 2.12.2019

130 PRU 1 Muukko, Lauritsala ma 4.3.2019

136 PRU 2 (linjalla tehtävät työt) ma 5.4.2021

141 SRU3 (Sn 200 ajolangan trimmaus) ma 5.4.2021

142 Rasinsuo to 30.4.2020

143 Törölä to 30.9.2021

144 Tapavainola pe 30.4.2021

145 laitetilat pe 30.4.2021

146 Turvalaitetyöt pe 30.4.2021

147 Sähköratamuutokset pe 30.4.2021

148 ASTL -urakka ti 1.1.2019

152 Risteämämuutokset to 1.3.2018

155 Käyttöönotto to 30.11.2017
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