
Luumäki –Imatra -ratahanke 
Infotilaisuus 4.6.2021



Tervetuloa tilaisuuteen!

• Infotilaisuus 4.6.2021 klo 12.00-14.00

• Väylävirasto

• Hankkeesta vastaava projektipäällikkö Joonas Hämäläinen

• Projektipäällikkö Aki Hämäläinen

• Welado Oy

• Projektipäällikkö Jussi Palo

• Rakennuttajakonsultti Kimmo Saarela
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Tilaisuuden kulku

1. Yleistä hankkeesta

2. Joutseno-Imatra -kaksoisraideosuuden esittely

3. Luumäki-Joutseno -perusparannusosuus
1. Käynnissä olevat työt
2. Tulevat hankinnat
3. Siltaurakka 5 (Lauritsalan eteläinen alikulkusilta)
4. Siltaurakka 6 (Hietalankadun alikulkusilta)
5. Rakennusurakka 3 (Lappeenranta-Joutseno)
6. Rakennusurakka 5 (Törölä-Lappeenranta)
7. Rakennusurakka 6 (Luumäki-Törölä)

4. Kysymyksiä yleisöltä
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Rataosuus Luumäki-Imatra

• Suomen vilkkain yksiraiteinen rataosuus

• Liikenteen määrän odotetaan kasvavan voimakkaasti

• Valtaosa tavaraliikennettä

• Tärkeä osa henkilöliikenteen reittiä Helsinki–Kouvola–
Imatra–Joensuu
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Hankealue
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Käytössä oleva 
rahoitus

Hankkeella käytettävissä oleva 
rahoitus 224 M€

• Valtion talousarvio 2017: Luumäki –
Imatra – Venäjän raja, ratayhteyden 
parantaminen 165 M€

• ”Karjalan radan sillat” 29 M€
• Saimaan kanavan ratasilta

• Mansikkakosken ratasilta

• Vanha valtatie 6:n alikulkusilta

• Lisärahoitus 2021: 30 M€
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Hankkeen tavoitteet

• Parannetaan rataosuuden palvelutasoa sekä henkilö- että 
tavaraliikenteelle

• Henkilöliikenteen nopeuden nosto

140 km/h -> 160–200 km/h

• Tavaraliikenteen akselipainon nosto

22,5 t -> 25 t

• Mahdollistetaan lisäkapasiteettia

Kaksoisraide Joutseno-Imatra

Liikennepaikkojen muutostyöt

• Käyttöikänsä päässä olevat turvalaitteet uusitaan
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Hankkeen tavoitteet

• Tietomallien käyttö hankkeessa
• Kaikki suunnitelmat mallintamalla
• Laadittujen mallien hyödyntäminen toteutusvaiheessa
• Toteutusvaiheen jälkeen malli ylläpidon käyttöön

• Laadun toteuttaminen
• Mallinnuksen hyödyntäminen
• Reaaliaikainen laadunseuranta 

• Turvallisuuskäytännöt
• Turvallisuuskulttuurin kehittäminen
• Suunnitteluvaihe
• Toteutusvaihe
• Liikenneturvallisuus
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Hankkeen viestinnän tavoitteet

• Hankeviestintä: 

• palvelee hankealueen asukkaita ja mediaa

• pyrkii vähentämään ennakoivalla otteella negatiivista palautetta liittyen 
mm. liikennejärjestelyihin ja melua aiheuttaviin työvaiheisiin

• vastaa yleisön kiinnostukseen hanketta kohtaan

• haluaa edistää myös (työ)turvallisuutta

• tukee osaltaan Väyläviraston omia viestinnällisiä tavoitteita
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Hankkeen viestintä käytännössä

• Viestintäkonsultti hoitaa projektiorganisaation kanssa, mutta 
urakoitsijoiden apua tarvitaan.

• Viikoittainen viestintä: Facebook (urakoitsijalta kuvia, karttoja 
liikennejärjestelyihin, vastauksia kysymyksiin ja kommentteihin)

• Kuukausittainen viestintä: Uutiskirje, asemien näytöt (urakoitsijalta 
työmaiden kuulumisia, haastatteluita)

• Tarvittaessa: Lehdistötiedotteet, nettisivut ja Flickr-sivut
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Saavutettavuusdirektiivi

• Direktiivin tavoitteena viestinnän ja tiedon yhdenvertaisuus, varmistetaan 
tiedonkulku kaikille digitaalisissa kanavissa 

• Koskee kaikkea hankeviestintää, eli myös esimerkiksi karttoja

• Mobiilisovellusten pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 
23.6.2021 mennessä.

• HUOM! Muistetaan myös ns. perinteiset kanavat ja esim. koteihin jaettavat 
materiaalit – kaikki eivät ole somessa tai digitaalisten palveluiden 
tottuneita käyttäjiä.
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Toteutuksen aikataulu

• Kaksoisraiteen käyttöönotto 2022

• Perusparannusosuus

• Lauritsalan liikennepaikka valmistuu 2021

• Törölän liikennepaikka valmistuu kesällä 2022

• Tapavainolan liikennepaikka valmistuu kesällä 2022

• Rasinsuon liikennepaikka valmistuu kesällä 2022

• Lappeenranta-Joutseno –linjaosuuden työt valmistuvat keväällä 2023

• Luumäki-Lappeenranta –linjaosuuden työt valmistuvat syksyllä 2023

• Akselipainon ja nopeuden nosto kesällä 2024
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Tulevat 
hankinnat
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Hankinta-aikataulu
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URAKKA

Rakentaminen

Kustannusarvio 

(milj euroa) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

LUIMA Syöttöasemien muutokset
0,5

SU 6 Hietalankadun aks (PEPA)
2,60

SU 5 Lauritsalan eteläinen aks (PEPA2)

- TP sisäinen tarkastus vk 18, jonka jälkeen toimitus 

Aki/Joonas

- TP ulos vk 19

2,30

RU5, PEPA 1  Alueurakka 1 (Trä-Lr) Linjatyöt 

geometriamuutokset, kuivatus, meluseinät, 

massanvaihdot, louhinnat, SR-työt

9,00

RU3, PEPA 2 Tukikerroksen uusiminen (meluseinät, 

sillankorjaukset, SR-trimmaus) 17,70

RU6, PEPA1  Alueurakka 2 (Lä-Trä),  Linjatyöt: 

geometriamuutokset, kuivatus, meluseinät, 

massanvaihdot, louhinnat, SR-työt

9,00

Koeajot (Koko hanke)

20242021 2022 2023



Siltaurakka 5 (Lauritsalan eteläinen alikulkusilta)
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Siltaurakka 5 (Lauritsalan eteläinen 
alikulkusilta)

• Urakka tarjouslaskentaan kesäkuussa, laskenta-aika n. 2 kuukautta

• Toteutus syksy 2021 – syksy 2022

• Uuden Lauritsalan eteläisen aks:n rakentaminen ja siirto
• Kokonaispituus 96,5 metriä, hyötyleveys 8,0 metriä, vapaa korkeus 4,8 

metriä
• Jännitetty (yhden raiteen) betoninen jatkuva ulokekaukalopalkkisilta
• Siirtokatko 48 tuntia

• Vanhan sillan purkaminen

• Lauritsalan V211 purkaminen ja asennus

• Silta- ja ratatöiden edellyttämät sähkörata-, vahvavirta- ja turvalaitetyöt
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Siltaurakka 5 (Lauritsalan eteläinen 
alikulkusilta)
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Siltaurakka 5 (Lauritsalan eteläinen alikulkusilta)
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Siltaurakka 6 (Hietalankadun alikulkusilta)
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Siltaurakka 6 (Hietalankadun alikulkusilta)

• Urakka tarjouslaskentaan kesäkuussa, laskenta-aika n. 2,5 kuukautta

• Toteutus syksy 2021 – syksy 2022

• Uuden Hietalankadun aks:n rakentaminen ja siirto
• Kokonaispituus n. 80 metriä, hyötyleveys 13,75 metriä, vapaa korkeus 5 

metriä
• Kahden raiteen teräsbetoninen jatkuva ulokekaukalopalkkisilta
• Siirrettävän kannen kokonaispaino ilman sepeliä 39,0 MN
• Pohjavesi korkealla
• Siirtokatko 48 tuntia

• Vanhan sillan purkaminen

• Silta- ja ratatöiden edellyttämät sähkörata-, vahvavirta- ja turvalaitetyöt

• Alittavan väylän katutyöt
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Siltaurakka 6 (Hietalankadun alikulkusilta)
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Siltaurakka 6 (Hietalankadun alikulkusilta)
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Rakennusurakka 3 (Lappeenranta-
Jousteno)

• Urakka tarjouslaskentaan elokuussa, laskenta-aika n. 2 kuukautta

• Toteutus kesä 2022 (2023) 

• Tukikerroksen uusiminen koko matkalta, n. 13 kilometriä

• Meluesteiden ja –seinien rakentaminen, n. 4,5 kilometriä

• Siltojen korjaukset (6 kpl)

• Rumputöitä, yksi uusi ja yksi poistettava rumpu

• Sähköradan trimmaus Sn200
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Rakennusurakka 5 (Törölä-Lappeenranta)

• Urakka tarjouslaskentaan marraskuussa, laskenta-aikaa n. 2 kuukautta

• Toteutus kevät 2022 – kesä 2023

• Linjatöiden alueurakka

• Geometriamuutokset 

• Kuivatusten parantaminen ja penkereen puhdistus

• Meluesteiden  ja –seinien rakentaminen

• Massanvaihdot

• Louhinnat

• Sähköratatyöt

• Siltojen korjaukset (6 kpl)

• Rumpujen uusimisia ja korjauksia

• Vastapenkereiden rakentamista

• Huoltoteiden rakentamista

• Merkkiasennukset

• Läpituenta
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Rakennusurakka 6 (Luumäki-Törölä)

• Urakka tarjouslaskentaan keväällä 2022, laskenta-aika n. 2 kuukautta

• Toteutus kesä 2022 - syksy 2023

• Linjatöiden alueurakka

• Geometriamuutokset

• Kuivatusten parantaminen ja penkereen puhdistus

• Massanvaihdot

• Louhinnat

• Sähköratatyöt

• Rumpujen uusimisia ja korjauksia

• Vastapenkereiden rakentamista

• Huoltoteiden rakentamista ja parantamista

• Merkkiasennukset

• Läpituenta
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Urakkasisällöt ja aikataulutus

• Toimenpiteet perusparannusalueella

• Luumäki-Lappeenranta, yksi iso vai kaksi pienempää urakkaa?

• Liikennekatkot

• Tukikerroksen uusimisen liikennekatkot?

• Meluseinien asennusnopeus, RU3-urakan suoritus yhdessä 
rakentamiskaudessa?
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LUIMA PePa1 ja PePa2 toimenpiteet päätiellä – karsittu 19.4.2021.xlsx
../../03_Aikataulu/LUIMA_2020-2023_Liikennekatkot_PePa.xlsx


Yhteystiedot ja 
viestintäkanavat

Hankkeesta vastaava projektipäällikkö Joonas Hämäläinen

029 534 3536, joonas.hamalainen@vayla.fi

Projektipäällikkö Aki Hämäläinen

029 534 3150, aki.hamalainen@vayla.fi

Rakennuttajakonsultin projektipäällikkö Jussi Palo

045 110 3720, jussi.palo@welado.fi

Rakennuttajakonsultti Kimmo Saarela

0407129434, kimmo.saarela@welado.fi

Nettisivut: vayla.fi/luumaki-imatra-ratahanke 

Facebook: facebook.com/luumakiimatra

Kuukausikirje s-postiin (jakelulistalle esim. nettisivujen kautta)

Hanketta koskevat hallinnolliset suunnitelmat: https://vayla.fi/kaikki-
hankkeet/luumaki-imatra-raja/luumaki-imatra-tavara-ratasuunnitelma
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