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● HELRA
•Ulkolaiteurakka 2019-2020

● PSL-RI
•Ulkolaiteurakka Riihimäen työvaiheet 2019
•Hyvinkään ulkolaitetyöt kilpailutetaan osana rataurakkaa 

●LUIMA
•Käyttöönotto (kyselyssä)
•Kaksoisraide, turvalaiteurakka (ulkolaitteet+kaapelointi)
•Perusparannus, turvalaiteurakka (kaapelointi linjalle ym)

VUODEN 2018-19 TURVALAITETYÖT / SUHA
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● (Kouvola)-Juurikorpi-(Kotka/Hamina) Myllykoski-Inkeroinen
• Inkeroisten tl-muutos
• Käyttöönotto

●Kotka (Hovinsaari, tavara-asema) raiteistomuutokset ja asetinlaitteen 
uusiminen/rakentaminen

•Kaapelireittiurakka
•Käyttöönotto

● Pännäisten kolmioraide
•Tl-muutos
•Käyttöönotto

● Ylivieskan asetinlaitteen uusiminen 
•Kaapelireitti ja perustusten asennus
•Käyttöönotto

●Tampereen tavararatapihan toiminnallisuuden parantaminen (v.2019)
•Käyttöönotto

VUODEN 2018-19 TURVALAITETYÖT / KORJAUSVELKA ja 364
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● Vanhojen ppl uusiminen (n. 5 kpl/vuosittain)
● LVM listannut 63 kohdetta

• Tiejärjestelyjä ja uusia varoituslaitoksia…hankkeistus kesken

TASORISTEYSTEEMA 
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● OL-KON välityskyvyn lisääminen
•TL-urakka
•Käyttöönotto

●Ajonestojen lisääminen
●Tietokoneasetinlaitteiden elinkaaren jatkamiset
●Merkkisiivous 
●Kaapeleiden uusimiset (Helsinki-Riihimäki) ja Rantarata
●JKV-työt

•Pieniä erillisiä töitä
●Rajapintatyöt (suojastuksen uusinta)

VUODEN 2018-22 TURVALAITETYÖT / PVP
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● Tampere-Seinäjoki 
● Kouvola-Kotka/Hamina
● Kurkimäki
● Karjaa
● Kuopio
● Joensuu
● Oulu
● Tampere

VUODEN 2018-22 TURVALAITETYÖT / PVP
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