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1  Hankkeen yleiskatsaus 

Maanrakennus- ja siltatyöt etenevät STk:n urakka-alueella. 
 
Seuraavassa taulukossa on esitetty urakan valmiusasteita (tilanne 
29.2.2020): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Työmaan turvallisuustasoa mittaavien MVR-mittausten keskiarvo helmi-
kuulta on 97,0 %. MVR-mittausten keskiarvo hankkeen alusta on 97,0 %. 
 
Hankkeella on ei ole sattunut ympäristövahinkoja eikä poissaoloon johta-
neita tapaturmia helmikuun aikana. 
 
Tapaturmataajuus helmikuun 2020 lopussa on 0*. Väylän kaikkien väylä-
hankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013-2017 on 10,4. 
*) tapaturmataajuus = poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä miljoonaa 
työtuntia kohden). 
 

2  Hankkeen vaiheet ja tilanne 
STk-urakka, urakoitsijana Kreate Oy 
 
Siltatyöt 
 
Siltatyöt ovat olleet talvikaudella pääosin tauolla, työt jatkuvat huhtikuussa.  

 Valmiusaste (%) 
Sillat 92 
Louhintatyöt 96 
Maanrakennustyöt 73 
Päällysteet  alle 5 
   
Koko urakan valmiusaste 55 
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Kuva 1. Silta S5 työmaaliikenteen käytössä.  
 
 
Väylätyöt 
 
Louhintatyöt päivä- ja ilta-aikaan ovat jatkuneet Vt 3:lla. Näiden louhintatöi-
den vuoksi Vt 3 liikenne joudutaan ajoittain katkaisemaan räjäytyksien 
ajaksi, pysäytys kestää enintään 8 minuuttia. Louhintatöitä on tehty lisäksi 
Havumäentieltä pohjoiseen Kirkkotien tienvieressä. 
 

 
Kuva 2. Louheen kuormaus käynnissä. 
 
 
Vesijohdon liitostyö Kirkkotie-Havumäentie-Vuorenhaltijantien risteysalu-
eella on tehty. 
 
Maanleikkaustyöt, pengertyöt sekä louhepenkereiden kiilaustyöt ovat jatku-
neet helmikuun aikana urakka-alueella. 
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Myös yksityisteiden rakentaminen on jatkunut helmikuussa. 
Y18 ja Y23 ovat valmistuneet. 
 
Telematiikan ja valaistuksen putkituksien teko on jatkunut urakka-alueella 
helmikuussa. 
 

 
Kuva 3. Valaistusjalustoja ja kaapelointeja tehty. 
 
Vt 3 Liikenteenhallintajärjestelmä Klaukkala -Nurmijärvi, suunnitteli-
jana WSP Finland Oy 
 
Vt 3 Liikenteenhallintajärjestelmä Klaukkala - Nurmijärvi rakennussuunnit-
telu on käynnissä. 

3  Aikataulu 
STk-urakka valmistuu syksyllä 2021. 
 
Vt 3 Liikenteenhallintajärjestelmä Klaukkala - Nurmijärvi rakennussuunnit-
telu valmistuu maaliskuussa 2020. 
 
Vt 3 Liikenteenhallintajärjestelmä Klaukkala - Nurmijärvi toteutusurakan 
kilpailutus toteutetaan mahdollisesti keväällä 2020. Aikataulutus ja kilpailu-
tusaineiston laadinta on aloitettu. 

4  Kustannukset 
Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset 
(alv 0 %) 29.2.2020 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa: 
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Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia. 
 
Koko hankkeen määräraha on 42 M€ ja ennuste on 32,268 M€. 

 
Kuva 4. Hankkeen kustannukset 2/2020 

5  Muut asiat 
 
Hankkeen viestintä:  

• Facebook: https://www.facebook.com/klaukkalanohikulkutie 
• Flickr: https://www.flickr.com/photos/146638368@N05/  
• Internet: https://vayla.fi/klaukkalanohikulkutie 
• Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=vBLAOsOniBI 
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