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1  Hankkeen yleiskatsaus 

STk-urakka on laskennassa. Lisäkirje 3 lähetetty tarjoajille 5.7.2018. 
 
Pohjavesiputkien seurantamittauksia on suoritettu heinäkuussa. Seuranta-
mittaukset jatkuvat kerran kuukaudessa vuoden 2018 loppuun saakka. 
 
Hankkeessa ei ole sattunut tapaturmia. 

2  Aikataulu 

STk- urakan kilpailutus tapahtuu touko - syyskuussa 2018. Kehitysvaihe 
käynnistyy lokakuussa ja päättyy marraskuussa 2018. Rakennustyöt pääs-
tään käynnistämään joulukuussa 2018. Kirkkotien eritasoliittymän kohdan 
kaava ei ole lainvoimainen. Eritasoliittymän alueelle päästään töihin kaa-
van vahvistuttua vasta keväällä 2019. 
 
Kilpailutuksen ja urakan suunniteltu aikataulu: 
 
- Tarjouksien sisäänjättö on 3.9.2018. 
- Kehitystyöpajat tarjoajille järjestetään 4.9.2018 Pasilassa. 
- Hankintapäätös 14.9.2018 mennessä. 
- Kehitysvaihe loka-marraskuu 2018 
- Toteutusvaiheen käynnistyminen joulukuu 2018 
 
Vuosien 2019-2021 aikataulu tarkentuu urakoitsija valinnan jälkeen. 

3  Kustannukset 

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset 
(alv 0 %) 31.7.2018 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa: 
 

Yhteiset 

  Liikennevirasto Nurmijärvi YHTEENSÄ 

Sidotut kustannukset 999 516,00 € 312 356,97 € 1 311 872,97 € 

Toteutuneet kustannukset 336 987,38 € 105 646,05 € 442 633,43 € 

 
 
Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia. 
 
Koko hankkeen sopimusvaltuus on 42 M€. 
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 Kuva 5. Hankkeen kustannukset 7/2018 
 

4  Muut asiat 

Hankkeen viestintä:  

• Internet: https://www.liikennevirasto.fi/klaukkalanohikulkutie 

• Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=vBLAOsOniBI 
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