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1 Hankkeen yleiskatsaus

2 Aikataulu

3 Kustannukset

Hankkeen kehitysvaihe on paattynyt. Tilaaja lunastanut optioehdon toteu-
tusvaiheesta. Urakan toteutusvaiheen sopimus on allekirjoitettu yhdessa

Kreate Oy:n kanssa 21.12.2018.

Hankkeen jalki-ilmoitus julkaistu HILMA:ssa.

Metsakylan ja Kirkkotien eritasoliittymien kohdalla tunnistettiin kaksi koh-

taa, joissa aloitettiin PIMA-, eli pilaantuneen maan selvitykset. Selvitykset
PIMA-tutkimuksista valmistuu tammikuun 2019 aikana.

Puuston poistoa jatkettu joulukuussa urakka-alueella.

Viimeinen pohjavesiputkien seuranta mittaus on suoritettu joulukuussa.

Hankkeessa ei ole sattunut tapaturmia.

Toteutusvaihe on kaynnistynyt 21.12.2018. Rakennustytt maastossa alka-
vat helmikuussa 2019.

Kirkkotien eritasoliittyman kohdan kaava ei ole lainvoimainen. Eritasoliitty-
man alueelle padstaan toéihin kaavan vahvistuttua vasta kevaalla 2019.

Urakka valmistuu syksylla 2021.

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset
(alv 0 %) 31.12.2018 mennessé on esitetty seuraavassa taulukossa:

Yhteiset

Liikennevirasto Nurmijarvi YHTEENSA

Sidotut kustannukset 19873 107,95€ | 6210510,96 € |26083618,91€

Toteutuneet kustannukset 403 227,99 € 126 013,53 € 529241,52 €

Kustannuksiin liittyvat luvut ovat alustavia ja tarkentuvat, kun vuoden 2018
kirjanpito sulkeutuu. Tasmennetyt luvut julkaistaan seuraavassa kuukausi-
raportissa.

Kustannukset eivat sisalla tilaajien omia kustannuksia.
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Koko hankkeen maararaha on 42 M€ ja ennuste on 34 M€.

Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie, kustannukset
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Kuva 1. Hankkeen kustannukset 12/2018

Joulukuun 2018 merkittavana sidottuja kustannuksia nostava tapahtuma
on urakan toteutusvaiheen option lunastaminen ja 21.12.2018 allekirjoitettu
toteutusvaiheen urakkasopimus.

4 Muut asiat

Liikennevirasto on 1.1.2019 alkaen Vaylavirasto, virastosta ensisijaisesti
kaytettava nimi on Vayla. Vaylan uusi logo on kuvattu alla:
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Hankkeelle on omat Facebook-sivut, jossa julkaistaan tiedotteita hankkeen
etenemisestéd seka tietoa STk-urakkamallista. Hankkeen I0ytéda Face-
book:sta nimella" Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie".

Hankkeen viestinta:
e Internet: https://www.liikennevirasto.fi/klaukkalanohikulkutie
e Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=vBLAOsOniBI
e Facebook: https://www.facebook.com/klaukkalanohikulkutie
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