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1  Hankkeen yleiskatsaus 

Rakennusurakkaa on valmisteltu kesäkuun aikana. Tarjoajat jättäneet 
osallistumishakemukset SokoPro:hon. Tarjoajiksi hyväksytty seuraavat: 

Destia Oy 
Graniittirakennus Kallio Oy 
Kreate Oy 
SRV Infra Oy 
YIT Rakennus Oy 

Hyväksytyille tarjoajille on lähetetty kutsu jättää tarjous sekä julkaistu lisä-
kirje 2 19.6.2018 SokoPro:ssa. 

Tarjoajatapaamiset pidetty 27-28.6.2018 Nurmijärvellä. 

Purettavien rakennusten asbesti- ja haitta-ainekartoitukset on suoritettu 
kesäkuussa. 

Hankkeessa ei ole sattunut tapaturmia. 

2  Aikataulu 

STk- urakan kilpailutus tapahtuu touko - syyskuussa 2018. Kehitysvaihe 
käynnistyy lokakuussa ja päättyy marraskuussa 2018. Rakennustyöt pääs-
tään käynnistämään joulukuussa 2018. Kirkkotien eritasoliittymän kohdan 
kaava ei ole lainvoimainen. Eritasoliittymän alueelle päästään töihin kaa-
van vahvistuttua vasta keväällä 2019. 

Kilpailutuksen ja urakan suunniteltu aikataulu: 

- Tarjouksien sisäänjättö on 3.9.2018.
- Kehitystyöpajat tarjoajille järjestetään 4.9.2018 Pasilassa.
- Hankintapäätös 14.9.2018 mennessä.
- Kehitysvaihe loka-marraskuu 2018
- Toteutusvaiheen käynnistyminen joulukuu 2018

Vuosien 2019-2021 aikataulu tarkentuu urakoitsija valinnan jälkeen. 

3  Kustannukset 

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset 
(alv 0 %) 30.6.2018 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa: 
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Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia. 

Koko hankkeen sopimusvaltuus on 

Kuva 5. Hankkeen kustannukset 6/2018 

4  Muut asiat 

Hankkeen viestintä: 
Internet: https://www.liikennevirasto.fi/klaukkalanohikulkutie 
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=vBLAOsOniBI 


