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1 Hankkeen yleiskatsaus

Maanrakennus- ja siltatyot ovat padosin valmiit STk:n urakka-alueella. Lo-
put viher- ja viimeistelyty6t tehd&én v. 2021.

Seuraavassa taulukossa on esitetty STk-urakan valmiusasteita
(tilanne 28.2.2021):

Valmiusaste (%)

sillat (S1-S6) 100
Erilliskohde S104 100
Louhintatyot 100
Maanrakennustyot 97
Paallysteet (ei sisills v.2023 SMA-paillystysta) 100
Koko urakan valmiusaste 97

STk-urakan tyémaan turvallisuustasoa mittaavia MVR-mittauksia ei ole
suoritettu, koska ty6t ovat talvitauolla. MVR-mittaukset jatketaan, kun tyot
kaynnistyvat kevaalla 2021. MVR-mittausten keskiarvo hankkeen alusta
on 97,3 %.

V13 Liikenteenhallintajarjestelmé Klaukkala - Nurmijarvi toteutusurakan tur-
vallisuustasoa mittaavia MVR-mittauksia ei ole suoritettu, koska ty6t ovat
talvitauolla. Maastotditd jatketaan myohemmin ilmoitettavana ajankohtana.
Mittauksia jatketaan, kun tyot jatkuvat kevaalla 2021. MVR-mittausten kes-
kiarvo hankkeen alusta on 95,0 %.

Hankkeella ei ole sattunut poissaoloon johtaneita tydtapaturmia helmi-
kuussa.

Tapaturmataajuus helmikuun 2021 lopussa on 0*. Vaylaviraston kaikkien
vaylahankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2014—-2018 on

10,9. *) tapaturmataajuus = poissaoloon johtaneiden ty6tapaturmien maara mil-
joonaa tyotuntia kohden).

2 Hankkeen vaiheet ja tilanne

STk-urakka, urakoitsijana Kreate Oy

Viher- ja viimeistelyty6t jatkuvat kevaalla 2021.

Vt 3 Liikenteenhallintajariestelma Klaukkala -Nurmijarvi, urakoitsijana
Normiopaste Oy

Maastotyo6t ovat talvitauolla, t6ité jatketaan sdéolosuhteiden salliessa ke-
vaalla 2021.
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3 Aikataulu
STk-urakka valmistuu kokonaisuudessaan 2021. Loput viher- ja viimeiste-
lytyot tehdaén kesalla 2021.

Vt 3 Liikenteenhallintajarjestelma Klaukkala - Nurmijarvi jarjestelman kayt-
téonotto tapahtuu syksylla v. 2021.

4 Kustannukset

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset
(alv 0 %) 28.2.2021 mennessa on esitetty seuraavassa taulukossa.

Vayldvirasto Nurmijarvi ITM Finland Oy YHTEENSA
Yhteiset Sidotut kustannukset 24 200 448,57 € 7971 826,15 € 123771943 € 33409994,15€
Toteutuneet kustannukset 21055401,79€ 6720597,39€ 436 325,48 € 28212 324,66 €

Kustannukset eivat sisalla tilaajien omia kustannuksia.

Koko hankkeen maararaha on 42 M€ ja ennuste on 33,800 M€.
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Kuva 2. Koko hankkeen kustannukset 2/2021

5 Muut asiat

Hankkeen viestinta:

Facebook: https://www.facebook.com/klaukkalanohikulkutie
Flickr: https://www.flickr.com/photos/146638368@N05/
Internet: https://vayla.fi/klaukkalanohikulkutie

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=vBLAOsOniBI
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