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1 Hankkeen yleiskatsaus

Maanrakennus- ja siltatyot ovat padosin valmiit STk:n urakka-alueella. Lo-
put viher- ja viimeistelyty6t tehd&én v. 2021.

Seuraavassa taulukossa on esitetty STk-urakan valmiusasteita
(tilanne 31.3.2021): ]
Valmiusaste (%)

sillat (S1-S6) 100
Erilliskohde S104 100
Louhintatyot 100
Maanrakennustyot 97
Paallysteet (ei sisills v.2023 SMA-paillystysta) 100
Koko urakan valmiusaste 97

STk-urakan tyémaan turvallisuustasoa mittaavia MVR-mittauksia ei ole
suoritettu, koska tyot ovat talvitauolla. MVR-mittaukset jatketaan, kun ty6t
kaynnistyvat kevaalla 2021. MVR-mittausten keskiarvo hankkeen alusta
on 97,3 %.

V13 Liikenteenhallintajarjestelmé Klaukkala - Nurmijarvi toteutusurakan
maastotoita ja MVR-mittauksia on jatkettu talvitauon jalkeen viikolla
13/2021. MVR-mittausten keskiarvo hankkeen alusta on 95,0 %.

Hankkeella ei ole sattunut poissaoloon johtaneita tydtapaturmia maalis-
kuussa.

Tapaturmataajuus maaliskuun 2021 lopussa on 0*. Vaylaviraston kaikkien
vaylahankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2014—2018 on
10,9. *) tapaturmataajuus = poissaoloon johtaneiden tyotapaturmien maara mil-
joonaa tyotuntia kohden).

2 Hankkeen vaiheet ja tilanne
STk-urakka, urakoitsijana Kreate Oy

Viher- ja viimeistelyty6t jatkuvat kevaalla 2021.

Vt 3 Liikenteenhallintajarjestelméa Klaukkala -Nurmijarvi, urakoitsijana
Normiopaste Oy

Maastoty6t ovat kaynnistyneet 29.3.2021 talvitauon jaljilta. Liikennejarjes-
telyjen rakentaminen ja kaivuutyot aloitettu Nurmijarven eritasoliittymasta
eteldén pain. Tybalueella on kaytossa tydaikana normaalia alhaisempi no-
peusrajoitus (60 km/h) huhtikuun ajan. Molemmat ajokaistat ovat kaytossa.



3 Aikataulu

4 Kustannukset

5 Muut asiat
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STk-urakka valmistuu kokonaisuudessaan 2021. Loput viher- ja viimeiste-
lytyot tehdaén kesalla 2021.

Vt 3 Liikenteenhallintajarjestelma Klaukkala - Nurmijarvi jarjestelman kayt-
téonotto tapahtuu syksylla v. 2021.

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset
(alv 0 %) 31.3.2021 mennessa on esitetty seuraavassa taulukossa.

Yhteiset

Viylivirasto Nurmijérvi ITM Finland Oy YHTEENSA
Sidotut kustannukset 24 238950,71€ |7996265,92€| 127742252€ | 33512639,15€
Toteutuneet kustannukse| 21 895 095,03 € |7016443,90€ 47475794 € 29 386 296,87 £

Kustannukset eivat sisalla tilaajien omia kustannuksia.

Koko hankkeen maararaha on 42 M€ ja ennuste on 33,800 M€.
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Kuva 2. Koko hankkeen kustannukset 3/2021

Hankkeen viestinta:

—e—Ennuste

Facebook: https://www.facebook.com/klaukkalanohikulkutie

Flickr: https://www.flickr.com/photos/146638368@N05/

Internet; https://vayla.fi/klaukkalanohikulkutie

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=vBLAOsOniBI
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