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Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie 
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1  Hankkeen yleiskatsaus 

Maanrakennus- ja siltatyöt ovat pääosin valmiit STk:n urakka-alueella. 
Viher- ja viimeistelytyöt ovat käynnistyneet 16/2021. 
 
Seuraavassa taulukossa on esitetty STk-urakan valmiusasteita  
(tilanne 30.4.2021):   

 
 
STk-urakan työmaan turvallisuustasoa mittaavia MVR-mittauksia on jat-
kettu 17/2021, MVR-mittauksen tulos oli 100 %. MVR-mittausten keskiarvo 
hankkeen alusta on 97,3 %. 
 
Vt3 Liikenteenhallintajärjestelmä Klaukkala - Nurmijärvi toteutusurakan 
maastotöitä ja MVR-mittauksia on jatkettu talvitauon jälkeen viikolla 
13/2021. MVR-mittausten keskiarvo hankkeen alusta on 95,0 %. 
 
Hankkeella ei ole sattunut poissaoloon johtaneita työtapaturmia huhti-
kuussa. 
 
Tapaturmataajuus huhtikuun 2021 lopussa on 0*. Väyläviraston kaikkien 
väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2014–2018 on 
10,9. *) tapaturmataajuus = poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä mil-
joonaa työtuntia kohden). 

2  Hankkeen vaiheet ja tilanne 
STk-urakka, urakoitsijana Kreate Oy 
 
Siltojen osalta on tehty viimeistely- ja korjaustöitä. Metsitys- ja istutustyöt 
ovat käynnistyneet. Meluvallien korotukset sekä meluseinien viimeisten 
hattupeltien asennukset ovat käynnistyneet. 
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Kuva 1. S104 pintavesikaivon alapuoliset kiviverhoukset saumattu. 
kuva 21.4.2020 
 

 
Kuva 2. Istutustyöt käynnissä, kuva 22.4.2021 
 



 Raportti  4 
   
  LIVI/1668/02.01.01/2018 
 5.5.2021  
   
   
   

 
 

Vt 3 Liikenteenhallintajärjestelmä Klaukkala -Nurmijärvi, urakoitsijana 
Normiopaste Oy 
 
Putkitustöitä on tehty Vt3:lla ja Mt130 varrella. Kaikki alitusporaukset on 
tehty. 

 
Kuva 3. Kaivanto on peitetty ja ojan muotoilu käynnissä, kuva 23.4.2021 

3  Aikataulu 
STk-urakka valmistuu kokonaisuudessaan 2021. Vuonna 2023 tehdään 
vielä viimeinen päällystekerros (SMA) kehätielle. 
 
Vt 3 Liikenteenhallintajärjestelmä Klaukkala - Nurmijärvi järjestelmän opas-
tetestauksia suoritetaan syksyllä ja käyttöönotto tapahtuu marras-joulu-
kuussa v. 2021. 

4  Kustannukset 
Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset 
(alv 0 %) 30.4.2021 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa.   
 

 
 
 
Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia. 
 
Koko hankkeen määräraha on 42 M€ ja ennuste on 33,800 M€. 
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Kuva 4. Koko hankkeen kustannukset 4/2021  
 

5  Muut asiat 
Hankkeen viestintä:  

• Facebook: https://www.facebook.com/klaukkalanohikulkutie 
• Flickr: https://www.flickr.com/photos/146638368@N05/  
• Internet: https://vayla.fi/klaukkalanohikulkutie 
• Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=vBLAOsOniBI 

https://www.facebook.com/klaukkalanohikulkutie
https://www.flickr.com/photos/146638368@N05/
https://www.youtube.com/watch?v=vBLAOsOniBI
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