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1  Hankkeen yleiskatsaus 

Maanrakennus- ja siltatyöt etenevät STk:n urakka-alueella. 
 
Seuraavassa taulukossa on esitetty urakan valmiusasteita  
(tilanne 31.5.2020): 
 

 
 
Työmaan turvallisuustasoa mittaavien MVR-mittausten keskiarvo touko-
kuulta on 97,8 %. MVR-mittausten keskiarvo hankkeen alusta on 97,1 %. 
 
Hankkeella ei ole sattunut poissaoloon johtaneita työtapaturmia touko-
kuussa. 
 
Tapaturmataajuus toukokuun 2020 lopussa on 0*. Väyläviraston kaikkien 
väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013-2017 on 
10,4. 
*) tapaturmataajuus = poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä miljoonaa 
työtuntia kohden). 

2  Hankkeen vaiheet ja tilanne 
STk-urakka, urakoitsijana Kreate Oy 
 
Siltatyöt 
 
Vuonna v. 2019 rakennettujen siltojen S1, S2, S4 ja S5 vedeneristystöitä 
on tehty ja silta S4:llä on myös tehty jo päällystystöitä.  
 
S6 Mäyräkallion sillan itäisen maatuen korjaustyöt ovat käynnissä Vt3 var-
ressa. 
 
S104 Numlahden alikulkukäytävän rakennustyöt ovat käynnissä Perttu-
lassa. 
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Kuva 1. S5 vedeneristystyöt työt käynnissä 28.5.2020 
 
Väylätyöt 
 
Louhintatyöt päivä- ja ilta-aikaan ovat jatkuneet Vt 3:n läheisyydessä. Näi-
den louhintatöiden vuoksi Vt 3 liikenne joudutaan ajoittain katkaisemaan 
räjäytyksien ajaksi, pysäytys kestää enintään 8 minuuttia.  
 
 

 
Kuva 2. Vt 3:n itäpuolella louhinta- ja maanleikkaustyöt käynnissä 
5.5.2020 



 Raportti  4 
   
  LIVI/1668/02.01.01/2018 
 3.6.2020  
   
   
   

 
 

Maanleikkaustyöt, pengertyöt sekä louhepenkereiden kiilaustyöt ovat jatku-
neet toukokuun aikana urakka-alueella. Maarakennustyöt ovat painottu-
neet toukokuussa Vt3 läheisyyteen, Kirkkotien alueelle sekä urakan länsi-
päähän Perttulassa. Yksityisteiden, telematiikan ja valaistuksen putkituk-
sien rakentaminen on jatkunut toukokuussa. 
 

 
Kuva 3. Meluvallin rengasleikekevennys 18.5.2020 
 

 
Kuva 4. Kirkkotien läheisyydessä liikenneportaalin jalusta asennettu 
19.5.2020 
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Vt 3 Liikenteenhallintajärjestelmä Klaukkala -Nurmijärvi, suunnitteli-
jana WSP Finland Oy 
 
Vt 3 Liikenteenhallintajärjestelmä Klaukkala - Nurmijärvi rakennussuunnit-
telu on pääosin valmistunut. 

3  Aikataulu 
STk-urakka valmistuu syksyllä 2021. 
 
Vt 3 Liikenteenhallintajärjestelmä Klaukkala - Nurmijärvi toteutusurakan 
kilpailutus aloitetaan kesällä 2020. Rakentaminen alkaa syksyllä 2020. 

4  Kustannukset 
Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset 
(alv 0 %) 31.5.2020 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa: 
 

 
 
Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia. 
 
Koko hankkeen määräraha on 42 M€ ja ennuste on 32,268 M€. 
 

 
Kuva 4. Hankkeen kustannukset 5/2020 
 

5  Muut asiat 
Hankkeen viestintä:  

• Facebook: https://www.facebook.com/klaukkalanohikulkutie 
• Flickr: https://www.flickr.com/photos/146638368@N05/  
• Internet: https://vayla.fi/klaukkalanohikulkutie 
• Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=vBLAOsOniBI 

https://www.facebook.com/klaukkalanohikulkutie
https://www.flickr.com/photos/146638368@N05/
https://www.youtube.com/watch?v=vBLAOsOniBI

	1  Hankkeen yleiskatsaus
	2  Hankkeen vaiheet ja tilanne
	3  Aikataulu
	4  Kustannukset
	5  Muut asiat
	6  Riskienhallinta
	7  Suunnittelutilanne
	8  Pidetyt ja tulevat kokoukset
	9  Kustannushallinta
	10  Muut asiat

