
 Raportti  1  
       
       
     LIVI/1668/02.01.01/2018 
 
    2.7.2020   
  
 
     
 
 
       
     

Väylävirasto    
PL 33, 00521 Helsinki Puhelin 0295 34 3000 etunimi.sukunimi@vayla.fi www.vayla.fi 
Opastinsilta 12 A, 00520 Helsinki Faksi 0295 34 3700 kirjaamo@vayla.fi  
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1  Hankkeen yleiskatsaus 

Maanrakennus- ja siltatyöt etenevät STk:n urakka-alueella. 
 
Seuraavassa taulukossa on esitetty urakan valmiusasteita  
(tilanne 30.6.2020):  

 
 
Työmaan turvallisuustasoa mittaavien MVR-mittausten keskiarvo kesä-
kuulta on 98,05 %. MVR-mittausten keskiarvo hankkeen alusta on 97,1 %. 
 
Hankkeella ei ole sattunut poissaoloon johtaneita työtapaturmia kesä-
kuussa. 
 
Tapaturmataajuus toukokuun 2020 lopussa on 0*. Väyläviraston kaikkien 
väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2014–2018 on 
10,9. *) tapaturmataajuus = poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä mil-
joonaa työtuntia kohden). 

2  Hankkeen vaiheet ja tilanne 
STk-urakka, urakoitsijana Kreate Oy 
 
Siltatyöt 
 
Vuonna v. 2019 rakennettujen siltojen S1, S2, S4 ja S5 vedeneristystyöt 
on tehty ja töitä on jatkettu siltojen päällystämisellä. Sillat S4 ja S5 on 
otettu takaisin työmaaliikenteen käyttöön. 
 
S6 Mäyräkallion sillan itäisen maatuen korjaustyöt ovat käynnissä Vt3 var-
ressa. 
 
S104 Numlahden alikulkukäytävän muottitelinetyöt ovat olleet käynnissä 
Perttulassa ja seuraavana vaiheena ovat raudoitustyöt.  
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Kuva 1. S104 muottityöt pääosin valmiit. 25.6.2020 
 
Väylätyöt 
 
Louhintatyöt päivä- ja ilta-aikaan ovat jatkuneet Vt 3:n läheisyydessä. Näi-
den louhintatöiden vuoksi Vt 3 liikenne on jouduttu ajoittain katkaisemaan 
räjäytyksien ajaksi, pysäytyksen kesto enintään 8 minuuttia. Vt3 läheisyy-
den louhintatyöt ovat pääosin valmiit. 
 

 
Kuva 2. Vt 3 rampin E5R3 kallioseinämä yö louhinnan jälkeen 17.6.2020 
 
Maanleikkaustyöt, pengertyöt sekä louhepenkereiden kiilaustyöt ovat jatku-
neet kesäkuun aikana urakka-alueella. Maarakennustyöt ovat painottuneet 
kesäkuussa Vt3 läheisyyteen, Kirkkotien alueelle sekä urakan länsipäähän 
Perttulassa. Yksityisteiden, telematiikan ja valaistuksen putkituksien raken-
taminen on jatkunut kesäkuussa. 
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Kuva 3. Meluvalli paalulla 4600 Kirkkotielle päin 17.6.2020 
 
 

 
Kuva 4. Kirkkotien ja Havumäentien risteyksen valaistuksen asennus 
10.6.2020 
 
Vt 3 Liikenteenhallintajärjestelmä Klaukkala -Nurmijärvi  
 
Rakennussuunnittelu 
 
Suunnittelijana toimii WSP Finland Oy. 
 
Vt 3 Liikenteenhallintajärjestelmä Klaukkala - Nurmijärvi rakennussuunnit-
telmat on pääosin valmistunut. 
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Toteutus 
 
Toteutusurakan kilpailutus on käynnistetty. 

3  Aikataulu 
STk-urakka valmistuu syksyllä 2021. 
 
Vt 3 Liikenteenhallintajärjestelmä Klaukkala - Nurmijärvi toteutusurakan 
kilpailutus on käynnissä ajalla 12.6. - 31.8.2020. Rakentaminen alkaa syk-
syllä 2020. 

4  Kustannukset 
Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset 
(alv 0 %) 30.6.2020 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa:  
 

 
 
Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia. 
 
Koko hankkeen määräraha on 42 M€ ja ennuste on 32,268 M€. 
 

 
Kuva 4. Hankkeen kustannukset 6/2020 
 

5  Muut asiat 
Hankkeen viestintä:  

• Facebook: https://www.facebook.com/klaukkalanohikulkutie 
• Flickr: https://www.flickr.com/photos/146638368@N05/  
• Internet: https://vayla.fi/klaukkalanohikulkutie 
• Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=vBLAOsOniBI 

https://www.facebook.com/klaukkalanohikulkutie
https://www.flickr.com/photos/146638368@N05/
https://www.youtube.com/watch?v=vBLAOsOniBI
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