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1  Hankkeen yleiskatsaus 

Mt 132 Klaukkalan kehätien STk-urakan viher- ja viimeistelytyöt ovat käyn-
nissä.  
 
Seuraavassa taulukossa on esitetty STk-urakan valmiusasteita  
(tilanne 30.6.2021):   

 
 
STk-urakan työmaan turvallisuustasoa mittaavien MVR-mittausten kes-
kiarvo kesäkuulta on 98,1 %. MVR-mittausten keskiarvo hankkeen alusta 
on 97,4 %. 
 
Vt3 Liikenteenhallintajärjestelmä Klaukkala - Nurmijärvi toteutusurakan 
MVR-mittausten keskiarvo kesäkuulta on 95,3 %. MVR-mittausten kes-
kiarvo hankkeen alusta on 97,0 %. 
 
Hankkeella ei ole sattunut poissaoloon johtaneita työtapaturmia kesä-
kuussa. 
 
Tapaturmataajuus kesäkuun 2021 lopussa on 0*. Väyläviraston kaikkien 
väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2014–2018 on 
10,9. *) tapaturmataajuus = poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä mil-
joonaa työtuntia kohden). 

2  Hankkeen vaiheet ja tilanne 
STk-urakka, urakoitsijana Kreate Oy 
 
Silta ja taitorakennetyöt ovat pääosin valmiit, muutamia viimeistely- ja kor-
jaustöitä on vielä käynnissä.  
 
Metsitys, mullitus ja istutustyöt sekä luiskatäyttöjen korjaustyöt ovat käyn-
nissä koko alueella. 
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Kuva 1. Kirkkotien luiskassa kuorikate asennettu istutuksien  
juureen, kuva 8.6.2021 
 

 
Kuva 2. Luiskan levitys ja muotoilu käynnissä n. pl. 7000,  
kuva 15.6.2021 
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Vt 3 Liikenteenhallintajärjestelmä Klaukkala -Nurmijärvi, urakoitsijana 
Normiopaste Oy 
 
Portaalien asennus ja kaapelointityöt on tehty. Opasteet, vaihtuvat nopeus-
rajoitusmerkit (peitettynä) ja kameramastot on asennettu paikoilleen. Urak-
kaan liittyvät maarakennustyöt ovat valmistuneet pääosin kesäkuun ai-
kana. 
 

 
Kuva 3. Kehätien opaste asennettu, kuva 8.6.2021. 

3  Aikataulu 
STk-urakka valmistuu kokonaisuudessaan 2021. Vuonna 2023 tehdään 
vielä viimeinen päällystekerros (SMA) kehätielle. 
 
Vt 3 Liikenteenhallintajärjestelmä Klaukkala - Nurmijärvi järjestelmän opas-
tetestauksia suoritetaan syksyllä ja käyttöönotto tapahtuu marras-joulu-
kuussa v. 2021. 

4  Kustannukset 
Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset 
(alv 0 %) 30.6.2021 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa.   
 

 
 
 
Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia. 
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Koko hankkeen alkuperäinen määräraha on 42 M€ ja ennuste on 33,800 
M€. 
 

 
 
Kuva 4. Koko hankkeen kustannukset 6/2021  
 
 

5  Muut asiat 
Hankkeen viestintä:  

• Facebook: https://www.facebook.com/klaukkalanohikulkutie 
• Flickr: https://www.flickr.com/photos/146638368@N05/  
• Internet: https://vayla.fi/klaukkalanohikulkutie 
• Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=vBLAOsOniBI 

https://www.facebook.com/klaukkalanohikulkutie
https://www.flickr.com/photos/146638368@N05/
https://www.youtube.com/watch?v=vBLAOsOniBI
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