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1  Hankkeen yleiskatsaus 

Mt 132 Klaukkalan kehätien STk-urakan viher- ja viimeistelytyöt ovat val-
mistuneet. 
 
Seuraavassa taulukossa on esitetty STk-urakan valmiusasteita  
(tilanne 30.9.2021):   

 
 
STk-urakan työmaan turvallisuustasoa mittaavien MVR-mittauksia ei ole 
enää suoritettu syyskuussa. MVR-mittausten keskiarvo hankkeen alusta 
on 97,4 %. 
 
Vt3 Liikenteenhallintajärjestelmä Klaukkala - Nurmijärvi toteutusurakan 
säännöllisiä MVR-mittauksia ei enää suoriteta, koska työt maastossa ovat 
valmistuneet. MVR-mittausten keskiarvo hankkeen alusta on 96,2%. 
 
Hankkeella ei ole sattunut poissaoloon johtaneita työtapaturmia syys-
kuussa. 
 
Tapaturmataajuus syyskuun 2021 lopussa on 0*. Väyläviraston kaikkien 
väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2014–2018 on 
10,9. *) tapaturmataajuus = poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä mil-
joonaa työtuntia kohden). 

2  Hankkeen vaiheet ja tilanne 
STk-urakka, urakoitsijana Kreate Oy 
 
Silta ja taitorakennetyöt ovat valmiit. Viimeistely- ja vihertyöt ovat valmistu-
neet.  
 
Takuuvaiheen seuranta on käynnissä. 
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Kuva 1. Luiskien täytöt ja istutustyöt ovat valmistuneet kehätiellä  
Kuva 1.9.2021 
 
 
Vt 3 Liikenteenhallintajärjestelmä Klaukkala -Nurmijärvi, urakoitsijana 
Normiopaste Oy 
 
 
 
 

 
 
 
 
Maanrakennustyöt ovat valmiit. Järjestelmään käyttöönoton valmisteluun 
liittyvät ohjelmisto-, tietoliikenneverkko- laite-, ja maastotestaukset ovat 
käynnissä.  
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3  Aikataulu 

STk-urakan takuuaika on käynnissä. Lisäksi vuonna 2023 tehdään ura-
kassa vielä viimeinen päällystekerros (SMA) kehätielle. 
 
Vt 3 Liikenteenhallintajärjestelmä Klaukkala - Nurmijärvi järjestelmän tes-
tauksia on suoritettu syyskuun aikana ja käyttöönotto tapahtuu loka-mar-
raskuussa v. 2021. 

4  Kustannukset 
Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset 
(alv 0 %) 30.9.2021 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa.   
 

 
 
Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia. 
 
Koko hankkeen alkuperäinen määräraha on 42 M€ ja ennuste on 33,800 
M€. 

 
 
Kuva 2. Koko hankkeen kustannukset 9/2021  
 
 

5  Muut asiat 
Hankkeen viestintä:  

• Facebook: https://www.facebook.com/klaukkalanohikulkutie 
• Flickr: https://www.flickr.com/photos/146638368@N05/  
• Internet: https://vayla.fi/klaukkalanohikulkutie 
• Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=vBLAOsOniBI 
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