
 Raportti  1  
       
       
                     LIVI/1668/02.01.01/2018 
 
    2.12.2021   
  
 
     
       
     

Väylävirasto    
PL 33, 00521 Helsinki Puhelin 0295 34 3000 etunimi.sukunimi@vayla.fi www.vayla.fi 
Opastinsilta 12 A, 00520 Helsinki Faksi 0295 34 3700 kirjaamo@vayla.fi  
 

 
Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie 

 
Kuukausiraportti nro 11/2021 
Tarkastelujakso: 1.11.2021 – 30.11.2021 
 
 
Laatinut: Rakennuttajatoimisto HTJ Oy 
Hyväksynyt: Väylävirasto 
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1  Hankkeen yleiskatsaus 

Mt 132 Klaukkalan kehätien STk-urakan takuuvaiheen seuranta käynnissä. 
 
Vt3 Liikenteenhallintajärjestelmä Klaukkala – Nurmijärvi otettu käyttöön 
2.11.2021. 
 
Hankkeella ei ole sattunut poissaoloon johtaneita työtapaturmia marras-
kuussa. 
 
Tapaturmataajuus marraskuun 2021 lopussa on 0*. Väyläviraston kaikkien 
väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2014–2018 on 
10,9. *) tapaturmataajuus = poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä mil-
joonaa työtuntia kohden). 

2  Hankkeen vaiheet ja tilanne 
STk-urakka, urakoitsijana Kreate Oy 
 
Takuuvaiheen seuranta on käynnissä. 
 
Vt 3 Liikenteenhallintajärjestelmä Klaukkala -Nurmijärvi, urakoitsijana 
Normiopaste Oy 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vt3 Liikenteenhallintajärjestelmä Klaukkala – Nurmijärvi otettu käyttöön 
2.11.2021. Järjestelmän toiminnan varmistus- ja säätöjakso on käynnissä. 
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3  Aikataulu 

STk-urakan takuuaika on käynnissä. Lisäksi vuonna 2023 tehdään ura-
kassa vielä viimeinen päällystekerros (SMA) kehätielle. Urakan takuuaika 
päättyy 25.1.2026. 
 
Vt3 Liikenteenhallintajärjestelmä Klaukkala – Nurmijärvi otettu käyttöön 
2.11.2021. Järjestelmän toiminnan varmistus- ja säätöjakso (ohjelmiston-, 
tietoliikenneverkon- ja laitteiden seurantajakso) on käynnissä 8/2022 asti. 
Urakan vastaanottotarkastus pidetään elokuussa 2022. Hyväksytyn vas-
taanottotarkastuksen jälkeen alkaa urakan 2 vuotta kestävä takuuaika. 

4  Kustannukset 
Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset 
(alv 0 %) 30.11.2021 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa.   
 

 
 
Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia. 
 
Koko hankkeen alkuperäinen määräraha on 42 M€ ja ennuste on 33,8 M€. 
 

 
 
Kuva 1. Koko hankkeen kustannukset 11/2021  
 

5  Muut asiat 
Hankkeen viestintä:  

• Facebook: https://www.facebook.com/klaukkalanohikulkutie 
• Flickr: https://www.flickr.com/photos/146638368@N05/  
• Internet: https://vayla.fi/klaukkalanohikulkutie 
• Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=vBLAOsOniBI 

https://www.facebook.com/klaukkalanohikulkutie
https://www.flickr.com/photos/146638368@N05/
https://www.youtube.com/watch?v=vBLAOsOniBI
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