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1  Hankkeen yleiskatsaus 

Maanrakennus- ja siltatyöt etenevät urakka-alueella. 
 
Seuraavassa taulukossa on esitetty urakan valmiusasteita (tilanne 
31.12.2019): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Työmaan turvallisuustasoa mittaavien MVR-mittausten keskiarvo joulu-
kuulta on 98,6 %. MVR-mittausten keskiarvo hankkeen alusta on 97,0 %. 
 
Hankkeella on ei ole sattunut ympäristövahinkoja eikä poissaoloon johta-
neita tapaturmia joulukuun aikana. 
 
Tapaturmataajuus joulukuun lopussa on 0*. Väylän kaikkien väylähankkei-
den tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013-2017 on 10,4. 
*) tapaturmataajuus = poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä miljoonaa 
työtuntia kohden). 
 

Hankkeella on sattunut yksi läheltä piti -tilanne joulukuun aikana. Kaivin-
kone osui kaivuutöissä runkovesijohtoon aiheuttaen vuodon. Runkove-
sijohdon rikkoutuminen aiheutti häiriöitä vedenjakelussa. Vuoto saatiin kor-
jattu saman päivän aikana eikä vuodosta aiheutunut isoja häiriöitä. 
 

2  Hankkeen vaiheet ja tilanne 

STk-urakka, urakoitsijana Kreate Oy 
 
Siltatyöt 
 
Luhtajoen risteyssillan S2 kansi on valettu 9.12.2019, jonka jälkeen on 
tehty kannen jännitystöitä. 
 

 Valmiusaste (%) 

Sillat 88 

Louhintatyöt 93 

Maanrakennustyöt 68 

Päällysteet  alle 5 

    

Koko urakan valmiusaste 48 
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Kuva 1. Kannen valutyöt on alkamassa Luhtajoen risteyssillalla. 
 
Valtatien 3 (Vt 3) ylittävän sillan S5 kannen jännitystöitä on tehty joulukuun 
aikana. 
 
Muiden siltojen työt jatkuvat talven 2020 jälkeen. 
 
Väylätyöt 
 
Kalliomurskaus työmaalla on päättynyt joulukuussa. 
 
Yöaikainen louhinta on saatu päätökseen Vt 3:lla joulukuun aikana. Lou-
hintatyöt päivä- ja ilta-aikaan jatkuvat edelleen Vt 3:lla. Näiden louhintatöi-
den vuoksi Vt 3 liikenne joudutaan ajoittain katkaisemaan räjäytyksien 
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ajaksi, pysäytys kestää enintään 8 minuuttia. Louhintatöitä on tehty lisäksi 
Kirkkotien alueella.  
 

 
Kuva 2. Vt 3 tulevien ramppien louhinta on käynnissä. 
 
Vesihuolto- ja maanleikkaustyöt, pengertyöt sekä louhepenkereiden kii-
laustyöt ovat jatkuneet joulukuun aikana urakka-alueella. 
 

 
Kuva 3. Penger- ja kiilaustöitä on tehty mm. Luhtajoen ja Kirkkotien väli-
sellä alueella. 
 
Yksityisteiden rakentaminen on jatkunut joulukuussa. 
 
Joulukuun aikana on aloitettu telematiikan ja valaistuksen putkituksien teko 
Vt 3 ja Metsäkyläntien välisellä alueella. 
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Vt 3 Liikenteenhallintajärjestelmä Klaukkala -Nurmijärvi, suunnitteli-
jana WSP Finland Oy 
 
Vt 3 Liikenteenhallintajärjestelmä Klaukkala - Nurmijärvi rakennussuunnit-
telu on käynnissä. 
 
Joulukuussa on pidetty useita eri työryhmien suunnittelukokouksia. 

3  Aikataulu 

STk-urakka valmistuu syksyllä 2021. 
 
Vt 3 Liikenteenhallintajärjestelmä Klaukkala - Nurmijärvi rakennussuunnit-
telu valmistuu helmikuussa 2020. 
 
Vt 3 Liikenteenhallintajärjestelmä Klaukkala - Nurmijärvi toteutusurakan 
kilpailutus toteutetaan alustavasti keväällä 2020. Kilpailutusaikatauluun voi 
tulla muutoksia. 

4  Kustannukset 

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset 
(alv 0 %) 31.12.2019 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa: 
 

Yhteiset 

  Väylävirasto Nurmijärvi ITM Finland Oy YHTEENSÄ 

Sidotut kustannukset 21 458 328,67 € 6 776 969,30 € 224 115,17 € 28 459 413,14 € 

Toteutuneet kustannukset 10 700 873,77 € 3 356 787,72 € 38 095,00 € 14 095 756,49 € 
 
 
Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia. 
 
Koko hankkeen määräraha on 42 M€ ja ennuste on 34 M€. 
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Kuva 4. Hankkeen kustannukset 12/2019 

5  Muut asiat 

 
Hankkeen viestintä:  

• Facebook: https://www.facebook.com/klaukkalanohikulkutie 

• Flickr: https://www.flickr.com/photos/146638368@N05/  

• Internet: https://vayla.fi/klaukkalanohikulkutie 

• Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=vBLAOsOniBI 
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