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1  Hankkeen yleiskatsaus 

Puuston poisto etenee urakka-alueella.  
 
Louhintatyöt sekä työmaateiden teko ovat käynnistyneet helmikuun aikana. 
Louhintatöiden vuoksi maantien 130 liikenne joudutaan katkaisemaan rä-
jäytyksien ajaksi, pysäytys kestää enintään 8 minuuttia. 

Kuva 1. Louhepenkan teko käynnissä. 
 
Kantojen ja pienpuuston poisto on aloitettu hankkeen itäpäässä, Hämeen-
linnantien ympäristössä. 
 
Metsäkyläntien ylittävän sillan porapaalutustyöt on aloitettu. 
 
Hankkeen työmaataulut on asennettu teiden varsille, pois lukien Kirkkotie. 
 
Valtatien 3 liikenteenhallintajärjestelmän rakennussuunnittelun kilpailutus 
asiakirjojen teko on aloitettu 

− Hankinta kilpailutetaan maalis-huhtikuun 2019 aikana 
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Hankkeessa ei ole sattunut tapaturmia helmikuussa 2019. 

 
Kuva 2. Työmaa-alue Hämeenlinnantien varrelta. 

2  Aikataulu 

Varsinaiset rakentamistyöt ovat käynnistyneet helmikuun aikana.  
 
Kirkkotien eritasoliittymän kohdan kaava on saanut lainvoiman 18.2.2019. 
Eritasoliittymän alueelle päästään töihin näillä näkymin huhtikuussa 2019. 
 
Kirkkotien katualueella työt aloitetaan näillä näkymin kesäkuussa 2019, 
kun katusuunnitelma on hyväksytty. 
 
Urakka valmistuu syksyllä 2021. 
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3  Kustannukset 

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset 
(alv 0 %) 28.2.2019 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa: 
 

 
Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia. 
 
Koko hankkeen määräraha on 42 M€ ja ennuste on 34 M€. 
 
 

 
Kuva 3. Hankkeen kustannukset 2/2019 

4  Muut asiat 

Hankkeen viestintä:  

• Facebook: https://www.facebook.com/klaukkalanohikulkutie 

• Flickr: https://www.flickr.com/photos/146638368@N05/  

• Internet: https://vayla.fi/klaukkalanohikulkutie 

• Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=vBLAOsOniBI 

Väylävirasto Nurmijärvi YHTEENSÄ

Sidotut kustannukset 19 887 878,69 € 6 215 125,24 € 26 103 003,93 €

Toteutuneet kustannukset 1 007 228,08 € 314 769,25 € 1 321 997,33 €

Yhteiset
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