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1  Hankkeen yleiskatsaus 

Maanrakennus- ja siltatyöt etenevät urakka-alueella. 
 
Urakoitsija on pitänyt yhteistyöpalaverin Keski-Uudenmaan pelastuslaitok-
sen kanssa 25.4.2019. 
 
Vt 3 Liikenteenhallintajärjestelmä Klaukkala - Nurmijärvi rakennussuunnit-
telun kilpailutus on käynnissä. 
 
Työmaan turvallisuustasoa mittaavien MVR-mittausten keskiarvo huhti-
kuulta on 95,5. 
 
Metsäkyläntien tulevan eritasoliittymän ja Vanhan Hämeenlinnantien vä-
lissä on rikkoutunut työmaalla ajaneen kuorma-auton polttoainetankki huh-
tikuun aikana. Tankki rikkoutui sen osuessa maahan ja säiliön sisältö valui 
työmaalle. Tarvittavat ilmoitus- ja puhdistustoimenpiteet on suoritettu. 
 
Hankkeella ei ole sattunut huhtikuussa poissaoloon johtaneita tapaturmia. 
Yhteensä hankkeella on sattunut 1 työtapaturma, joka ei ole aiheuttanut 
työntekijälle sairauspoissaolopäiviä. 

2  Hankkeen vaiheet ja tilanne 

Siltatyöt 
 
Metsäkyläntien ylittävän sillan pilarimuottityöt on saatu valmiiksi. Sillan pi-
larit on valettu 26.4.2019. 
 

 
Kuva 1. Sillan pilareiden valu käynnissä. 
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Hämeenlinnantien (Mt 130) ylittävän sillan rakennustyöt on alkanut huhti-
kuun aikana.  
 
Väylätyöt 
 
Kirkkotien maantiealueen puustonpoistotyöt ovat alkaneet. 
 
Pystysalaojitustyöt käynnissä Tulvatien ja Aittakalliontien välisellä alueella. 
 

Kuva 2. Louhinta- ja maanrakennustyöt käynnissä.  
 
Louhintatyöt ja työmaateiden teko jatkunut urakka-alueella. Louhintatöiden 
vuoksi valtatien 3 sekä maantien 130 liikenne joudutaan katkaisemaan rä-
jäytyksien ajaksi, pysäytys kestää enintään 8 minuuttia. 
 
Maanleikkaus- ja pengertöitä on tehty mm. Hämeenlinnantien (Mt 130) var-
rella ja Metsäkyläntien alueella. 

3  Aikataulu 

Kirkkotien varsinaiset rakentamistyöt käynnistyvät toukokuussa 2019. 
Puustonpoisto on alkanut alueella huhtikuussa. 
 
Metsäkyläntien ylittävän sillan peruslaattojen työt käynnistyvät toukokuun 
alussa.  
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Metsäkyläntien ylittävän sillan peruslaattojen työt käynnistyvät toukokuun 
alussa.  
 
Selvitys maaperän pilaantuneisuudesta ja puhdistustarpeista on valmistu-
nut. Pilaantuneen maan puhdistustyöt ovat alkamassa Metsäkyläntien eri-
tasoliittymän kohdalla. 
 
Urakka valmistuu syksyllä 2021. 

4  Kustannukset 

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset 
(alv 0 %) 30.4.2019 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa: 

 
Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia. 
 
Koko hankkeen määräraha on 42 M€ ja ennuste on 34 M€. 
 

 
Kuva 3. Hankkeen kustannukset 4/2019 

Väylävirasto Nurmijärvi YHTEENSÄ

Sidotut kustannukset 20 060 390,91 € 6 269 036,72 € 26 329 427,63 €

Toteutuneet kustannukset 2 084 821,11 € 651 531,31 € 2 736 352,42 €

Yhteiset
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5  Muut asiat 

Hankkeen viestintä:  

• Facebook: https://www.facebook.com/klaukkalanohikulkutie 

• Flickr: https://www.flickr.com/photos/146638368@N05/  

• Internet: https://vayla.fi/klaukkalanohikulkutie 

• Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=vBLAOsOniBI 
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