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1  Hankkeen yleiskatsaus 

Maanrakennus- ja siltatyöt etenevät urakka-alueella aikataulussa. 
 
Kirkkotien katualueen haltuunottokokous on pidetty 11.6.2019. Kirkkotien 
katualueen työt alkavat elokuun 2019 aikana. 
 
Työmaan turvallisuustasoa mittaavien MVR-mittausten keskiarvo touko-
kuulta on 96,4 %. 
 
Hankkeella ei ole sattunut ympäristövahinkoja kesäkuun aikana.  
 
Hankkeella ei ole sattunut kesäkuussa poissaoloon johtaneita tapaturmia.  
 
Tapaturmataajuus kesäkuun lopussa on 0*. Väylän kaikkien väylähankkei-
den tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013-2017 on 10,4. 
*) tapaturmataajuus = poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä miljoonaa 
työtuntia kohden). 

2  Hankkeen vaiheet ja tilanne 

STk-urakka, urakoitsijana Kreate Oy 
 
Siltatyöt 
 
Metsäkyläntien sekä vanhan Hämeenlinnantien (Mt 130) ylittävillä silloilla 
S3 ja S4 on käynnissä kannen telineiden rakentamistyöt. 

Kuva 1. Vanhan Hämeenlinnantien ylittävän sillan S4 työmaa-alue. 
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Valtatien 3 ylittävän sillan S5 porapaalutustyöt ovat valmistuneet kesäkuun 
aikana. 

Kuva 2. Kuvanotto hetkellä porapaalutustyöt käynnissä valtatien 3 länsi-
puolella, 24.6.2019. 
 
Kirkkotien ylittävän sillan S1 anturoiden kaivuutyöt ovat käynnissä. Anturoi-
den muotitustyöt on käynnistymässä. 
 
Luhtajoen risteyssillalla S2 on käynnissä porapaalutustyöt. 
 
Väylätyöt 
 
Louhintatyöt ja työmaateiden teko jatkuu edelleen urakka-alueella. Louhin-
tatöiden vuoksi valtatien 3 sekä maantien 130 liikenne joudutaan katkaise-
maan räjäytyksien ajaksi, pysäytys kestää enintään 8 minuuttia. Louhinta-
työt on aloitettu Kirkkotien tiealueella. Asiasta on tiedotettu lähiasukkaita. 
 
Kirkkotien tiealueella käynnissä kantojen ja pienpuuston poisto sekä pinta-
maan poisto ja maaleikkaus. Kaivuumassat sijoitetaan urakan meluvallei-
hin. 
 
Maanleikkaustöitä on tehty lisäksi mm. Vt 3 Hämeenlinnanväylän reuna-
alueilla ja Mt 130 Vanhan Hämeenlinnantien ja Vt 3 väliin jäävällä alueella 
sekä Luhtajoen eritasoliittymän alueella. 
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Kuva 3. Kirkkotien tiealueella pienpuuston ja kantojen poistotyöt ovat 
käynnissä. 
 
Vanhan Hämeenlinnantien uuden erikoiskuljetus tielinjauksen teko on 
käynnissä. 
 
Pystysalaojitustyöt on jatkunut Tulvatien ja Aittakalliontien välisellä alu-
eella. 
 
Pilaantuneiden maiden puhdistustyöt on tehty Hämeenlinnantien ympäris-
tössä. 
 
Vt 3 Liikenteenhallintajärjestelmä Klaukkala -Nurmijärvi 
 
Vt 3 Liikenteenhallintajärjestelmä Klaukkala - Nurmijärvi rakennussuunnit-
telu on käynnistynyt. Suunnittelijana on WSP Finland Oy. 

3  Aikataulu 

STk-urakka valmistuu syksyllä 2021. 
 
Vt 3 Liikenteenhallintajärjestelmä Klaukkala - Nurmijärvi rakennussuunnit-
telu valmistuu tammikuussa 2020. 
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4  Kustannukset 

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset 
(alv 0 %) 30.6.2019 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa: 
 

Yhteiset 

  Väylävirasto Nurmijärvi ITM Finland Oy YHTEENSÄ 

Sidotut kustannukset 20 302 475,20 € 6 414 337,72 € 219 578,06 € 26 936 390,98 € 

Toteutuneet kustan-
nukset 4 122 604,92 € 1 289 115,25 € - 5 411 720,17 € 

 
Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia. 
 
Koko hankkeen määräraha on 42 M€ ja ennuste on 34 M€. 

Kuva 4. Hankkeen kustannukset 6/2019 

5  Muut asiat 

Hankkeen viestintä:  

• Facebook: https://www.facebook.com/klaukkalanohikulkutie 

• Flickr: https://www.flickr.com/photos/146638368@N05/  

• Internet: https://vayla.fi/klaukkalanohikulkutie 

• Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=vBLAOsOniBI 
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