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1  Hankkeen yleiskatsaus 

Maanrakennus- ja siltatyöt etenevät urakka-alueella. 
 
Kirkkotien katualueen työt on alkamassa elokuun 2019 aikana. 
 
Työmaan turvallisuustasoa mittaavien MVR-mittausten keskiarvo heinä-
kuulta on 98,7 %. 
 
Hankkeella ei ole sattunut ympäristövahinkoja heinäkuun aikana.  
 
Hankkeella ei ole sattunut heinäkuussa poissaoloon johtaneita tapaturmia.  
 
Tapaturmataajuus heinäkuun lopussa on 0*. Väylän kaikkien väylähankkei-
den tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013-2017 on 10,4. 
*) tapaturmataajuus = poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä miljoonaa 
työtuntia kohden). 

2  Hankkeen vaiheet ja tilanne 

STk-urakka, urakoitsijana Kreate Oy 
 
Siltatyöt 
 
Metsäkyläntien ylittävällä sillalla S3 on käynnissä kannen raudoitustyöt. 
 
Vanhan Hämeenlinnantien (Mt 130) ja Kirkkotien ylittävillä silloilla S4 ja S1 
on käynnissä kannen telineiden rakentamistyöt. Kirkkotien ylittävän sillan 
S1 pilarit on valettu heinäkuun aikana. 
 

 
Kuva 1. Kirkkotien ylittävän sillan S1 siltatelineiden pystytys on käynnissä. 
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Valtatien 3 ylittävän sillan S5 anturat, peruslaatat ja pilareita sekä Luhta-
joen risteyssillalla S2 porapaalut on valettu heinäkuun aikana. Sillalla S5 
on käynnissä osan pilareiden maatuen täyttö. 
 

 
Kuva 2. Valtatien 3 ylittävän sillan S5 pilareiden valu on käynnissä. 
 
Väylätyöt 
 

 
Kuva 3. Kirkkotien alueen louhintatyöt on käynnissä. 
 
Louhintatyöt ja työmaateiden teko jatkuu edelleen urakka-alueella. Louhin-
tatöiden vuoksi valtatien 3 sekä maantien 130 liikenne joudutaan katkaise-
maan räjäytyksien ajaksi, pysäytys kestää enintään 8 minuuttia. Myös Kirk-
kotien louhintatyöt ovat jatkuneet urakka-alueella. 
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Kuva 4. Louheen kuormaus ja rammerointi on käynnissä valtatien 3 ympä-
ristössä. 
 
Heinäkuun aikana valtatien 3 välikaistat on asfaltoitu. 
 
Louhepengertöitä on tehty mm. Mt 130 Vanhan Hämeenlinnantien ja Vt 3 
väliin jäävällä alueella sekä Luhtajoen eritasoliittymän alueella. 
 
Maanleikkaustöitä on tehty Kirkkotien sekä valtatien 3 itäpuolilla. 
 
Vt 3 Liikenteenhallintajärjestelmä Klaukkala -Nurmijärvi, suunnitteli-
jana WSP Finland Oy 
 
Vt 3 Liikenteenhallintajärjestelmä Klaukkala - Nurmijärvi rakennussuunnit-
telu on käynnissä. 

3  Aikataulu 

Urakoitsija on päivittänyt alkuperäistä yleisaikatauluun. STk-urakka valmis-
tuu syksyllä 2021. 
 
Vt 3 Liikenteenhallintajärjestelmä Klaukkala - Nurmijärvi rakennussuunnit-
telu valmistuu tammikuussa 2020. 
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4  Kustannukset 

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset 
(alv 0 %) 31.7.2019 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa: 
 

Yhteiset 

  Väylävirasto Nurmijärvi ITM Finland Oy YHTEENSÄ 

Sidotut kustannukset 20 302 475,20 € 6 414 337,72 € 219 578,06 € 26 936 390,98 € 

Toteutuneet kustannukset 4 114 033,54 € 1 286 436,63 € - 5 400 470,17 € 
 
Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia. 
 
Koko hankkeen määräraha on 42 M€ ja ennuste on 34 M€. 

Kuva 4. Hankkeen kustannukset 7/2019 
 

5  Muut asiat 

Hankkeen viestintä:  

• Facebook: https://www.facebook.com/klaukkalanohikulkutie 

• Flickr: https://www.flickr.com/photos/146638368@N05/  

• Internet: https://vayla.fi/klaukkalanohikulkutie 

• Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=vBLAOsOniBI 
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