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1  Hankkeen yleiskatsaus 

Maanrakennus- ja siltatyöt etenevät urakka-alueella. 
 
Kirkkotien katualueella on aloitettu esirakentamistyöt. 
 
Työmaan turvallisuustasoa mittaavien MVR-mittausten keskiarvo syys-
kuulta on 97,1 %. MVR-mittausten keskiarvo hankkeen alusta on 97,3 %. 
 
Hankkeella on sattunut yksi ympäristövahinko syyskuun aikana. Työmaa-
alueelle polttoainetankkeja täyttämään tullut polttoainesäiliöauton oma 
polttoainetankki rikkoutui. Maahan pääsi valumaan dieseliä, mikä on ta-
pahtuman jälkeen puhdistettu ja tutkittu asianmukaisesti. 
 
Hankkeella ei ole sattunut syyskuussa poissaoloon johtaneita tapaturmia.  
 
Tapaturmataajuus heinäkuun lopussa on 0*. Väylän kaikkien väylähankkei-
den tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013-2017 on 10,4. 
*) tapaturmataajuus = poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä miljoonaa 
työtuntia kohden). 

2  Hankkeen vaiheet ja tilanne 

STk-urakka, urakoitsijana Kreate Oy 
 
Siltatyöt 
 
Valtatien 3 ylittävän sillan S5 telineiden rakennustyöt on aloitettu syyskuun 
aikana. Lisäksi valtatien 3 etelään meneville kaistoille on asennettu liiken-
neaukko. 

 
Kuva 1. Valtatien 3 ylittävä silta S5. 
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Vanhan Hämeenlinnantien (Mt 130) ylittävän sillan S4 kansi on valettu ja 
telineet purettu syyskuun aikana. Lisäksi sillan S4 jännitys- ja injektointityöt 
on saatu valmiiksi syyskuussa. 
 
Metsäkyläntien ylittävä silta S3 on otettu työmaaliikennekäyttöön syyskuun 
aikana. Kyseisen sillan vedeneristys- päällystystyöt on tehty syyskuussa. 
 
Luhtajoen risteyssillalla S2 on käynnissä telineiden rakentamistyöt. 
  
Kirkkotien ylittävän sillan S1 kansi on valettu syyskuussa. 
 

 
Kuva 2. Kuvassa on käynnissä sillan S1 kannen valu. 
 
Väylätyöt 
 
Vesihuolto- ja sähkölinjojen siirtotöitä sekä maanleikkaustöitä on tehty 
urakka-alueella.  
 
Louhepengertöitä on tehty Luhtajoen eritasoliittymän ja Kirkkotien välisellä 
alueella. 
 
Louhintatyöt ovat jatkuneet urakka-alueella. Louhintatöitä tehdään Kirkko-
tien alueella sekä valtatien 3 reuna-alueilla. Louhintatöiden vuoksi valtatien 
3 liikenne joudutaan katkaisemaan räjäytyksien ajaksi, pysäytys kestää 
enintään 8 minuuttia. Valtatien 3 reuna-alueiden louhintatyöt tehdään pää-
osin yöaikaan. 
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Kuva 3. Louhintatyöt jatkuvat Vt 3 reuna-alueilla. Kuva on otettu valtatien 3 
länsipuolelta pohjoiseen katsottuna. 
 
Syyskuun aikana on jatkettu yksityisteiden rakentamista sekä maanraken-
nustöitä Numlahden alueella. 
 
Vt 3 Liikenteenhallintajärjestelmä Klaukkala -Nurmijärvi, suunnitteli-
jana WSP Finland Oy 
 
Vt 3 Liikenteenhallintajärjestelmä Klaukkala - Nurmijärvi rakennussuunnit-
telu on käynnissä. 
 
Syyskuun aikana on pidetty useita eri työryhmien suunnittelukokouksia. 

3  Aikataulu 

STk-urakka valmistuu syksyllä 2021. 
 
Vt 3 Liikenteenhallintajärjestelmä Klaukkala - Nurmijärvi rakennussuunnit-
telu valmistuu tammikuussa 2020. 

4  Kustannukset 

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset 
(alv 0 %) 30.9.2019 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa: 
 

Yhteiset 

  Väylävirasto Nurmijärvi ITM Finland Oy YHTEENSÄ 

Sidotut kustannukset 21 430 181,10 € 6 766 755,06 € 219 578,06 € 28 416 514,22 € 

Toteutuneet kustannukset 7 533 708,64 € 2 367 021,81 € 38 095,00 € 9 938 825,45 € 
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Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia. 
 
Koko hankkeen määräraha on 42 M€ ja ennuste on 34 M€. 
 

Kuva 4. Hankkeen kustannukset 8/2019 

5  Muut asiat 

 
Hankkeen viestintä:  

• Facebook: https://www.facebook.com/klaukkalanohikulkutie 

• Flickr: https://www.flickr.com/photos/146638368@N05/  

• Internet: https://vayla.fi/klaukkalanohikulkutie 

• Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=vBLAOsOniBI 
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