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Hankekokonaisuus Top 3

1. �Asukastilaisuus Jyrkänkadun asukkaille keräsi 
runsaasti kiinnostuneita

2. Hankkeen Facebook-sivulla on yli 1 000 tykkääjää

3. Ensi viikolla päästään rakentamaan kehätietä!
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Hankekokonaisuuden henkilövahvuus 



Hankeosa 2  
Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU  
Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Hankeosa 1A  
Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka  
Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus
Tällä viikolla keskityttiin edelleen siltatöihin. Hankaankadun 
risteyssillalla käynnistyivät valmistelut kannen eristystöitä 
varten. Kyöstilän alikulkukäytävällä on käynnissä kiertotien 
rakentaminen nykyisen sillan korvaavan leveämmän sillan 
rakentamisen takia. Tukiseinätyöt jatkuivat sekä Kangasmäen että 
Nikkilän alikulkukäytävien kohdalla. Launeen risteyssillan kannen 
raudoitustyöt jatkuivat. Lisäksi Launeen alueella valmisteltiin parin 
paalulaatan rakentamista. Launeen alikulkukäytävällä rakennettiin 
kehäsillan muottia valmiista puuelementeistä.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•	 Hankaankadun risteyssillan eristystyön valmistelut
•	 Kiertotien valmistelevat työt Kyöstilän alikulkukäytävän kohdalla
•	 Tukiseinätyöt jatkuvat Kangasmäen ja Nikkilän  

alikulkukäytävien kohdalla
•	 Patomäen alikulkukäytävän kehän teline- ja muottityöt
•	 Launeen risteyssillan kannen muotti- ja raudoitustyöt jatkuvat 
•	 Paalulaattapohjien rakentaminen Launeella
•	 Liikennejärjestelyt säilyvät toistaiseksi ennallaan

Viikon onnistumiset
•	 Palaveri poliisilaitoksen 

ja pelastusviranomaisten 
kanssa 27.3.2018.  

Tilannekatsaus
Soramäessä kuorittiin pintamaakerrosta kallion päältä kolmen 
kaivinkoneen voimin sekä tulevan eritasoliittymän että ramppien alueilla. 
Kalliopinnoilta saadut maa-ainekset on varastoitu eritasoliittymän 
alueelle hyötykäyttöä varten. Myös Patiokalliolla puhdistetaan yhä 
kalliopintaa, ja kertyvät maa-ainekset varastoidaan niin ikään myöhempää 
käyttöä varten. Kuusenalantien ja Tikkakalliontien välinen kiertotie on 
melkein valmis, vain varsinainen kulutuskerros enää puuttuu. Kiertotien 
käyttöönotosta tiedotetaan erikseen myöhemmin. Nostavassa jatkuivat 
vielä koepaalutukset, mutta ensi viikolla päästään jo tekemään varsinaista 
paalutustyötä. Nostavassa sijaitseva suuri paalulaatta onkin ensimmäisiä 
paalutuskohteita varsinaisen rakentamisen nyt alkaessa.

Tulevan viikon töitä:
•	 	Kallionkuorinta ja louhintatyöt Soramäessa
•	 Kallionkuorinta ja louhintatyöt Patiokalliolla
•	 Tikkakalliontien ja Kuusenalantien välisen kiertotien rakentaminen
•	 Maa-ainesten sijoitusalueiden valmistelu Okeroisissa
•	 Suunnittelu on käynnissä

Viikon onnistumiset
•	 Launeen alikulkukäytävän 

muottityöt etenevät

Launeen alikulkukäytävän muottityömaa 
kevätauringossa.

Kuvassa kaksi kaivinkonetta kuorii kalliota 
Patiokalliossa.



Hankeosa 1B  
Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti  
Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

Tilannekatsaus
Tällä viikolla käynnistyivät Liipolan ensimmäisen tutkimustunnelin 
maatyöt. Tutkimustunnelin luona paljastettiin kalliopintaa ja mitattiin 
sen korkeusasema. Vesijohdon rakentamisen valmistelevat työt jatkuvat 
Kujalassa valtatien 4 itäpuolella. Kujalassa on käynnissä myös työmaatien 
rakentaminen maa-aineksen sijoitusalueelle. Liipolassa Jyrkänkadulla 
järjestettiin keskiviikkona asukastilaisuus, jossa keskusteltiin muun 
muassa tunnelin louhintatöistä ja töiden vaikutuksista asuinalueeseen. 
Asukastilaisuuteen osallistui noin 100 lähialueen asukasta.  

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hanke  

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on 
varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 
sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismah-
dollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen 
kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja 
maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. 
Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatien 12 
osalta ne käynnistyvät keväällä 2018.

Projektijohtaja Janne Wikström
Liikennevirasto
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,
Liikennevirasto
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi 

liikennevirasto.fi/vt12letke

	  facebook.com/vt12letke 

	  twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

LYHYESTI

Lisätiedot

Seuraa hanketta

Tulevan viikon töitä 
•	 Kujalassa tehdään kantojen poistoa tulevan tien kohdalla
•	 Tulevan Nikulan eritasoliittymän kohdalla käynnistyvät ramppien 

rakentamisen vaatimat puustonpoistotyöt
•	 Liipolassa puuston poisto jatkuu työmaateiden kohdalla

Jyrkänkadun asukastilaisuutta vietettiin talvisessa 
säässä.

Viikon onnistumiset
•	 Asukastilaisuus Liipolassa 

keräsi runsaasti osallistujia


