
Vt12 Lahden eteläinen kehätie

VIIKKOTIEDOTE

Turvallisuus
Tapaturmataajuus 0,  
rakentamisen alusta 274 tapaturmatonta päivää. 
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Vt12 valmis

2021 

KUJALA
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PATOMÄKI
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Nikulan ETL:n rakentamisesta 
päätetään myöhemmin

0,5 km
betoni-
tunneli

1 km betoni/
kalliotunneli

Vihersillat:
Vähäjoki 217 m
                Luhdanjoki 273 m 

Vt 12 Lahden 
eteläinen kehätie

Nykyinen Vt 12 siirtyy Lahden ja Hollolan ylläpitoon

Vt 4
rakennetaan 
lisäkaistat

Nykyinen 
Vt 12

Nykyinen 
Vt 12

NOSTAVA

OKEROINENK

1+1 kaistaa

LAUNE
NIKULA UIK LIIPOLA

1 km betoni/
kalliotunneli

Osa 1B, Allianssi, 
Skanska & Pöyry

Osa 2, Kokonaisurakka, 
Suomen Maastorakentajat Oy

nro 16
vko 5  2018

Hankekokonaisuus Top 3
1. 	 Patomäen vanha alikulkukäytävä purettiin
2. 	� ST:n lisäpohjatutkimukset etenevät  

suunnitellusti
3. 	� Asukastilaisuudet Lahdessa ja  

Hollolassa viikolla 6

Hankekokonaisuuden  
henkilövahvuus
Tammikuu 2018: 124

Osa 1A, ST-urakka, 
Destia Oy

kehätien  
rakentaminen alkaa mt167 valmismt167 2+2

kevät kesäsyksy
viimeinen  

päällystekerros
viimeistelytöitä

2023 



Hankeosa 2  
Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU  
Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Hankeosa 1A  
Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka  
Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus
Tällä viikolla töitä tehtiin lumituiskussa. Keskiviikkona otettiin käyttöön 
jalankulun ja pyöräilyn kiertotie Tasangonpolulla alkavan siltatyömaan 
vuoksi. Vanha Patomäen alikulkukäytävä purettiin. Launeen risteyssillalla 
työt etenivät toisen maatuen valulla. Seuraavaksi siirrytään kannen 
telineiden rakentamiseen. Hankaankadun risteyssillalla raudoitettiin kantta 
ja aloitettiin uuden alittavan väylän, Hankaankadun, kaivutyöt. Ensi viikolla 
on tarkoitus valaa kansi. Launeen alikulkukäytävän rakentaminen alkoi 
ponttiseinän asentamisella kiertotien viereen.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•	 Hankaankadun risteyssillalla ensi viikolla kannen valu
•	 Orimattilankadun kiertoliittymän länsipuolella Kamuxin edessä 

valmistellaan jalankulun ja pyöräilyn yhteyden siirtoa 
•	 Patomäen alikulkukäytävän / Tasangonpolun kaivutyöt
•	 Launeen risteyssillalla aloitetaan telinetyöt
•	 Launeen alikulkukäytävän kohdalla aloitellaan kaivutöitä

Viikon onnistumiset
•	 Patomäen alikulkukäytävä 

saatiin purettua

Viikon onnistumiset
•	 Projektitoimisto on viihtyisä 

ja suurimmat hankinnat 
sinne on tehty.

Tilannekatsaus
Tällä viikolla ST-roomissa on paneuduttu hankeosan 1A 
massamääriin ja massojen hallintaan.  Vesistöjen tutkimukset 
alkavat jo helmikuun loppupuolella. Toivotaan, etteivät hankeosan 
alueella olevat joet ja purot ehdi jäätyä ennen näytteiden ottamista. 
Lisäpohjatutkimukset ovat loppusuoralla, eikä haastava keli ole 
hidastanut kairavaunujen etenemistä työmaalla.

Kuvassa käynnissä Patomäen alikulun purku 
Tasangonpolun kiertotieltä katsottuna.

Tulevan viikon töitä:
•	 Vesistötutkimusten valmistelu
•	 Lisäpohjatutkimukset 

maastossa jatkuvat
•	 Suunnittelu on käynnissä
•	 Väylä- ja siltapuolella 

valmistellaan hankintoja

Myös toimiston työturvallisuuteen kiinnitetään huomiota.



Hankeosa 1B  
Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti  
Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

Tilannekatsaus
Tällä viikolla on tarkennettu tavoitekustannuslaskelmia suunnittelun 
edetessä. Rakentamistöiden tarkempaa aikataulusuunnittelua on 
jatkettu. Allianssin johtoryhmä, johon kuuluu jäsenet jokaiselta 
allianssiosapuolelta, kokoontui kuulemaan kehitysvaiheen 
tilannekatsauksen. Valtarilaiset päättivät perustaa oman VeriRyhmän 
eli verta luovuttavan porukan Punaisen Ristin veripalveluun.

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hanke  

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on 
varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 
sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismah-
dollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen 
kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja 
maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. 
Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatien 12 
osalta ne käynnistyvät keväällä 2018.

Projektijohtaja Janne Wikström
Liikennevirasto
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,
Liikennevirasto
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi 

liikennevirasto.fi/vt12letke

	  facebook.com/vt12letke 

	  twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

LYHYESTI

Lisätiedot

Seuraa hanketta

Tulevan viikon töitä 
•	 Aloitetaan pohjaveden alennuskaivojen tekeminen 

Mäkelänkadun varrella
•	 Geosuunnittelun työpajat jatkuvat
•	 Suunnittelu jatkuu eri tekniikka-aloilla
•	 Ensi viikolla Lahdessa pidettävien talvitiepäivien ekskursio 

tuo vieraita tutustumaan Valtarin Big Roomiin.

Viikon onnistumiset
•	 Perustettiin Valtarin 

VeriRyhmä

Valtarilaiset käärivät hihat hyvän asian puolesta 
ja perustivat oman ryhmän Punaisen Ristin 
veripalveluun.


