
Vt12 Lahden eteläinen kehätie

VIIKKOTIEDOTE

Turvallisuus
Tapaturmataajuus 0, 
rakentamisen alusta 344 tapaturmatonta päivää.
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2023 

Hankekokonaisuus Top 3

1.  Soramäessä ja Patiokalliolla ensimmäiset 
 louhintaräjäytykset

2.  Kallion poraus käynnissä Liipolassa

3.  Kevätaurinko nähty useampana päivänä!
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Mt 167Mt 167

Osa 1A, ST-urakka, 
Destia Oy Osa 1B, Allianssi, 

Skanska & Pöyry

Osa 2, Kokonaisurakka, 
Suomen Maastorakentajat Oy



Hankeosa 2  
Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU  
Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Hankeosa 1A  
Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka  
Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus
Siltatyöt etenivät hyvin. Nikkilän alikulkukäytävällä saatiin kaivutyöt valmiiksi, 
ja ensi viikolla päästään sillan paalutustöihin. Patomäen alikulkukäytävällä 
valettiin anturat. Launeen alueella raudoitustyöt jatkuivat Launeen risteyssillalla 
ja Launeen alikulkukäytävällä. Lisäksi valmisteltiin paalulaattapohjia, ja yksi 
paalulaatta saatiin valettuakin. Kuluneella viikolla toiminta vilkastui jälleen 
myös maatöiden osalta. Moottoritien liittymän läheisyydessä aloitettiin ajoradan 
leventäminen. Uudenmaankadun varrella asennettiin tievalaistuksen jalustoja.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

Viikon onnistumiset
• Onnistunut louhinta 

ja liikenteen pysäytykset 
Soramäessä

Tilannekatsaus
Kuluneella viikolla Soramäessä tehtiin ensimmäiset louhinnat - ensimmäinen 
räjäytys oli maanantaina. Räjäytys sujui turvallisesti ja hallitusti, ja liikenteen- 
pysäytykset hoidettiin mallikkaasti. Räjäytys kuvattiin myös Yle Hämeen 
uutisiin, ja sen näyttävyyttä voi käydä ihailemassa Yle Areenassa (uutis-
lähetyksen 3. minuutin kohdalla). Soramäessä rakennettiin lisäksi kuivatuksia, 
tierumpuja sekä leikattiin maata. Vilinä oli melkoinen, sillä töissä oli kuusi 
kaivinkonetta sekä kaksi puskukonetta ja dumpperia, minkä lisäksi kuorma-
autot toivat mursketta työmaalle. Patiokalliolla jo viime viikolla alkanut 
louhinta jatkui kallion yläosan louhinnalla. Tämäkin louhinta sujui turvallisesti 
ja hallitusti. Patiokalliolla leikattiin lisäksi maata ja kuorittiin kalliota tulevia 
louhintoja varten.

• Kallionkuorinta, louhintatyöt, maaleikkaus ja kuivatukset 
Soramäessä ja Patiokalliolla

• Louhintoihin liittyviä liikenteen pysäytyksiä ruuhka-aikojen 
ulkopuolella Soramäessä ja Nostavantiellä

• Suunnittelu on käynnissä

Launeen risteyssillalla raudoitustyöt etenevät hienosti 
aurinkoisessa kevätsäässä.

Ensimmäinen räjäytys Patiokalliolla.

• Hankaankadun risteyssillan vedeneristystyön valmistelut
• Kangasmäen alikulkukäytävän kohdalla tukiseinätyöt jatkuvat
• Nikkilän alikulkukäytävän tuetussa kaivannossa alkavat paalutustyöt
• Patomäen alikulkukäytävällä kehän muotin rakentaminen
• Launeen risteyssillan ja Launeen alikulkukäytävän kannen raudoitus- 

 työt ja paalulaattojen rakentaminen jatkuvat
• Uuden Orimattilankadun (Mt 296) ja Uudenmaankadun risteyksessä  

ABC:n kupeessa keskisaarekkeiden purkutöiden ja hulevesikaivojen 
asentamisen vuoksi kavennetaan/suljetaan kaistoja lyhytaikaisesti

Viikon onnistumiset
• Kangasmäen alikulkusilta 

purettiin onnistuneesti 



Hankeosa 1B  
Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti  
Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

Tilannekatsaus
Tällä viikolla aloitettiin johtosiirtotyöt Launeen koulun luona. Apilakadun 
varrella tehtiin pintamaiden poistoa tulevalla varastoalueella. Liipolan 
työmaateiden kohdalta kaadetut puut kuljetettiin pois ja paikalla aloitettiin 
kantojen ja pintamaan poisto sekä murskeen ajo. Kantoja poistettiin myös 
tiealueelta Kujalassa. Liipolassa käynnistyivät ensimmäisen tutkimus- 
tunnelin poraustyöt. Valtarilaiset kävivät kertomassa hankkeesta lahte-
laisille Lahden kaupungin järjestämässä Lahden suunta -tapahtumassa. 
Big Roomissa kävi vierailijoita Raide-Jokeri -allianssista. 

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hanke  

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on 
varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 
sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismah-
dollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen 
kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja 
maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. 
Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatien 12 
osalta ne käynnistyvät keväällä 2018.

Projektijohtaja Janne Wikström
Liikennevirasto
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,
Liikennevirasto
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi 

liikennevirasto.fi/vt12letke

  facebook.com/vt12letke 

  twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

LYHYESTI

Lisätiedot

Seuraa hanketta

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• Launeen koulun kohdalla tehdään johtosiirtotöitä. Alueen kevyt 

liikenne on siirretty työn ajaksi kulkemaan Ajokadun länsipuolelle 
ja koulun paikoitusalueelle menevä liittymä on suljettu. 
Opettajien paikoitusalueelle ajetaan Apilakadulta

• Ensimmäisen tutkimustunnelin poraustyöt jatkuvat ja louhinta-
räjäytykset käynnistyvät

• Työmaateiden rakentaminen jatkuu
• Apilakadun varrella jatkuvat varastoalueen rakennustyöt

Tutkimustunnelin poraustyöt käynnissä Liipolassa.

Viikon onnistumiset
• Liipolan ensimmäisen 

tutkimustunnelin poraustyöt 
käynnistyivät


