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Siltojen rakentajat vauhdissa Hollolan päässä
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Hankekokonaisuuden henkilövahvuus 

Hankekokonaisuus Top 3

Turvallisuus
Tapaturmataajuus, helmikuu: 1,5* 
Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013-2017 on 10,4. 
13 tapaturmatonta päivää (ennätys: 660 päivää)
*	 Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain 
työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.
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HANKEOSA 1A 

Tilannekatsaus
Soramäen päässä on tehty nyt tiiviisti töitä siltarakentamisen parissa, sillä 
risteyssillalla tehdään kannen teline- ja muottitöitä sekä kannen raudoitusta. 
Takamaalla on käynnissä paalutus ja samalla suunnalla, Hirvikallion ja Takamaan 
alueella, lastataan louhetta, tehdään louhepenkereitä ja maaleikkauksia. Vähäjoen 
sillalla rakennetaan laakereita, eli tehdään laakerivarauksia. Laakereita tarvitaan 
sillan tulevaa siirtoa varten. Luhdanjoen sillalla tehdään pilareiden ja palkkien 
muotti- ja raudoitustöitä. Okeroisissa tehdään valaistustöiden, telematiikkatöiden 
ja kevytsorapenkereiden lisäksi siltatöitä useammalla sillalla. Käynnissä on 
raudoitustöitä, valuja, porapaalutuksen sekä lyöntipaalutuksen valmistelevia töitä.

HANKEOSA 1B 

Tilannekatsaus
Tällä viikolla VALTARIn työmaalle saatiin vieraita Skanskan johdosta. Työmaahan kävivät 
tutustumassa Skanska AB -konsernin toimitusjohtaja Anders Danielsson, Skanska Oy:n 
toimitusjohtaja Tuomas Särkilahti sekä Skanska Infra Oy:n toimitusjohtaja Ari Huovila. 
Johtosiirtotöitä tehtiin Helsingintien itäpuolella, Porvoonjoentiellä sekä Launeen 
eritasoliittymässä. Patomäessä tehtiin massanvaihtoa ja Patomäen tunnelilla jatkettiin 
seinien rakentamista. Liipolan välitunnelin kohdalla jatkuivat avolouhintatyöt ja tunnelin 
itäisellä suuaukolla kiviaineksen murskaus. Kujalan eritasoliittymässä tehtiin muun 
muassa rampin louherakenteita ja Vanhanradankadun vesihuoltoa ja valtatiellä 4 
rakennettiin Kujalan risteyssillan kaivannon tukiseinää.

VIIKON ONNISTUMISET:

Okeroisten louhinnat 
on tehty.

VIIKON ONNISTUMISET:

Työmaan vieraaksi 
saatiin Skanska 
AB –konsernin 
toimitusjohtaja 
Anders Danielsson.

•	 Kiertotiejärjestelyt Soramäessä ja 
Okeroisissa 

•	 Louhintoja ja niihin liittyviä liikenteen 
pysäytyksiä ruuhka-aikojen ulkopuo-
lella Soramäessä 

•	 Valtatiellä 4 aloitetaan uusien  
liikennejärjestelyiden rakentaminen  
Hartwallin kohdalle

•	 Kiviaineksen murskaus
•	 Johtosiirtotyöt Helsingintien itäpuolella  

ja Porvoonjoentiellä
•	 Ponttiseinän poisto Ali-Juhakkalan  

sillan itäpuolella

•	 Maarakennustöitä Soramäessä, Nostavan 
eritasoliittymän läheisyydessä ja Patio-
kallion ympäristössä sekä Okeroisissa

•	 Siltojen anturoiden, pilareiden ja kannen 
töitä Okeroisissa, Soramäessä, Luhdan-
joella sekä Vähäjoella

•	 Patomäessä paalutustyöt sekä avolouhin-
nan valmistelevat työt

•	 Patomäen tunnelin seinien laudoitus  
ja raudoitus työt

•	 Launeen eritasoliittymässä maaleikkaus-
työt ja hulevesilinjan rakentaminen jatkuu

•	 Välitunnelin louhinta
•	 Kujalassa louherakenteiden teko jatkuu

Vt12 Lahden eteläinen kehätie,  
Hollola, ST-urakka  
Urakoitsija: Destia Oy

Vt12 Lahden eteläinen kehätie,  
Lahti, Allianssi  
Urakoitsija: VALTARI (Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy)

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelytTulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

Näkymää Patiokalliolla. Vierailijat tutustumassa käynnissä 
oleviin rakennustöihin. 



Projektijohtaja Janne Wikström
Väylä
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,
Väylä
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi 

vayla.fi/vt12letke

	  facebook.com/vt12letke 

	  twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

Lisätiedot

Seuraa hanketta

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU 
Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Tilannekatsaus
Työmaalla on talven keskellä vain muutamia työvaiheita käynnissä. Työn alla ovat 
hulevesipumppaamon kaivutyöt Aukeankadun ja Patomäen alikulkukäytävien 
kohdalla sekä Uudenmaankadun suuntaisen kävelyn ja pyöräilyn väylän 
rakentaminen Aukeankadun pohjoispuolella.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

LYHYESTI

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke 
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja 
turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän 
kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu 
valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen 
sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatien 12 
osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

HANKEOSA 2

•	 Aukeankadun ja Patomäen alikulkukäy-
tävien kohdalla rakennetaan hulevesi-
pumppaamoja 

•	 Uudenmaankadun suuntaisen käve-
lyn ja pyöräilyn väylän rakentaminen 
Aukeankadun ja Launeen risteyssillan 
välillä

•	 Kyöstilän alikulkukäytävällä puretaan 
itäpuolen kiertotietä ja rakennetaan 
hulevesiviemäreitä

VIIKON ONNISTUMISET:

Työnsuunnittelu 
etenee.

Tuleva uusi Uudenmaankadun suuntainen kävelyn 
ja pyöräilyn väylä Aukeankadun pohjoispuolella.


