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Hankekokonaisuuden henkilövahvuus 

Hankekokonaisuus Top 3
1.	� Louhinnat valmiita Vt 4 Hartwallin kohdan 

länsireunan osalta

2.	� Luhdanjoella valettiin viimeinen paalulaatta

3.	� Uudenmaankadulla ollaan pääosin talvitauolla

Turvallisuus
Tapaturmataajuus 0*, 
rakentamisen alusta 624 tapaturmatonta päivää.
*	 Tapaturmataajuuteen lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet 	  
	 vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.
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HANKEOSA 1A 

Tilannekatsaus
Tällä viikolla työmaalla on käynyt kuhina monessa työkohteessa lumipyrystä 
huolimatta. Soramäessä on valettu siltapilareita sekä tehty pilareiden muottitöitä ja 
anturan raudoituksia. Vähäjoen sillalla rakennetaan perustuksia junaradan ympärille 
tehtävää suojakehikkoa varten, ennen kuin kannen teräsrakenne tunkataan pilareiden 
päälle. Luhdanjoen sillalla on valettu paaluja ja pilareita sekä tehty raudoituksia. 
Maarakentamisen puolella telematiikka- ja valaistustyöt ovat jatkuneet Soramäessä 
ja Okeroisissa, luiskatyöt sekä maaleikkaukset Okeroisissa. Takamaalla on käynnissä 
massanvaihto, jossa pehmeä, kokoonpuristuva maa-aines (savi), kaivetaan pois ja 
korvataan louheella.

HANKEOSA 1B 

Tilannekatsaus
Tällä viikolla on jatkettu johtosiirtotöitä Helsingintien länsipuolella ja Patomäessä 
maaleikkaustöitä. Patomäen tunnelilla on tehty valettujen anturoiden vierustäyttöjä 
sekä anturoiden laudoitus ja raudoitustöitä. Tulevassa Launeen eritasoliittymässä 
jatkui meluvallin rakentaminen, jonka lisäksi rakennettiin hulevesilinjaa ja tehtiin 
johtosiirtotöitä. Liipolan tunnelissa ovat jatkuneet louhintatyöt ja kalliotunnelista on 
nyt saatu louhittua 50%. Kujalassa on jatkunut louheen lastaus, louherakenteiden teko 
sekä louhintatyöt. Valtatien 4 vieressä, Hartwallin kohdalla tehtiin viimeiset louhinnat, 
jotka ovat nyt valmiit tien länsireunan osalta. Louhinnat nelostien itäpuolella jatkuvat 
keväällä. Valtatien 4 itäpuolella tehtiin viikolla tulevan Lahti-Loviisa radan alittavan 
Pipon alikulkusillan paalutustyöt.

Vähäjoella siltapilarit odottavat pian 
alkavaa kannen teräsrakenteen tunkkausta. 
Teräsrakennetta näkyy kuvassa taustalla.

Paalutus käynnissä tulevan Pipon 
alikulkusillan luona VIIKON ONNISTUMISET:

Ankarasta säästä 
huolimatta 
paalulaatta 4 on 
kokonaisuudessaan 
valmistunut!

VIIKON ONNISTUMISET:

Tulevan, Lahti-Loviisa 
radan alittavan 
Pipon alikulkusillan 
onnistunut paalutus.

•	 Kiertotiejärjestelyt Soramäessä,  
Okeroisissa ja Nostavantiellä

•	 Louhintoihin liittyviä liikenteen  
pysäytyksiä ruuhka-aikojen ulko- 
puolella Soramäessä ja Nostavantiellä

•	 Johtosiirtotyöt Helsingintien länsi- 
puolella jatkuvat

•	 Paalutus Ali-Juhakkalan sillan luona
•	 Patomäessä maaleikkaustyöt
•	 Patomäen tunnelin anturoiden ja  

seinien laudoitus ja raudoitustyöt
•	 Maaleikkaukset, louherakenteiden  

ja meluvallin teko Launeen eritaso- 
liittymässä

•	 Maarakennustöitä Soramäessä,  
Nostavantien läheisyydessä ja Patio-
kallion ympäristössä ja Okeroisissa

•	 Siltojen anturoiden, pilareiden ja 
kannen töitä Okeroisissa, Soramäessä, 
Luhdanjoella sekä Vähäjoella

•	 Launeen risteyssillan vieressä  
johtosiirtotyöt

•	 Pipon alikulkusillan luona ilmalinjan 
siirto

•	 Liipolan tunnelin louhintatyöt

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti  
Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

Vt12 Lahden eteläinen kehätie,  
Hollola, ST-urakka  
Urakoitsija: Destia Oy

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
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Lisätiedot

Seuraa hanketta

Mt 624 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU 
Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Tilannekatsaus
Työmaa on vielä pääosin talvitauolla, ja kasvavat kinokset hieman hankaloittavat 
käynnissä olevia töitä. Käynnissä olevat työt liittyvät viimeistenkin kävelyn ja pyöräilyn 
yhteyksien avaamiseen: Aukeankadusta pohjoiseen rakennetaan vesijohtoa ja kävelyn 
ja pyöräilyn väylää. Kyöstilän alikulkukäytävän kohdalla purettiin loppuvuodesta pois 
käytöstä jäänyttä kiertotietä, ja rakennetaan vesijohtoa.

LYHYESTI

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke 
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja 
turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän 
kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu 
valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen 
sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatien 12 
osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

Uudet kevyen liikenteen väylät Launeen risteyssillalla  VIIKON ONNISTUMISET:

Talvikunnossapito 
Uudenmaankadulla 
toimii hyvin 
työmaajärjestelyjen 
keskellä.

HANKEOSA 2

•	 Liikennejärjestelyt säilyvät ennallaan 
•	 Aukeankadun pohjoispuolella rakenne-

taan kävelyn ja pyöräilyn väylää sekä 
vesijohtoa

•	 Kyöstilän alikulkukäytävän kohdalla 
rakennetaan vesijohtoa

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt


