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Hankekokonaisuuden henkilövahvuus 

Hankekokonaisuus Top 3
1.  Kehätien työt etenevät pakkasesta huolimatta

2.  Soramäen risteyssillan työt hyvin eteenpäin

3.  Uudenmaankadulla ollaan pääosin talvitauolla

Turvallisuus
Tapaturmataajuus 0*,
rakentamisen alusta 631 tapaturmatonta päivää.
* Tapaturmataajuuteen lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet  
 vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.
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HANKEOSA 1A 

Tilannekatsaus
Soramäessä on jatkettu louhintoja Soramäen eritasoliittymän kohdalle tulevan 
Soramäen alikulkukäytävän osalta. Louhintojen lisäksi alikulkukäytävän rakentamista 
varten on tehty kuivatustöitä ja hulevesiviemäröintiä. Myös eritasoliittymän 
risteyssillan pilareita on valettu, ja samalla sillalla on valmisteltu tuen muotti- ja 
raudoitustöitä sekä tehty täyttöjä ja telinepohjia. Risteyssiltaa pitkin tulee kulkemaan 
Riihimäentie, joka ylittää kehätien. Takamaalla on lastattu louhetta, ja tulevan 
Nostavan eritasoliittymän kohdalla on tehty maaleikkausta. Okeroisissa on rakennettu 
Ulaaninkadun rumpua ja työ valmistuu tällä viikolla. Porvoonjoki ylitetään kahdella 
sillalla, Ala-Okeroisten silta sijaitsee kehätielle liittyvällä rampilla ja Porvoonjoen 
silta on itse kehätietä. Viikon aikana Porvoonjoen sillalla on tehty kannen teline- ja 
muottitöitä.

HANKEOSA 1B 

Tilannekatsaus
Tällä viikolla järjestettiin 0-tapaturmaa tilaisuus työmaan väelle kiitoksena, 
tapaturmattoman vuoden 2018 toteutumisesta. Työmaalle saatiin myös vieraita kun 
Keudan opiskelijat vierailivat työturvallisuuspäivänään Patomäen tunnelityömaalla. 
Liipolan tunnelin läntisellä suuaukolla jatkettiin tauon jälkeen poraus- ja louhintatöitä. 
Johtosiirtotyöt jatkuivat Helsingintien länsipuolella. Ali-Juhakkalan tulevan sillan 
luona tehtiin paalujen katkaisu- ja raudoitustöitä sekä jatkettiin paalutusta. Patomäen 
tunnelityömaalla jatkui anturoiden ja seinien laudoitus ja raudoitustyöt sekä anturoiden 
valu. Launeella tehtiin johtosiirtotöitä sekä rakennettiin hulevesilinjaa. Kujalassa 
jatkuivat mm. louherakenteiden ja paalulaattojen rakentaminen ja valtatien 4 varrella 
saatiin valmiiksi louheen kuormaus. 

Osmo Huttunen niputtaa esivalmistettuja 
muottipukkeja kannelle nostamista varten 
(kuva: Vesa Tompuri). VIIKON ONNISTUMISET:

Yli puolet Soramäen 
risteyssillan 
pilareista 
on valettu!

VIIKON ONNISTUMISET:

VALTARI:n työmaan 
väelle järjestetty 
0-tapaturmaa 
tilaisuus.

• Kiertotiejärjestelyt Soramäessä, 
Okeroisissa ja Nostavantiellä

• Louhintoihin liittyviä liikenteen 
pysäytyksiä ruuhka-aikojen ulko-

 puolella Soramäessä ja Nostavantiellä

• Johtosiirtotyöt Helsingintien länsipuo-
lella

• Kukonkosken sillan luona stabilointi-
pohjan teko

• Ali-Juhakkalan sillan paalujen katkai-
su ja raudoitus sekä pilarien muotti ja 
raudoitustyöt

• Ali-Juhakkalan sillan luona jatkuu
paalutus

• Maarakennustöitä Soramäessä, 
 Nostavantien läheisyydessä ja Patio-

kallion ympäristössä sekä Okeroisissa
• Siltojen anturoiden, pilareiden ja 

kannen töitä Okeroisissa, Soramäessä, 
Luhdanjoella sekä Vähäjoella

• Patomäessä jatkuu maaleikkaustyöt ja 
Patomäen tunnelin anturoiden ja seinien 
laudoitus, raudoitus ja betonointityöt

• Liipolan tunnelin läntisellä suuaukolla 
jatkuu poraus ja louhinta, välitunnelin 
kohdalla maaleikkaustyöt ja liikenne-

 tunnelin osalta louhinta
• Kujalassa paalulaattojen rakentaminen 

jatkuu

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti 
Allianssi, VALTARI (Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy)

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, 
Hollola, ST-urakka 
Urakoitsija: Destia Oy

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

0-tapaturmaa tilaisuudessa saattoi tutustua 
suojaintoimittajan talvituotteisiin ja mittauttaa 
silmänpaineen. 
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Lisätiedot

Seuraa hanketta

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU
Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Tilannekatsaus
Työmaa on vielä pääosin talvitauolla. Kovat pakkaset keskeyttivät osan käynnissä 
olevista rakennustöistä, ja pääosin on keskitytty ensi kesän töiden työnsuunnitteluun 
ja aikatauluttamiseen.

LYHYESTI

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke 
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja 
turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän 
kehittymis mahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu 
valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen 
sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatien 12 
osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

Aukeankadun työnaikainen kiertoliittymä. VIIKON ONNISTUMISET:

Talvikunnossapito 
Uudenmaankadulla 
toimii hyvin 
työmaajärjestelyjen 
keskellä.

HANKEOSA 2

• Kyöstilän alikulkukäytävän kohdalla 
rakennetaan hulevesiviemäriä 

• Aukeankadun alikulkukäytävän 
kohdalla valmistellaan työnaikaisia 
tukiseiniä hulevesipumppaamon 
rakentamista varten

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt


