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Hankekokonaisuuden henkilövahvuus 

Hankekokonaisuus Top 3
1. Yleisötilaisuudet herättivät runsaasti kiinnostusta 

2. Käy vastaamassa hankkeen viestintää koskevaan kyselyyn  
 hankkeen fb-sivulla 10.2. mennessä!

3. Soramäen risteyssillan anturat ovat valettu

Turvallisuus
Tapaturmataajuus 0*,
rakentamisen alusta 645 tapaturmatonta päivää.
* Tapaturmataajuuteen lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet  
 vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.
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HANKEOSA 1A 

Tilannekatsaus
Työmaalla jatkuu luminen sää! Rakentamisen lomassa lumitöitä on tehty, ja 
rakentajien mielestä lunta alkaisi olla talviharrastuksia ajatellen riittävästi. 
Rakentaminen on kuitenkin valkoisesta pumpulipeitteestä huolimatta edistynyt 
mallikkaasti. Soramäessä pakerretaan vielä Soramäen alikulkukäytävän maatöiden 
kimpussa, kun taas Soramäen risteyssillalla ovat telinetyöt alkaneet, ja muottitöitä 
ja raudoitushäkkien asennusta jatketaan. Maa- ja pengertöitä on jatkettu eri puolilla 
Hollolanpään hankeosaa, louhintoja on tehty Soramäessä ja Takamaalla. Tulevana 
viikonloppuna alkaa hankkeen pitkän liittopalkkisillan, Vähäjoen sillan, teräsrakenteen 
tunkkaaminen, eli siirtäminen jo tehtyjen tukien päälle. Siitä lisää ensi viikolla.

HANKEOSA 1B 

Tilannekatsaus
Tällä viikolla Lahden kaupunginhallitus kävi tutustumassa hankkeeseen ja Liipolan 
tunneliin. Liipolan tunnelissa vierailivat viikolla myös median edustajat, joita oli 
kutsuttu tutustumaan Vt 12 hankkeeseen. Keskiviikkona VALTARIlaiset tapasivat 
työmaan lähinaapureita Liipolassa pidetyssä asukastilaisuudessa ja torstaina VALTARIn 
toimistolla vietettiin työturvallisuusasioiden merkeissä Life-päivää. Haastavat 
lumiolosuhteet ovat jatkuneet mutta kunnossapito työmaateillä on onnistunut hyvin. 
Johtosiirtotöitä jatkettiin Helsingintien itäpuolella ja Kukonkosken sillan luona on 
tehty pilaristabilointi. Ali-Juhakkalan sillan luona paalutus on jatkunut. Patomäessä 
on jatkettu tunnelin seinien ja antureiden rakentamista. Louhintatyöt ovat jatkuneet 
Liipolan tunnelissa sekä sen läntisellä suuaukolla. Kujalassa käynnissä ovat olleet 
Vanhanradankadun rakentaminen sekä paalulaattojen ja siltojen rakentaminen.

VIIKON ONNISTUMISET:

Soramäen 
risteyssillan 
anturat ovat 
valettu!

VIIKON ONNISTUMISET:

Työmaateiden 
kunnossapito 
onnistunut ja 
saanut kiitosta. 

• Kiertotiejärjestelyt Soramäessä ja 
Okeroisissa 

• Louhintoihin liittyviä liikenteen 
pysäytyksiä ruuhka-aikojen ulko-

 puolella Soramäessä ja Nostavantiellä 

• Uusien korkeusrajoittimien rakentaminen 
valtatielle 4

• Johtosiirtotyöt Helsingintien itäpuolella
• Paalutus Ali-Juhakkalan sillan luona
• Patomäessä maaleikkaustyöt
• Patomäen tunnelin anturoiden ja seinien 

laudoitus, raudoitus ja betonointityöt

• Maarakennustöitä Soramäessä, 
Nostavantien läheisyydessä ja Patio-
kallion ympäristössä sekä Okeroisissa

• Siltojen anturoiden, pilareiden ja 
kannen töitä Okeroisissa, Soramäessä, 
Luhdanjoella sekä Vähäjoella

• Poraus ja louhinta Liipolan tunnelin 
läntisellä suuaukolla

• Liipolan välitunnelin kohdalla 
maaleikkaustyöt

• Liipolan liikennetunnelin louhinta jatkuu

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti 
Allianssi, VALTARI (Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy)

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, 
Hollola, ST-urakka 
Urakoitsija: Destia Oy

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

 Liipolan asukastilaisuus.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

Vähäjoen sillalla viimeiset valmistelut käynnissä 
ennen teräsrakenteen tunkkauksen aloittamista.



Projektijohtaja Janne Wikström
Väylä
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,
Väylä
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi 

vayla.fi/vt12letke

	  facebook.com/vt12letke 

	  twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

Lisätiedot

Seuraa hanketta

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU 
Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Tilannekatsaus
Työmaa on vielä pääosin talvitauolla. Käynnissä on ollut hulevesiviemärin 
rakennustyöt Kyöstilän alikulkukäytävällä. Muuten on keskitytty ensi kesän töiden 
työnsuunnitteluun ja aikatauluttamiseen.

LYHYESTI

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke 
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja 
turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän 
kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu 
valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen 
sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatien 12 
osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

Uudenmaankadun työmaa on pääosin 
talvitauolla.

HANKEOSA 2

•	 Aukeankadun alikulkukäytävän kohdal-
la hulevesipumppaamon kaivutyöt ja 
työnaikaisten tukiseinien rakentaminen

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

VIIKON ONNISTUMISET:

Kesän 2019 töiden 
suunnittelu etenee.


