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Viikkotiedote 
nro 103  |  vko 43  |  2019 

1. Orvokkitien maavallien istutetut lehtipuut saivat kuorikatteet  
uudella puhallustekniikalla. 

2. Hollolan hankeosan tielinjan massalouhinnat ovat valmistuneet.

3. Hankekokonaisuuden alueella on tapahtunut viides työtapa- 
turma, jonka seurauksena työntekijä loukkaantui lievästi.  
Työtapaturmasta aiheutuu arviolta neljän päivän poissaolo.
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Turvallisuus
Tapaturmataajuus, syyskuu: 3,5*

* Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia 
kohden) lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheut-
taneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden. Väylän 
kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo 
vuosilta 2013–2017 on 10,4.

tapaturmatonta 
päivää

(ennätys: 660 päivää)
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VIIKON ONNISTUMISET:

Tielinjan massalouhinnat 
valmistuneet.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• Ala-Okeroistentiellä kiertotiejärjestelyjä 
• Okeroisten alueella mm. päällystystöitä, 

kaideasennuksia, kiveystöitä sekä 
liikennemerkkien ja opasteiden 
asennusta

• Soramäessä Riihimäentien vierellä 
jalankulun ja pyöräilyn väylän sekä 
yksityistien rakentaminen

• Paassillantiellä (Riihimäentien liitty-
mässä) käynnissä keskisaarekkeen 
muutostyöt

• Riista-aidan asennustyöt Takamaalla
• Valaistus-, telematiikka- ja maan-

rakennustyöt ovat käynnissä koko 
hankealueella

HANKEOSA 1A 

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka 

Urakoitsija: Destia Oy

Soramäessä Riihimäentien läheisyydessä jatkuvat jalankulun ja pyöräilyn väylän 
sekä yksityistien rakentaminen. Riista-aidan asennustyöt ovat käynnissä Takamaalla 
ja kaidetöitä tehdään koko tielinjalla. Nostavan risteyssillalla kannen muottityöt on 
saatu valmiiksi. Luhdanjoensillan kannen eristystyöt ovat käynnissä. Tikkakalliontien  
risteyssillan kannen telinetyöt aloitettiin. Kiveystöitä tehdään uudella rakennettavalla 
Ala-Okeroistentiellä ja kiertoliittymässä. Okeroisten risteyssillalla on aloitettu kannen 
päällystystyöt.

Tilannekatsaus

Okeroisten alueella useita rakennustöitä käynnissä.

Okeroisten alueella useita rakennustöitä käynnissä.
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VIIKON ONNISTUMISET:

Kuorikatteen levittäminen 
uudella puhallustekniikalla.

Tällä viikolla valmistuneen Kukonkosken sillan paalutus- ja siltatyöt ovat jatkuneet putki- 
paalujen katkaisulla. Nikulan ramppisillalla on aloitettu sillan raudoitustyöt, jonka lisäksi 
Nikulan eritasoliittymässä on tehty maaleikkauksia tielinjalla ja rampilla aloitettu vaahto- 
lasikerroksen rakentaminen. Nikulan risteyssillalla on valettu anturoita ja päätielinjalla 
on rakennettu telematiikkaa ja valaistusta. Ali-Juhakkalan sillan ja Porvoonjoentien  
välissä meluvalli on saatu valmiiksi. Patomäen tunnelilla tehdään viimeisiä tunnelin 
holvivaluja. Launeella on suoritettu meluvallin puuistutuksia ja niiden kuorikatteen  
levitys puhaltamalla. Päätien kiilaukset sekä kantavan kerroksen rakentaminen etenevät  
eteläiselle ajoradalle. Liipolan tunnelissa rakennetaan betonitunneleita ja kalliotunne-
lissa jatkuu vesi- ja lämpöeristerakenteen teko. Kujalassa on aloitettu risteyssillan 
valumuottien purku sekä vanhan valtatie 4 asfalttipinnan jyrsinnät. 

Tilannekatsaus

• Erikoiskuljetusten kiertoreitti käytössä 
Kujalan eritasoliittymässä

• Uudet liikennejärjestelyt voimassa 
valtatien 4 Kujalan eritasoliittymän 
kohdalla öisin sillan muotin purun ja 
asfaltoinnin vuoksi

• Helsingintien kiertotie käytössä
• Nikulan eritasoliittymässä siltojen 

rakennustyöt
• Patomäen tunnelin rakennustyöt
• Liipolan tunnelin rakennustyöt
• Kujalan eritasoliittymän rakennustyöt

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

HANKEOSA 1B Urakoitsija: VALTARI (Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy)

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti, Allianssi

Kuorikatteen levittäminen Orvokkitiellä.
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Osa 2, Kokonaisurakka, 
Suomen Maastorakentajat Oy

VIIKON ONNISTUMISET:

Kaikki portaalit  
on nyt asennettu.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• Kohdekohtaisia liikennejärjestelyjä ja 

kaistansulkuja työvaiheiden etenemisen 
mukaan

• Simolanmutkan reunakivi- ja asfaltointi-
työt (säävaraus)

• Päällystystöitä Ajokadulla ja jalankulun 
ja pyöräilyn väylillä (säävaraus)

• Hulevesitöitä jatketaan Aukeankadun 
alikulkusillan läheisyydessä

• Viimeistelytöitä ja siivousta koko  
urakka-alueella

HANKEOSA 2

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU 

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Kuluvalla viikolla tehtiin hulevesitöitä Aukeankadun kulmalla sekä jatkettiin  
Simolanmutkassa rakenteiden alta löytyneen rikkoutuneen hulevesilinjan  
korjaamista. Päällystystöitä tehtiin Hankaankadun risteyssillalla, pysäkeillä  
sekä jalankulun ja pyöräilyn väylillä. Viimeiset puuttuneet portaalit asennettiin 
Aukeankadulle ja Patometsänkadulle, ja näin kyseisen risteyksen liikenne - 
järjestelyt selkeytyivät. Kiveysten viimeistelyä tehtiin useassa kohtaa.

Tilannekatsaus

Aukeankadun opasteportaali



Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja 
turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän 
kehittymis mahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu 
valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden 
eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 
ja valtatien 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018. 

Projektipäällikkö Janne Wikström 
Väylä
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen
Väylä
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi 

vayla.fi/vt12letke 

  facebook.com/vt12letke 

  twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)
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