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Viikkotiedote 
nro 109  |  vko 49  |  2019 

1. Rälssinkatu Okeroisissa avattu liikenteelle –  
kiertoliittymässä nyt kolmaskin haara käytössä

2. Uudenmaankadun urakka jäänyt talvitauolle

3. Hanke toivottaa kaikille hyvää itsenäisyyspäivää!

Hankekokonaisuus Top 3:

Turvallisuus
Tapaturmataajuus, marraskuu: 3,6*

* Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia 
kohden) lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheut-
taneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden. Väylän 
kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo 
vuosilta 2013-2017 on 10,4.
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Vt 4 
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Nykyinen 
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Nykyinen 
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Mt 167Mt 167

Osa 1A, ST-urakka, 
Destia Oy

VIIKON ONNISTUMISET:

Rälssinkatu avattu  
yleiselle liikenteelle.

HANKEOSA 1A 

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka 

Urakoitsija: Destia Oy

Soramäen eritasoliittymän läheisyydessä on tehty alueiden viimeistelytöitä ja 
asennettu kaiteita. Takamaankalliolla on kallion lujitustyöt käynnissä. Tikkakalliontien 
risteyssillan kannen teline- ja muottityöt jatkuvat. Patiokallion risteyssillan alus-
rakenteet on saatu nyt valmiiksi, tällä viikolla valettiin sillan päätytuki. Rälssinkadun 
rakentaminen on edennyt Okeroisissa, uusi Rälssinkatu on avattu yleisen liikenteen 
käyttöön ma 2.12.2019, uusi linjaus kulkee Ala-Okeroistentien kiertoliittymästä 
Kyläkunnantielle. Okeroisissa on jatkunut maaleikkaus-, louherakenne- ja luiskatyöt, 
lisäksi vanhaa Ala-Okeroistentietä on purettu. Porvoonjoen silloilla siirtymälaatan 
raudoitustyöt ovat käynnistyneet.

Tilannekatsaus

Rälssinkatu 
avattu yleiselle 

liikenteelle  
2.12.2019.

• Takamaankalliolla lujitustöitä
• Tikkakalliontien risteysillan kannen 

teline- ja muottityöt jatkuvat
• Patiokallion risteyssillan telinepohjien 

teko aloitetaan
• Useilla hankeosan silloilla syöksy - 

torvien asennustöitä

• Porvoonjoen silloilla siirtymälaatan 
pohjatöitä ja raudoitusta

• Okeroisissa jatkuu louherakennetyöt, sekä 
vanhaa Ala-Okeroistentietä puretaan

• Valaistus-, telematiikka- ja maan-
rakennustyöt ovat käynnissä koko 
hankealueella

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
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VIIKON ONNISTUMISET:

Liipolan laitetila- 
asennukset etenevät  
hyvin!

Nikulan eritasoliittymässä on jatkettu siltojen, kuivatuksen ja telematiikan rakennus-
töitä. Rampeilla on tehty maaleikkauksia ja louherakennetta ja meluvallilla kevennys-
rakenteita. Patomäessä ovat jatkuneet pohjavedensuojaustyöt sekä tunnelin seinien 
ulkopuolisten täyttöjen tekeminen. Patomäen tunnelissa on tehty otsapalkkeja ja 
asennettu palolevyjä, jonka lisäksi seinien ja kansien vesieristystyöt ovat olleet 
käynnissä. Launeella on tehty luiskien täyttöä sekä rakennettu hulevesilinjaa ja 
telematiikkaa. Liipolan laitetilan asennukset ovat edenneet hyvin viikon aikana. 
Liipolan tunnelin läntisellä suuaukolla on valettu holveja ja välitunnelilla rakennettu 
kallioliittymää sekä kaulusrakennetta. Kujalan eritasoliittymässä on asennettu 
valaistusta sekä liikennemerkkijalustoja ja valtatiellä 4 jatkettu asfaltointia.

Tilannekatsaus

• Valtatiellä 4 liikenteen pysäytyksiä 
tiistain ja keskiviikon välisenä yönä 
liikenneporttaalien nostotöiden vuoksi

• Erikoiskuljetusten kiertoreitti käytössä 
Kujalan eritasoliittymässä

• Uudet liikennejärjestelyt voimassa valta- 
tien 4 Kujalan eritasoliittymän kohdalla

• Helsingintien kiertotie käytössä
• Nikulan eritasoliittymässä siltojen 

rakennustyöt
• Patomäen tunnelin rakennustyöt
• Liipolan tunnelin rakennustyöt
• Kujalan eritasoliittymän rakennustyöt

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

HANKEOSA 1B Urakoitsija: VALTARI (Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy)

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti, Allianssi

Liipolan välitunnelilla 
rakennetaan 

kallioliittymiä sekä 
kaulusrakennetta.



Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja 
turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän 
kehittymis mahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu 
valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden 
eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 
ja valtatien 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018. 

Projektipäällikkö Janne Wikström 
Väylä
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen
Väylä
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi 

vayla.fi/vt12letke 

  facebook.com/vt12letke 

  twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

Lisätiedot

Seuraa hanketta
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LYHYESTI

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke


