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1  Hankkeen yleiskatsaus 

Yleistilanne 

Hankeosalla 1A (ST, Hollola) työt ovat talven ajan säästöliekillä – silta-
töitä käynnissä muutamalla sillalla.  

Hankeosalla 1B (Allianssi, Lahti) työt keskittyvät Nikulaan sekä Pato-
mäen ja Liipolan tunneleihin.  

Hankeosalla 2 (Mt167 Lahden eteläinen sisääntulotie) viimeistelytyöt 
ovat talvitauolla. Urakka valmistuu aikataulusta myöhässä ensi kesänä.  

Työmaan turvallisuustasoa mittaavien MVR-mittausten keskiarvo helmi-
kuulta on 96,0. 

Hankkeella ei sattunut helmikuussa poissaoloon johtaneita tapaturmia. Yh-
teensä tapaturmia on sattunut 6 kpl. Tapaturmataajuus helmikuun lopussa 
on 4,0*. Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo 
vuosilta 2013-2017 on 10,4. 

*) tapaturmataajuus = poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä miljoonaa 
työtuntia kohden).  

 

Henkilöstövahvuus 

Koko hankkeen henkilöstövahvuus raportoitavan kuukauden aikana oli 
noin 314 henkilötyökuukautta (htkk), josta noin 66 htkk Lahden seudulla 
asuvilta työntekijöiltä. 

 

2  Hankkeen vaiheet ja tilanne 

Hankeosa 1A ST-Hollola 

Maatöiden osalta työt ovat pääosin talvitauolla.  

Siltatöitä tehtiin usealla sillalla: Patiokallion risteyssillalla jatkettiin telineen 
ja muotin rakentamista. Lintulantien risteyssillalla saatiin paalutustyöt val-
miiksi ja aloitettiin pääty- ja välitukien rakentaminen. Raudoitustyöt aloitet-
tiin Tikkakallion ja Nostavan risteyssilloilla. 
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Kuva 1. Lintulantien risteyssilta, pilarimuottien nosto. 

 

Kuva 2. Patiokallio ja Patiokallion risteyssilta Tikkakallion risteyssillalta kat-
sottuna 

Hankeosa 1B Allianssi-Lahti 
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Nikulan eritasoliittymässä ovat jatkuneet siltojen rakennustyöt. Kukonkos-
ken toinenkin silta saatiin valettua. Nikulan risteyssillalla saatiin valmiiksi 
teline- ja muottityöt ja aloitettiin raudoitustöitä. Nikulan eritasoliittymän alu-
eella on tehty myös maanleikkausta sekä kevennysrakenteita.  

Porvoonjoentien ja Luhdantaustankadun uusien linjausten maaleikkaukset 
on aloitettu. Patomäen tunnelissa suuaukkojen betonirakenteet saatiin val-
miiksi. Myös pohjavedensuojaukset saatiin valmiiksi. Tunnelissa jatkuvat 
palolevyjen asennus, reunaelementtien asennus sekä tekniikan asennuk-
set. Tunnelin holvin vesieristystä jatkettiin. Loppukuusta talvimyrskyssä 
katkesi Patomäessä tunnelin viereinen korkeajännitelinjan sähköpylväs.  

Liipolan kalliotunnelissa on jatkettu verhousrakenteen tekoa, asennettu 
reunaelementtejä, ja rakennettu yhdyskäytäviä sekä laitetilaa. Laitetiloissa 
ja yhdyskäytävillä tekniikan asennukset ovat käynnissä. Läntisellä suu-
aukolla, välitunnelilla ja itäisellä suuaukolla jatkettiin betonirakenteiden te-
koa. 

 

Kuva 3. Myrskyn katkaisema 110 kV pylväs Patomäessä 
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Kuva 4. Patomäen tunneli, pohjavedensuojaus.  

 

Hankeosa 2 KU – Mt 167 KU 

Uudenmaankadun urakka on talvitauolla.   

 

3  Aikataulu 

Näillä näkymin koko hankekokonaisuus on valmistumassa arvioitua aikai-
semmin ja tavoitteena on, että sekä kehätien Hollolan että Lahden pään 
urakoiden rakennustyöt valmistuvat pääosin jo vuoden 2020 lopulla. 

Mt167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen -urakka viivästyy 
suunnitellusta valmistumisesta. Viivästys ei vaikuta kehätien valmistumi-
seen. 

Seuraavassa kuvassa on esitetty hankkeen vaiheittaisen etenemisen aika-
taulu. 
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4  Kustannukset 

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset 
(alv 0 %) 29.2.2020 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa.  

 

  Väylävirasto Lahti Hollola YHTEENSÄ 

Sidotut kustannukset 192 921 078,35 € 67 522 377,42 € 7 502 486,38 € 267 945 942,15 € 

Toteutuneet kustannukset 159 171 800,16 € 55 877 815,25 € 6 021 970,05 € 221 071 585,46 € 

 

Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia. 

Koko hankkeen sopimusvaltuus on 275 M€. 

 

Kuva 5. Hankkeen kustannukset 2/2020 

5  Muut asiat 

Hankkeen viestintä:  

• Facebookissa: https://www.facebook.com/vt12letke/ 

• Internetissä: http://www.vayla.fi/vt12letke 

• Twitterissä: twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke) 

• Flickrissä: https://www.flickr.com/photos/153101385@N07/albums 

Hankkeessa laaditaan viikoittain tiedote ajankohtaisista asioista.   

Yleisötilaisuudet pidettiin Hollolassa 4.2.2020 ja Lahdessa 5.2.2020, seu-
raavat Hollolassa 26.5.2020 ja Lahdessa 27.5.2020 

https://www.facebook.com/vt12letke/
http://www.vayla.fi/vt12letke

