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1  Hankkeen yleiskatsaus 

Yleistilanne 

Hankeosan 1A (ST, Hollola) urakka on valmis ja vastaanotettu.   

Hankeosan 1B (Allianssi, Lahti) toteutusvaiheen rakennustyöt kehätien 
osalta ovat valmiit ja toteutusvaiheen osavastaanottotarkastus on pidetty. 

Hankeosan 2 (Mt167 Lahden eteläinen sisääntulotie) urakka on valmis 
ja vastaanotettu.   

Hankkeella ei sattunut joulukuussa 2020 poissaoloon johtaneita tapatur-
mia. Yhteensä tapaturmia on sattunut 9 kpl. Tapaturmataajuus joulukuun 
lopussa on 4,6*. Väyläviraston kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuu-
den keskiarvo vuosilta 2014–2018 on 10,9. 

*) tapaturmataajuus = poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä miljoonaa 
työtuntia kohden).  

Henkilöstövahvuus  

Koko hankkeen henkilöstövahvuus raportoitavan kuukauden aikana oli 
noin 91 henkilötyökuukautta (htkk), josta noin 43 htkk Lahden seudulla 
asuvilta työntekijöiltä. 
 

2  Hankkeen vaiheet ja tilanne 

Kehätie avattiin liikenteelle 8.12.2020. Avaaminen sujui hyvin ja turvalli-
sesti saattoautojen avustuksella. 

 

Kuva 1. Liikenteelle otto 
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Hankeosa 1A ST-Hollola 

Urakka on valmis ja vastaanotettu.  

 

Kuva 2. Nostavan ETL 

 Hankeosa 1B Allianssi-Lahti 

Patomäessä on tehty tunnelin yläpuolisia täyttötöitä ja muotoiltu maa-

kasoja alueen pohjoisreunalla. 

Maaston muotoilu on jatkunut myös maa-ainesten sijoitusalueilla Liipolan 

tunnelin läntisen suuaukon luona sekä Kujalassa ja lisäksi on tehty työ-

maateiden muuttamista ulkoilureiteiksi. 

Riista-aitojen pohjien rakentaminen on jatkunut ja välitunnelin kohdalla on 

tehty maanpinnan muotoilua.  

Toteutusvaiheen rakennustyöt kehätien osalta ovat valmiit ja toteutusvai-

heen osavastaanottotarkastus on pidetty 15.12.2020. Viimeistelytyöt Pato-

mäen kenttäalueen, Liipolan ja Kujalan ulkoilureittien sekä Kujalan maa-

ainesten sijoitusalueen osalta jatkuvat talven aikana. Riista-aidan rakenta-

minen jatkuu myös talven aikana. 
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Kuva 3. Patomäki 
 

Hankeosa 2 – Mt 167 KU 

Urakka on valmis ja vastaanotettu 17.12.2020.  
Kesällä 2021 tehdään jalankulun- ja pyöräilynväylien päällystyksiä sekä 
siltoihin liittyviä viimeistelytöitä. 
 

3  Aikataulu 

Kehätie avattiin suunnitellun aikataulun mukaisesti liikenteelle 8.12.2020. 

noin vuoden toteutuspäätöksen mukaista aikataulua nopeammin. 

Viimeinen päällystekerros kehätielle tehdään 2023. 

Mt167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen-urakka viivästyi 

alkuperäisestä aikataulusta ja valmistui joulukuussa. 
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4  Kustannukset  

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset 
(alv 0 %) 28.12.2020 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa.  

  Väylävirasto Lahti Hollola YHTEENSÄ 

Sidotut kustannukset 192 224 876,40 € 67 278 706,74 € 7 475 411,86 € 266 978 995,00 € 

Toteutuneet kustannukset 187 405 857,10 € 65 796 597,28 € 7 128 284,66 € 260 330 739,04 € 
 

Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia. 

Koko hankkeen sopimusvaltuus on 275 M€. 

 

 

Kuva 7. Hankkeen kustannukset 12/2020 

 

5  Viestintä 

Hankkeen viestintä:  

• Facebookissa: https://www.facebook.com/vt12letke/ 

• Internetissä: http://www.vayla.fi/vt12letke 

• Twitterissä: twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke) 

• Flickrissä: https://www.flickr.com/photos/153101385@N07/albums 

Hankkeessa laaditaan kuukausittain tiedote ajankohtaisista asioista. 

 

 

https://www.facebook.com/vt12letke/
http://www.vayla.fi/vt12letke

