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Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

• Patomäessä jatkettu töitä voimalinjan johtimien korjaustöiden valmistuttua
• Hollolan pään urakan kaikki siltapaalut on nyt valettu
• Hanke muistuttaa, että työmaalla liikkuminen on ulkopuolisilta kielletty!

Hankkeen päätapahtumat
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Hankekokonaisuuden henkilövahvuus 

314

tapaturmatonta päivää
(ennätys: 660 päivää)52

Turvallisuus
Tapaturmataajuus, helmikuu: 4,0*

* tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa 
työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat, 
jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän 
työkyvyttömyyden. Väylän kaikkien väylähank-
keiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 
2014–2018 on 10,9.
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VIIKON ONNISTUMISET:

Kaikki hankeosan  
paalut on valettu.   

HANKEOSA 1A 

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka 

Urakoitsija: Destia Oy

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• Soramäen ja Okeroisten eritasoliittymien alueilla liikennejärjestelyjä, 

kääntymiskaistat rakenteilla olevalle Vt 12 kehätielle on suljettu

• Nostavan risteyssillan kannen raudoitus ja jännitysorsien hitsaus

• Tikkakalliontien risteyssillalla kaidepulttiryhmien asennus

• Patiokallion risteyssillalla teline- ja muottityöt

• Lintulantien risteyssillalla maatuen muotti- ja raudoitustyöt, teline- 
pohjien teko, pilareiden muotti- ja raudoitustyöt sekä paalujen valua

Ala-Okeroinen iltahämärässä. Kuva: Seppo Kujanen.

Työt ovat jatkuneet siltahommissa. Nostavan risteyssillalla tehdään kannen 
raudoitusta ja hitsataan jännitysorsia, Tikkakallion risteyssillalla on aloitettu kaide-
pulttiryhmien asennus ja Patiokallion risteyssillalla jatkuvat teline- ja muottityöt. 
Lintulantien risteyssillalla on käynnissä monta työtä, siellä on tehty maatuen 
muottia ja raudoitusta sekä pilareiden muotteja ja raudoitusta. Samalla tuli valettua 
hankeosan viimeiset paalut Lintulantien risteyssillan kohdalla. Kaikkiaan urakan 
siltapaaluihin on uponnut betonia 3000 m3. Tätä voi verrata siihen, että betonin 
kuljetusautossa suurin toimitettava määrä on autosta riippuen 7,5–11 m3. Työmaalla 
on siis nähty aika monta betoniautoa! Siltatöiden lisäksi Okeroisissa Porvoonjoen 
sillan kupeessa on kaivettu laskuojaa ja viimeistelty sillan ympäristöä. 

Tilannekatsaus
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Patomäessä toissa viikolla vaurioituneen voimalinjan johtimet on saatu korjattua 
nopealla aikataululla ja Patomäen työmaalla on taas päästy jatkamaan töitä. Nikulan 
eri taso liittymässä jatkuvat siltojen rakentaminen sekä maaleikkaus- että kevennys-
rakennetyöt. Patomäen tunnelissa on rakennettu kuivatusrakenteita ja ulkopuolisia 
salaojia. Luhdantaustankadulla on tehty vaahtolasikevennyksiä. Porvoonjoentien 
tulevan alikulkukäytävän kohdalla on rakennettu paalutuspetiä tulevia paalutustöitä 
varten. Liipolan tunnelilla työt jatkuvat sekä kalliotunneleiden että betonitunneleiden 
rakentamisen osalta ja tekniikan asennustyöt ovat käynnissä. Kujalan eritasoliitty-
mässä jatketaan riista-aitojen asennusta koko maaliskuun ajan. 

Tilannekatsaus

• Helsingintien kiertotie käytössä
• Nikulan eritasoliittymässä silta- ja tienrakennustyöt
• Porvoonjoen alikulkukäytävän paalutustyöt
• Patomäen tunnelin rakennustyöt
• Liipolan tunnelin rakennustyöt
• Telematiikan rakentaminen
• Kujalan riista-aita-asennukset

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

HANKEOSA 1B Urakoitsija: VALTARI (Skanska Infra Oy & AFRY Finland Oy)

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti, Allianssi

VIIKON ONNISTUMISET:

Voimalinjan johtimien 
korjaustyöt valmistuivat 
ja Patomäessä päästy 
jatkamaan töitä!Työt ovat päässeet 

jatkumaan Patomäessä.
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Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja 
turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän 
kehittymis mahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu 
valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden 
eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 
ja valtatien 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018. 

Projektipäällikkö Janne Wikström 
Väylä
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen
Väylä
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi 

vayla.fi/vt12letke 

  facebook.com/vt12letke 

  twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

Lisätiedot

Seuraa hanketta

LYHYESTI

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke
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