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Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

•	 Koronavirus mietityttää kehätiehankkeellakin.  
Ohjeistusta tartuntojen välttämiseksi on jalkautettu työmaille.

•	 Ali-Juhakkalan tienoilla käynnistetään hankkeen viimeisiä  
siltapaalutuksia

•	 Teknisten järjestelmien rakentaminen ja testaukset etenevät

Hankkeen päätapahtumat
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Hankekokonaisuuden henkilövahvuus 

314

tapaturmatonta päivää
(ennätys: 660 päivää)59

Turvallisuus
Tapaturmataajuus, helmikuu: 4,0*

* tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa 
työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat, 
jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän 
työkyvyttömyyden. Väylän kaikkien väylähank-
keiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 
2014–2018 on 10,9.
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VIIKON ONNISTUMISET:

Hankeosan kaikki  
siltapilarit on valettu.

HANKEOSA 1A 

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka 

Urakoitsija: Destia Oy

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•	 Soramäen ja Okeroisten eritasoliittymien alueilla liikennejärjestelyjä, 

kääntymiskaistat rakenteilla olevalle Vt12 kehätielle on suljettu

•	 Nostavan ja Patiokallion risteyssilloilla kannen raudoitustyöt

•	 Lintulantien risteyssillalla maatuen muotti- ja valutyöt sekä telinepohjien tekoa 

•	 Okeroisissa Kosen maantiesillan purkutyöt alkavat

Hankeosan kaikki siltapilarit on  
valettu, kuvassa Vähäjoen  silta.

Hollolan päässä työmaata töiden pääpaino on tällä hetkellä siltojen rakentamisessa. 
Sekä Nostavan että Patiokallion risteyssilloilla on käynnissä kannen raudoitustyöt. 
Lintulantien risteyssillalla on useita eri työvaiheita käynnissä, tämän viikon 
merkittävimpänä työvaiheena oli viimeisten siltapilarien valutyöt. Tämän myötä 
hankeosalla on kaikki siltapilarit valettu! Okeroisissa Kosen raittisilta nostettiin pois 
paikaltaan. Kosen raittisilta oli kävelyn ja pyöräilyn väylänä ennen liikenteen siirtoa 
uudelle Okeroisten risteyssillalle ja se siirretään nyt uuteen kohteeseen.

Tilannekatsaus
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Tällä viikolla työmaalle saatiin opiskelijavieraita kun Aalto yliopiston rakennus
insinöörikilta saapui tutustumaan työmaahan perinteisellä vuotuisella excursio-
kierroksellaan. Nikulan eritasoliittymässä on jatkettu siltatöitä Kukonkosken sillan 
muotin purkamisella sekä Nikulan risteyssillalla teline ja muottitöillä. Pajaniemen 
raittisillalla aloitettiin sillan paalutus. Helsingintien kohdalla on tehty maaleikkauksia 
ja kevennysrakenteita. Patomäen tunnelissa on asennettu palolevyjä ja alaosa
elementtejä sekä tunnelitekniikkaa. Launeella on asennettu opasteita. Liipolan 
tunnelissa jatkuvat betonitunneleiden rakennustyöt ja kalliotunneliosuudella on 
tehty verhousrakennetta. Kujalassa on tehty maa-aineksen sijoitusalueen muotoilua 
sekä riista-aitojen asennusta.

Tilannekatsaus

•	 Helsingintien kiertotie käytössä
•	 Nikulan eritasoliittymässä silta- ja tienrakennustyöt
•	 Porvoonjoen alikulkukäytävän ja Pajaniemen raittisillan paalutustyöt
•	 Patomäen tunnelin rakennustyöt
•	 Liipolan tunnelin rakennustyöt
•	 Telematiikan rakentaminen
•	 Kujalan riista-aita-asennukset

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

HANKEOSA 1B Urakoitsija: VALTARI (Skanska Infra Oy & AFRY Finland Oy)

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti, Allianssi

VIIKON ONNISTUMISET:

Patomäessä Kouvolaan 
johtavan tunnelin
telematiikkaputkituksen
valmistuminen etuajassa!

Aalto-yliopiston rakennusinsinöörikilta vieraili työmaalla.
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Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja 
turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän 
kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu 
valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden 
eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 
ja valtatien 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018. 

Projektipäällikkö Janne Wikström 
Väylä
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen
Väylä
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi 

vayla.fi/vt12letke 

	  facebook.com/vt12letke 

	  twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

Lisätiedot

Seuraa hanketta

LYHYESTI

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke
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