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Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

• Hollolan pään urakassa saatiin murskaukset valmiiksi 
• Nikulan risteyssillalla jännitettiin
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Hankekokonaisuuden henkilövahvuus 

309

tapaturmatonta päivää
(ennätys: 660 päivää)80

Turvallisuus
Tapaturmataajuus, maaliskuu: 3,8*

* tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa 
työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat, 
jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän 
työkyvyttömyyden. Väylän kaikkien väylähank-
keiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 
2014–2018 on 10,9.
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VIIKON ONNISTUMISET:

Murskaustyöt saatu 
päätökseen.

HANKEOSA 1A 

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka 

Urakoitsija: Destia Oy

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• Soramäen ja Okeroisten eritasoliittymien alueilla liikennejärjestelyjä, 

kääntymiskaistat rakenteilla olevalle Vt 12 kehätielle on suljettu

• Riista-aitojen asennustyöt Soramäessä

• Nostavan ja Patiokallion risteyssilloilla kannen raudoitustyöt

• Lintulantien risteyssillalla kannen teline- ja muottityöt

• Ala-Okeroistentien läheisyydessä melukaiteiden asennustyöt

• Valaistus- ja telematiikkatyöt koko hankealueella

Hirvikalliolta löytyy työmaan 
aarre – kalliosta louhittu 
 louhe on nyt murskattu.

Hirvikalliolla murskaustyöt saatiin päätökseen, nämä olivatkin hankeosamme 
viimeiset murskaukset. Lintulantien risteyssillalla jatkuvat sillan telinetyöt. 
Okeroisissa valettiin Porvoonjoen siltojen siirtymälaatat. Kosen maantiesilta on 
nyt purettu, sillasta saatu purkubetoni hyödynnetään hankkeeseen kuuluvien 
teiden rakenteisiin. Ala-Okeroistentien läheisyydessä käynnistyivät melukaiteiden 
asennustyöt. Valaistus -ja telematiikkatöitä tehdään koko hankealueella.

Tilannekatsaus
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Tällä viikolla tehtiin onnistuneesti Nikulan risteyssillan jännitys. Sillan jännityksellä 
saavutetaan sillalle suunnittelussa asetettu kantavuusvaatimus. Lisäksi sillan  
jännitys mahdollistaa rakenteeltaan kevyempien siltojen rakentamisen pidemmillä  
jänneväleillä. Kukonkosken sillalla jatkettiin työsillan purkamista ja Pajaniemen 
raittisillalla rakennettiin muottia. Patomäessä jatkuivat ponttien nosto ja Porvoon-
joentien- ja Luhdantaustankadun rakentaminen. Porvoonjoen alikulkukäytävän 
muotin rakennustyöt olivat käynnissä ja Patomäen tunnelissa jatkettiin palolevyjen  
ja tekniikan asennustöitä. Liipolan tunnelissa on viikolla jatkettu suuaukkojen, 
välitunnelin ja yhdyskäytävien rakentamista ja verhousrakennetöitä kalliotunneli-
osuuksilla. 

Tilannekatsaus

• Helsingintien kiertotie käytössä
• Nikulan eritasoliittymässä silta- ja 

tienrakennustyöt
• Kukonkosken sillan työsillan purku

• Patomäen tunnelin rakennustyöt
• Liipolan tunnelin rakennustyöt
• Telematiikan rakentaminen
• Kujalan riista-aita-asennukset

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

HANKEOSA 1B Urakoitsija: VALTARI (Skanska Infra Oy & AFRY Finland Oy)

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti, Allianssi

Nikulan sillan jännitystyöt käynnissä  
(jännepunosten kiristäminen).

VIIKON ONNISTUMISET:

Nikulan risteyssillan 
jännitys!
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Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja 
turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän 
kehittymis mahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu 
valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden 
eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 
ja valtatien 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018. 

Projektipäällikkö Janne Wikström 
Väylä
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen
Väylä
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi 

vayla.fi/vt12letke 

  facebook.com/vt12letke 

  twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

Lisätiedot

Seuraa hanketta

LYHYESTI

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke
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Osa 2, Kokonaisurakka, 
Suomen Maastorakentajat Oy
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