
2018 2019 2020 2021 

kehätien  
rakentaminen 
alkaa

ensimmäiset 
metrit liikenteelle 
Soramäessä

kevät kesä

viimeinen  
päällystekerros

viimeistelytöitä
2023 

vuoden lopussa
Vt 12 liikenteelle

Viikkotiedote 
nro 126  |  vko 16  |  2020

Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

•	 Nostavan risteyssillan kansi on valettu 
•	 Nikulan risteyssillan muotti purettiin
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Hankekokonaisuuden henkilövahvuus 

309

tapaturmatonta päivää
(ennätys: 660 päivää)94

Turvallisuus
Tapaturmataajuus, maaliskuu: 3,8*

* tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa 
työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat, 
jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän 
työkyvyttömyyden. Väylän kaikkien väylähank-
keiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 
2014–2018 on 10,9.
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VIIKON ONNISTUMISET:

Tämän vuoden 
ensimmäinen sillan  
kansi on valettu.

HANKEOSA 1A 

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka 

Urakoitsija: Destia Oy

Soramäessä on käynnissä riista-aidan asennustyöt. Nostavan eritasoliittymän 
risteyssillan kansi valettiin tällä viikolla. Tämä olikin vuoden 2020 ensimmäinen 
sillan kannen valu. Nyt on kaikkien hankeosalle rakennettavien eritasoliittymien 
risteyssiltojen kannet valettu. Patiokallion risteyssillalla raudoitustyöt ovat  
jatkuneet. Luhdanjoen sillan läheisyydessä on asennettu meluesteitä. Lintulantien 
risteyssillalla on käynnissä muotti- ja raudoitustyöt ja Okeroisten eritasoliittymän 
alueella tehdään maisemointitöitä.  Valaistus -ja telematiikkatöitä tehdään koko 
hankealueella.

Tilannekatsaus

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•	 Soramäen ja Okeroisten eritasoliittymien alueilla liikennejärjestelyjä, 

kääntymiskaistat rakenteilla olevalle Vt 12 kehätielle on suljettu

•	 Riista-aitojen asennustyöt Soramäessä

•	 Tikkakalliontien ja Patiokallion risteyssiltojen kansien valut

•	 Lintulantien risteyssillalla muotti- ja raudoitustyöt

•	 Valaistus- ja telematiikkatyöt käynnissä koko hankealueella

•	 Liikennemerkkien ja opasteiden asennustyöt

Nostavan eritaso- 
liittymän risteyssilta 

on nyt valettu. 
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Tällä viikolla Nikulan risteyssillan muotin purkamisessa onnistuttiin hyvin ja päätyjen  
täyttötyöt saatiin aloitettua. Nikulan ramppisillalla tehtiin päätytäyttöjä ja vaahto
lasikevennyksiä. Pajaniemen raittisillalla valettiin anturat. Porvoonjoentiellä on tehty 
maaleikkauksia ja rakennettu eteläpuolen rakennekerroksia. Luhdantaustankadulla  
on tehty vaahtolasikevennyksiä ja kevennysrakenteiden pohjatöitä. Patomäen  
tunnelissa ovat jatkuneet palolevyjen, alaosaelementtien sekä tekniikan asennus
työt. Launeella on aloitettu meluvallin rakentaminen. Liipolan tunnelilla suuaukkojen 
rakentaminen etenee. Kujalan eritasoliittymässä on asennettu reunakiviä Vanhan
radankadulle, tehty keskikaistan multauksia valtatiellä 4 ja valettu Kujalan risteys
sillan maatuen muuri.

Tilannekatsaus

•	 Helsingintien kiertotie käytössä
•	 Nikulan eritasoliittymässä silta- ja 

tienrakennustyöt
•	 Kukonkosken sillan työsillan purku
•	 Patomäen tunnelin rakennustyöt

•	 Liipolan tunnelin rakennustyöt
•	 Telematiikan rakentaminen
•	 Reunakiven asennus 

Vanhanradankadulla

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

HANKEOSA 1B Urakoitsija: VALTARI (Skanska Infra Oy & AFRY Finland Oy)

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti, Allianssi

VIIKON ONNISTUMISET:

Nikulan risteyssillan 
muotin purku!

Nikulan risteyssillan 
muotti purettiin.
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Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja 
turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän 
kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu 
valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden 
eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 
ja valtatien 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018. 

Projektipäällikkö Janne Wikström 
Väylä
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen
Väylä
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi 

vayla.fi/vt12letke 

	  facebook.com/vt12letke 

	  twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

Lisätiedot

Seuraa hanketta

LYHYESTI

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke
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