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Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

•	 Kehätien hankeosille palkintosijoja Turvallinen infratyömaa 2019 -kilpailussa
•	 Hollolan pään urakassa valettiin kahden risteyssillan kannet, enää yksi 

valamatta
•	 Kujalassa on tehty viimeistelytöitä
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Hankekokonaisuuden henkilövahvuus 

309

tapaturmatonta päivää
(ennätys: 660 päivää)101

Turvallisuus
Tapaturmataajuus, maaliskuu: 3,8*

* tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa 
työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat, 
jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän 
työkyvyttömyyden. Väylän kaikkien väylähank-
keiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 
2014–2018 on 10,9.
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VIIKON ONNISTUMISET:

Tikkakalliontien ja 
Patiokallion risteys- 
siltojen kannet valettu.

HANKEOSA 1A 

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka 

Urakoitsija: Destia Oy

Tällä viikolla saimme iloksemme kuulla, että työmaamme on palkittu Turvallinen 
infratyömaa 2019 -kilpailussa. Jokapäiväiseen työhömme kuuluu työmaan 
turvallisuudesta huolehtiminen. Jotta siinä onnistutaan ja vältytään tapaturmilta, 
tarvitaan jokaisen henkilön panosta. Tällä työmaalla henkilöstöllä on asenne 
kohdallaan! Soramäessä on käynnissä riista-aidan asennustyöt. Tällä viikolla saimme 
onnistuneesti valettua kaksi risteyssillan kantta – Tikkakalliontie ja Patiokallio. 
Lintulantien risteyssillalla on käynnissä kannen muotti- ja raudoitustyöt. Okeroisten 
liittymän läheisyydessä asennetaan meluesteitä ja tehdään maisemointia. 

Tilannekatsaus

Tikkakalliontien 
risteyssillan kansi 
on nyt valettu. 

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•	 Soramäen ja Okeroisten eritasoliittymien alueilla liikennejärjestelyjä, 

kääntymiskaistat rakenteilla olevalle Vt 12 kehätielle on suljettu

•	 Riista-aitojen asennustyöt Soramäessä

•	 Lintulantien risteyssillalla kannen raudoitustyöt ja varustelu

•	 Valaistus- ja telematiikkatyöt käynnissä koko hankealueella

•	 Liikennemerkkien ja opasteiden asennustyöt

•	 Huom. kehätien läheisyydessä Soramäessä alkavat Hollolan kunnan omana 
urakkana toteuttamat louhintatyöt
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Tällä viikolla saatiin valtakunnallista tunnustusta, kun työmaa palkittiin Turvallinen  
infratyömaa 2019 -kilpailussa. Nikulan eritasoliittymässä jatkettiin siltojen ja  
Helsingintien rakentamista. Patomäessä tehtiin Porvoonjoentien sekä Luhdantaustan
kadun maaleikkauksia ja rakennekerroksia, ja aloitettiin Porvoonjoentien alikulku
käytävän teline- ja muottityöt. Työt jatkuivat Patomäen tunnelin ja Liipolan tunnelin 
suuaukkojen otsarakenteiden osalta. Läntisellä suuaukolla on rakenteesta osin jo  
päästy purkamaan muottia. Tunnelin sisällä jatketaan telematiikan asennustöitä. 
Kujalassa on asennettu reunakiveä Vanhanradankadulle, kivetty siltojen luiskia ja 
tehty multausta valtatien 4 keskikaistalle.

Tilannekatsaus

•	 Helsingintien kiertotie käytössä
•	 Nikulan eritasoliittymässä silta- ja 

tienrakennustyöt
•	 Patomäessä sähkölinjan korjaustyöt
•	 Patomäen tunnelin rakennustyöt

•	 Liipolan tunnelin rakennustyöt
•	 Telematiikan rakentaminen
•	 Reunakiven asennus Vanhanradan

kadulla

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

HANKEOSA 1B Urakoitsija: VALTARI (Skanska Infra Oy & AFRY Finland Oy)

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti, Allianssi

VIIKON ONNISTUMISET:

Turvallinen infratyömaa 
2019 -kilpailussa 
menestyminen yhdessä 
hankeosa 1 A:n kanssa!

Suuaukkojen 
otsarakenteet 

valmistuvat 
Liipolan tunnelin 

läntisellä 
suuaukolla.
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Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja 
turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän 
kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu 
valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden 
eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 
ja valtatien 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018. 

Projektipäällikkö Janne Wikström 
Väylä
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen
Väylä
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi 

vayla.fi/vt12letke 

	  facebook.com/vt12letke 

	  twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

Lisätiedot

Seuraa hanketta

LYHYESTI

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke
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